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Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro 
hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa).  
Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi sebou vzájemně 
propojeny dvěma koridory. Koridory současně spojují stavbu zelené etapy s předchozí 
modrou etapou.  
Všechny stavební objekty jsou částečně podsklepeny a se třemi nadzemními 
podlažími. Výjimku tvoří SO IV-309, který je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími 
s opláštěním tvaru eliptického válce s plochou střechou uprostřed střešního opláštění. 
V diplomové práci se zabývám konkrétněji právě tímto stavebním objektem, který jsem 
řešil z hlediska časového, finančního, technologického postupu vrtaných pilot a 
zařízení staveniště. Ostatní části projektu jsou navrženy na celou stavbu. 
 
Abstract 
The subject of this thesis is the solution of building technology project for the 
construction of the main processing stages University Campus Bohunice (green stage). 
It is a building consisting of nine pavilions which are mutually connected by two 
corridors. Corridors simultaneously combine green building stage with blue previous 
stage. 
All buildings are partial basement and three floors. Exceptions are SO IV-309, which 
consisted of four storeys with casing of an elliptic cylinder with a flat roof in the middle 
of the roof sheathing. 
In my thesis I deal specifically this very building object, which I discussed in terms of 
time, financial, technological progress bored piles and building equipment. Other 
portions are designed to project the whole building. 
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Úvod 
Zadání mé diplomové práce je Kampus MU Brno (zelená etapa). Už samotný název 
napovídá, že se jedná o rozsáhlou stavbu, která předčí v mnohém podobně vedené 
projekty, a to jak svými rozměry, tak především svým vzhledem. 
Tohle jsou aspekty, díky kterým jsem si zvolil právě tuto stavbu. Jak jsem již zmínil, 
jedná se o rozsáhlou stavbu, která vyžaduje velké množství zdrojů na přípravu 
realizace. Pokusím se tohoto úkolu zhostit zodpovědně a splnit vytyčené cíle. 
V diplomové práci se budu zabývat stavbou komplexně, následně si zvolím jeden 
stavební objekt, kterým se budu zabývat podrobněji z hlediska časového i finančního. 
Cílem mé práce je naplánovat postup výstavby co nejefektivněji s použitím optimálních 
zdrojů potřebných k výstavbě. 
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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: MU v Brně, Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa) 
 Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA) 
Místo stavby: Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
Katastrální území: Bohunice 
Parcelní číslo: 1331/83 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název: Masarykova universita 
IČ: 00216224 
Adresa sídla: rektorát, areál Žerotínovo náměstí 9, Brno-město, Brno 
 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Název: A PLUS, a.s. 
IČ: 26236419 
Adresa sídla: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno 
Hlavní projektant: Ing. Arch. Stanislav Kůra, obor pozemní stavby 
Projekční tým: Ing. Arch. Jaromír Černý  
 Ing. Arch. Karel Tuza  
 Ing. Arch. Petr Uhlíř  
 Ing. Arch. Jiří Babánek  
 Ing. Pavel Bainar  
 Ing. Jiří Ducháček   
 Ing. Marek Focher  
 Ing. Marian Kolařík  
 Ing. Jitka Nováková  
 Ing. Petr Ondráček   
 Ing. Jaromír Sedlák  
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2 Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace, na jejímž základě byla zpracována tato diplomová práce, je 
obsažena v části „C. Podkladová část“. 
3 Údaje o území 
Řešené území je vymezeno ze severní strany ulicí Kamenice, z jižní strany stávajícím 
oplocením areálu Fakultní nemocnice Bohunice, ze západní strany ulicí Netroufalky a 
z východní strany staveništěm předchozí technologické etapy (Modrá etapa) Akademického 
výukového a výzkumného areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Z hlediska ochrany 
území se nejedná o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod. Charakter území je převážně rovný se zatravněnými plochami, kde 
není žádné zvláštní opatření k odvodu dešťové vody z území. Územní rozhodnutí pro AVVA 
nabylo právní moci dne 12.7.2004, před výstavbou Modré etapy. Z tohoto důvodu není 
předmětem řešení pro navazující Zelenou etapu. Všechny obecné požadavky na využití 
území a požadavky dotčených orgánů byly splněny. K řešenému území nebyly předloženy 
žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
Se stavbou Akademického výukového a výzkumného areálu souvisí předchozí stavba 
Masarykovy univerzity Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT), která byla 
dne 18.8.2005 zkolaudována. Podmiňující investicí pro Zelenou etapu AVVA je Modrá etapa, 
na niž se Zelená etapa přímo napojuje. Kolaudační rozhodnutí pro Modrou etapu nabylo 
právní moci dne 30.7.2007. Současně s Modrou etapou probíhala Červená etapa 
(Infrastruktura), která bude dokončena začátkem výstavby Zelené etapy. 
 
Tab. 1.1 Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 
Obec Katastrální území Parcelní číslo Způsob využití Druh pozemku Výměra [m2] 
Brno Bohunice 1331/2 jiná plocha ostatní plocha 412 
Brno Bohunice 1331/60 jiná plocha ostatní plocha 1232 
Brno Bohunice 1331/84 zeleň ostatní plocha 760 
Brno Bohunice 1331/85 zeleň ostatní plocha 1462 
Brno Bohunice 1331/86 ostatní komunikace ostatní plocha 213 
Brno Bohunice 1331/90 jiná plocha ostatní plocha 2192 
Brno Bohunice 1331/100 jiná plocha ostatní plocha 1502 
Brno Bohunice 1331/101 jiná plocha ostatní plocha 1502 
Brno Bohunice 1331/102 jiná plocha ostatní plocha 1219 
Brno Bohunice 1331/103 jiná plocha ostatní plocha 406 
Brno Bohunice 1331/144 jiná plocha ostatní plocha 9979 
Brno Bohunice 1331/145 jiná plocha ostatní plocha 589 
Brno Bohunice 1331/146 jiná plocha ostatní plocha 392 
Brno Bohunice 1331/147 jiná plocha ostatní plocha 482 
Brno Bohunice 1331/148 jiná plocha ostatní plocha 1232 
Brno Bohunice 1331/149 jiná plocha ostatní plocha 1229 
Brno Bohunice 1331/150 ostatní komunikace ostatní plocha 42 
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Brno Bohunice 1383/7 jiná plocha ostatní plocha 75 
Brno Bohunice 1383/31 ostatní komunikace ostatní plocha 2896 
Brno Bohunice 1383/34 jiná plocha ostatní plocha 27 
Brno Starý Lískovec 1681/72 jiná plocha ostatní plocha 84 
 
Všechny výše uvedené pozemky jsou ke dni 2.8.2014 majetkem Masarykovy univerzity, 
Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60200 Brno. 
4 Údaje o stavbě 
Z hlediska fáze, v jaké se bude stavba na začátku své výstavby nacházet, se jedná o 
novostavbu, která konstrukčně navazuje na předchozí stavbu Modré etapy. 
Po dokončení stavby vznikne komplex výukových a výzkumných pavilonů, společného 
výukového centra s posluchárnami a děkanátem pro lékařskou a přírodovědeckou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Z výše uvedeného vyplývá, že se bude jednat o stavbu trvalého charakteru. 
Na stavbu není nahlíženo jako na kulturní památku, z toho důvodu není zapotřebí zvláštní 
ochrana stavby podle právních předpisů uvedených ve vyhlášce č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
Při navrhování stavby byly dodrženy všechny technické požadavky na stavbu a obecné 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 
Rovněž byly splněny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z právních 
předpisů uvedených ve vyhlášce č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 
Na stavbu se nevztahují žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
 
Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:    4 577 m2 
Obestavěný prostor:   117 412 m3 
Užitná plocha:      2 568 m2 
Počet funkčních jednotek:  11 ks 
 
Základní předpoklady výstavby 
Zahájení stavby:     4/2015 
Ukončení stavby:    10/2016 
 
Orientační náklady stavby 
1 300 000 000 Kč (bez DPH) 
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5 Členění stavby na objekty 
SO IV-301 Příprava území 
SO IV-302 Pavilon A11 
SO IV-303 Pavilon A13 
SO IV-304 Pavilon A14 
SO IV-305 Pavilon A15 
SO IV-306 Pavilon A19 
SO IV-307 Pavilon A20 
SO IV-308 Pavilon A21 
SO IV-309 Pavilon A22 
SO IV-311 Pavilon A17 
SO IV-312 Koridor 
SO IV-313 Opěrné zdi + oplocení 
SO IV-314 Sadové úpravy 
SO IV-322 Parkoviště 
SO IV-323 Chodníky a zpevněné plochy 
SO IV-326 Venkovní areálová kanalizace 
SO IV-328 Venkovní rozvody vody u FN Brno 
SO IV-330 Přípojka a venkovní rozvody plynu 
SO IV-331 Horkovod-rozvody suterén 
SO IV-332 Vnitroareálové rozvody NN 
SO IV-335 Doplnění technologie energocentra 
SO IV-336 Vnitroareálové rozvody VO 
SO IV-337 Venkovní rozvod SLP 
6 Popis území stavby 
Území stavby Zelené etapy Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA) 
Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) se nachází na pozemcích investora v katastrálním 
území Bohunice. Staveniště je vymezeno ze severní strany ulicí Kamenice, z jižní strany 
oplocením areálu Fakultní nemocnice Bohunice, ze západní strany ulicí Netroufalky, z 
východní strany staveništěm Modré etapy AVVA. Plocha staveniště je téměř vodorovná, s 
úrovní cca 1,5 až 2m nad ulicí Kameníce. 
Povrch staveniště tvoří sprašové hlíny. Geologický průzkum odhalil, že základová půda je až 
do hloubky cca 15 m pod terénem tvořena stlačitelnými tuhými až pevnými hlínami se střední 
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až nízkou plasticitou s 3. třídou těžitelnosti. Za dostatečně únosnou a méně stlačitelnou 
základovou půdu je možné pokládat až ulehlé písky a pevné neogenní jíly s nepravidelnými 
polohami ulehlých písků, které se nacházejí v hloubce od cca 15 m pod terénem, pod úrovní 
hladiny podzemní vody. Na základě provedených vrtů byl zjištěn výskyt podzemní vody 
v hloubce 15 m pod terénem.  
S ohledem na provoz heliportu FN Brno a jeho ochranné pásmo s výškovým omezením musí 
být projednáno s Úřadem pro civilní letectví umístění jeřábů na stavbě (počet, výška, 
překážkové značení atd.). 
Vzhledem k polohovému a výškovému umístění řeky Svratky, která protéká městem Brnem, 
nespadá území stavby do záplavové oblasti. Z geologických podkladů je rovněž patrné, že 
v okolí staveniště ani pod ním není poddolované území, které by mohlo ohrozit bezpečné 
provádění stavby. 
Staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti areálu Fakultní nemocnice Brno (FN), kde 
hluk, prach a emise škodlivin musí být omezeny na únosnou míru. Protože však nelze 
vzhledem k základovým poměrům zvolit méně hlučnou technologii zakládání, je třeba hlučné 
práce v blízkosti FN omezit na technologicky nejnutnější dobu. Rozpojování zeminy je nutné 
provádět tak, že lopata rypadla bude orientována směrem k FN. Tím bude motor ve větší 
vzdálenosti od budovy a dojde ke snížení hodnoty hluku. Zvolením technologického postupu, 
při kterém se bude odebírat zemina ze spodu těžební jamy směrem k povrchu se sníží 
hladina hluku o cca 5dB. Nákladní automobily musí poblíž FN projíždět sníženou rychlostí. 
Budovy Modré etapy z východní strany staveniště budou odděleny provizorním plnoplošným 
oplocením, které sníží přenos hluku a prachu ze stavební činnosti. 
Na staveništi budou provedeny demolice stávajících zpevněných ploch ze železobetonových 
silničních panelů, betonových ploch, živičných ploch, rozebrání stávajícího oplocení, 
demolice základových pasů a patek, které jsou pozůstatkem po demolicích nadzemních 
objektů. Bude provedeno kácení stávajících dřevin a jejich likvidace.  
Doprava stavebních prvků, konstrukcí, hmot a materiálů na staveniště bude řešena po 
stávajících místních komunikacích s vjezdem na staveniště z ulice Netroufalky, který bude 
vybudován v rámci stavby infrastruktury (Červené etapy) jako definitivní vjezd do staveniště 
Zelené etapy. Je nutné provést opatření k ochraně stávajících komunikací, všechny případné 
změny v komunikaci budou odsouhlaseny společností Brněnské komunikace a.s. Poblíž 
vjezdu bude vybudována provizorní zpevněná plocha pro kontrolu a očistu vozidel stavby 
před výjezdem na veřejné komunikace. Dopravní trasy budou navázány ulicí Kamenice na 
dálniční přivaděč do Pisárek, případně odbočením z ulice Netroufalky na Jihlavskou.  
Dopravní trasy jsou odsouhlasené společností Brněnské komunikace a.s. a je nutné 
dodržovat podmínky, které stanovují, že staveništní doprava bude vedena ulicemi Kamenice 
a Netroufalky s tonáží odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení. Před zahájením prací je 
požadováno, aby byla uzavřena Dohoda o vzájemné úpravě vztahů v souvislosti se stavbou 
při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku škod na komunikaci. Dopravní omezení a 
dopravní značení pro dobu realizace stavby je třeba projednat s Odborem dopravy 
Magistrátu města Brna a odsouhlasit společností Brněnské komunikace a.s. 
V současné době jsou části plochy staveniště Zelené etapy využívány jako deponie zeminy 
z výkopů prováděných v rámci Modré etapy AVVA. Případné přebytky zeminy a zbytky 




7 Celkový popis stavby 
7.1 Účel užívání stavby 
Stavba Zelené etapy se po vybudování stane součástí Akademického výukového a 
výzkumného areálu Masarykovy univerzity. V rámci Zelené etapy se areál rozroste o 9 
pavilonů a 2 koridory. Koridory propojují pavilony v úrovních 2. a 3. podlaží. V jednotlivých 
pavilonech se budou vyskytovat ústavy, katedry, děkanát, společné výukové centrum a 
studovny Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Součástí vstupního objektu je také aula, která 
bude sloužit pro potřeby obou zmíněných fakult. Před hlavním vstupem do areálu Zelené 
etapy vznikne rozsáhlé parkoviště sloužící posléze pro celý Akademický výukový a 
výzkumný areál. 
 
Tab. 1.2 Účel pavilonů 
Označení Účel 
Pavilon A11 Společné výukové centrum 
Pavilon A13 Katedra teoretické a fyzikální chemie Př. fakulty 
Pavilon A14 Katedra analytické chemie Př. fakulty 
Pavilon A15 Společné výukové studovny PřF a LF, ústav soc. lékařství a veřejného 
zdravotnictví, biochemie PřF 
Pavilon A17 Děkanát PřF a LF 
Pavilon A19 Farmakologický ústav LF 
Pavilon A20 Fyziologický ústav LF 
Pavilon A21 Ústav preventivního lékařství LF 
Pavilon A22 Vstupní objekt s aulou 
 
7.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Z hlediska urbanistického řešení se jedná o koncepci založenou na pravoúhlé osnově s 
pěšími komunikačními koridory navazujícími na východě na koridory Modré etapy, ústícími 
na západě v budově děkanátů a vstupním objektu s aulou. Na tyto koridory kolmo navazují 
výukové a výzkumné pavilony lékařské fakulty, mezi koridory je umístěna budova 
společného výukového centra s posluchárnami. 
Výukové a výzkumné pavilony, které vystupují do stran z obou koridorů, se vyznačují 
funkcionalistickým tvarovým řešením kompozice s fasádou tvořenou prosklenými výplněmi 
otvorů a plnostěnnými keramickými obklady oranžovohnědé barvy. Z plochých střech 
vystupují šikmé skleněné světlíky sloužící k prosvětlení schodiště ležícího pod nimi. 
Pavilony, ležící mezi dvěma koridory jsou rovněž založeny na pravoúhlé kompozici, ale 
s rozdílným obvodovým pláštěm, který je v tomto případě tvořeno kovovými zavěšenými 
obklady stříbrné barvy a prosklenými výplněmi otvorů. Vstupní objekt s aulou je ze všech 
pavilonů nejpozoruhodnější vzhledem ke svému tvarovému a barevnému řešení. Tvarově je 
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tento objekt vychází z eliptického válce s plnými podstavami s podélnou osou válce kolmou 
ke koridorům. Obvodový plášť je poskládán z plechových zavěšených obkladů ostře červené 
barvy. Přibližně polovinu čelní plochy tvoří skleněná výplň otvorů. Na čelní straně vstupního 
objektu se rovněž nachází stříbrný prostorový nápis „MASARYKOVA UNIVERZITA“. 
 
7.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Součástí stavby jsou chodníky a zpevněné plochy, parkoviště s příjezdovými komunikacemi, 
vnitroareálové rozvody kanalizace s retencemi dešťových vod, vnitroareálové rozvody 
silnoproudu, slaboproudu, středotlakého plynovodu, horkovodu, venkovního osvětlení, 
přípojky a vnitroareálové rozvody vody, opěrné stěny, oplocení u areálu Fakultní nemocnice 
a sadové úpravy. 
V současné době se realizuje stavba infrastruktury (tzv. Červená etapa), která obsahuje 
rekonstrukci ulic Kamenice a Netroufalky včetně kruhového objezdu na křižovatce těchto 
ulic, prodloužení ulice Netroufalky severním směrem s navazující účelovou komunikací na 
severovýchodní hranici Žluté etapy AVVA. Součástí této stavby jsou i vjezdy do areálu 
Univerzitního kampusu Bohunice a realizace veřejných sítí energií a medií včetně přeložek 
stávajících sítí.  
Všechny pavilony jsou tvořeny jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a plochou 
střechou. Z hlediska technologie výroby je navrženo založení na vrtaných velkoprůměrových 
pilotách, na nichž jsou uloženy železobetonové monolitické desky podzemních podlaží, nebo 
podlahové železobetonové desky 1.NP. Podzemní podlaží budov mají ŽB stěny, sloupy a 
strop. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří ocelový skelet se stropy ze 
zabetonovaných ocelových trapézových plechů. Fasády jsou kombinací kovových 
zasklených výplní otvorů s plnými plochami z keramických nebo plechových zavěšených 
obkladů. 
 
7.4 Bezbariérové užívání stavby 
Všechny pavilony jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky pro bezbariérové užívání 
určené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. V přilehlých koridorech propojujících všechna nadzemní 
podlaží jsou umístěny dva bezbariérové výtahy zajišťující přesun tělesně postižených osob 
po všech pavilonech Zelené etapy. V aule je část míst vyhrazena pouze pro tělesně 
postižené. Rovněž hygienická zařízení všech pavilonů jsou bezbariérově upravena. 
 
7.5 Základní charakteristika objektů 
7.5.1 SO IV-301 – Příprava území 
Příprava území zahrnuje demolice stávajících zpevněných ploch ze železobetonových 
silničních panelů, betonových ploch, živičných ploch, rozebrání stávajícího oplocení a 
demolice základových pasů a patek bývalých objektů, které sloužily částečně jako objekty 
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zařízení staveniště při stavbě Fakultní nemocnice Brno. Příprava území zahrnuje rovněž 
vykácení několika stávajících vzrostlých stromů (např. lípy, břízy, akátu) a křovin.  
Při provádění hrubých terénních úprav, které jsou součástí tohoto objektu, dojde k vytvoření 
výkopů pro jednotlivé stavební objekty v hloubkách 0,0 až -4,40 m pro suterény a 0,0 až -
0,68 m pro objekty bez suterénu. Výkopové svahy budou prováděny ve sklonu 2:1 a 
násypové svahy ve sklonu 1:1. 
Nedílnou součástí přípravy území je likvidace odpadů v podobě přebytečné zeminy a 
materiálu vzniklého při demolicích. 
 
7.5.2 SO IV-302 – Pavilon A11 
Pavilon A11 představuje společné výukové centrum pro Lékařskou a Přírodovědeckou 
fakultu. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením.  
V prvním podzemním podlaží se nacházejí místnosti pro technická zařízení objektu 
(strojovna ústředního topení, rozvodna NN a slaboproudu, stanice stabilního hasicího 
zařízení). Přístup z nadzemních podlaží do těchto prostor je možný výtahem nebo 
schodištěm přes koridor z vedlejších pavilonů. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 
dva stupňovité sály s přípravnami, serverovnami a hygienickým zařízením pro studenty a 
zaměstnance. U každého sálu je věšáková šatna pro návštěvníky. Ve druhém a třetím 
nadzemním podlaží jsou umístěny posluchárny a seminární místnosti s přípravnami výuky a 
hygienickým zařízením pro studenty a vyučující. Čtvrté nadzemní podlaží tvoří střecha nad 
objektem, která je propojena se střechami okolních objektů. Na ploché střeše se nachází 
nástavba, kam ústí schodiště ze třetího nadzemního podlaží. Povrch střechy je navržen jako 
vegetační vrstva, pouze na části se zařízením vzduchotechniky je kačírek. 
Objekt má dvě hlavní schodiště, která slouží jako požární únikové cesty. Nadzemní podlaží 
propojují dva výtahy umístěné ve schodišťových prostorech. Druhé a třetí nadzemní podlaží 
je přístupné z koridoru spojujícího všechny objekty ILBIT, Modré a Zelené etapy AVVA.  
Objekt je řešen bezbariérově v nadzemních podlažích i v podzemí. Všechna podlaží jsou 
přístupná pomocí bezbariérových výtahů, v posluchárnách je část míst vyhrazena pro 
zdravotně postižené, v objektu jsou navržena hygienická zařízení s úpravami dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Podzemní část 
objektu je tvořena kombinovaným konstrukčním systémem ze ŽB stěn tloušťky 300 mm a 
sloupů čtvercové průřezu 450x450 mm a 500x500 mm. Nadzemní část tvoří skeletový 
konstrukční systém z ocelových sloupů kruhového průřezu z trubek ø457x12,5, ø457x16, 
ø457x20, ø457x30 mm a průvlaků o rozpětí do 6 m z IPE 360 ukládaných v obou směrech. 
V podélném směru je konstrukce tvořena sdruženým rámem z 5 polí o rozpětí 5x5,8 m a 
příhradovým průvlakem o rozpětí 18 m. V příčném směru je sdružený rám o 9 polích 
proměnného rozpětí. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena 
podélnými nosnými ocelovými prvky (průvlaky) a vloženými ocelovými nosníky se 
zabetonovaným trapézovým plechem s celkovou tloušťkou 120 mm. V místech mezi 
ocelovými sloupy po obvodu bude provedena vyzdívka z keramických tvarovek 
POROTHERM P10 tloušťky 250 mm. Z vnější strany jsou tyto stěny opatřeny tepelnou 
izolací tloušťky 200mm a keramickým obkladem na vlastním nosném hliníkovém roštu. 
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 7.5.3 SO IV-303 – Pavilon A13 
V objektu pavilonu A13 je umístěna Katedra teoretické a fyzikální chemie Přírodovědecké 
fakulty. Pavilon A13 z jižní strany navazuje na komunikační koridor pavilonu A11. Hlavní 
vstup do pavilonu A13 je z koridoru ve 2.NP. Koridory propojují objekt rovněž v 1.PP a ve 
3.NP. Pavilon je složen ze tří traktů a centrální chodby, z níž ústí schodiště. Propojení 
jednotlivých podlaží je dále řešeno osobonákladním výtahem o nosnosti 630 kg a venkovním 
ocelovým požárním schodištěm. Nadzemní část objektu je třípodlažní, objekt je částečně 
podsklepen. 
V 1.PP je umístěno technické zázemí skýtající rozvodny silnoproudu a slaboproudu, 
předávací stanice tepla, strojovny vzduchotechniky, manipulační prostory, šatny 
s hygienickým zázemím, laboratoř ECM, přípravnu EMC, destilovnu rtuti, mechanickou dílnu, 
sklady dílen a laboratoří. V 1.NP se nachází výukové laboratoře – nízkých aktivit, vysokých 
aktivit, měřící místnost, sklad, pracovny, hygienické zařízení. Ve 2.NP se nachází laboratoře, 
přípravny, sklady, pracovna TGA a hygienické zařízení. Ve 3.NP jsou umístěny laboratoře, 
pracovny, přípravna destilované a demineralizované vody, PC technici - serverovna, kopírka, 
tiskárna, vedení katedry, denní místnost, seminární místnost a hygienické zařízení. 
Schodiště prochází přes všechna podlaží až na střechu přes střešní světlík, který zajišťuje 
prosvětlení schodiště a chodby. 
V objektu jsou umístěny náročné provozy, které mají vliv na stavebně technické řešení. V 
1.PP se nachází místnost 1S14 destilovny rtuti, kde musí být provedeny bezespáré povrchy 
stěn a podlah odolných proti kyselinám resp. rtuti. Destilovna rtuti musí splňovat požadavky 
dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V 1.NP se 
nachází místnosti 109,111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 a 119 s radiačním rizikem. Z 
tohoto důvodu bude technicky zajištěno pronikání radiačního záření konstrukcemi. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základní nosná 
konstrukce celého objektu je navržena jako kombinace železobetonové a ocelové 
konstrukce. Sloupy jsou v úrovni 1.PP uvažovány monolitické železobetonové průřezu 
kruhového ø450 mm. U napojení na pavilon A11 jsou sloupy průřezu čtvercového 500x500 
mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP navrženy monolitické železobetonové tloušťky 300 mm. Od 
úrovně -0,250 m tvoří nosnou konstrukci objektu ocelové sloupy kruhového průřezu ø450 
mm. Stropní desky nad 1.PP jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 mm. 
Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými nosnými ocelovými 
prvky (průvlaky) a vloženými ocelovými nosníky se zabetonovaným trapézovým plechem s 
celkovou tloušťkou 120 mm. Obvodové stěny u hygienických zařízení a na severní straně 
objektu jsou vyzděny keramickými tvárnicemi tloušťky 175 mm. Z vnější strany jsou tyto 
stěny opatřeny tepelnou izolací tloušťky 200 mm a keramickým obkladem na vlastním 
nosném hliníkovém roštu. Výplňové zdivo v 1.PP je navrženo z keramických tvarovek P10 v 
tl.240 mm. 
 
7.5.4 SO IV-304 – Pavilon A14 
V objektu pavilonu A14 je umístěna Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty. 
Pavilon A14 z jižní strany navazuje na komunikační koridor pavilonu A11 a A17. Hlavní vstup 
do pavilonu A14 je z koridoru ve 2.NP. Pavilon je s koridory propojen také v 1. P.P. a ve 
23 
 
3.NP. Z hlediska dispozice se objekt skládá ze tří traktů a centrální chodby se schodištěm. K 
propojení jednotlivých podlaží je navržen kromě schodiště osobonákladní výtah o nosnosti 
630 kg a venkovní ocelové požární schodiště. Objekt je částečně podsklepen se třemi 
nadzemními podlažími. 
V 1.PP je umístěno technické zázemí tj. rozvodny silnoproudu a slaboproudu, předávací 
stanice tepla, strojovna vzduchotechniky, manipulační prostory, ale také šatny s hygienickým 
zázemím, archiv, kopírka, sklady a výroba demineralizované vody. V 1.NP se nachází 
výukové laboratoře organické analýzy, sklady, pracovny, hygienické zařízení. Ve 2.NP se 
nachází laboratoře, pracovny, knihovna, zasedací místnost, vedení katedry a hygienické 
zařízení. Ve 3.NP jsou umístěny laboratoře - kinetických metod, optických metod, metod 
elektrofrézy, HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie), laboratoře pro práci s 
biologickým materiálem, pracovny, přípravna, sklady a hygienické zařízení. Schodiště 
prochází přes všechna podlaží až na střechu přes střešní světlík, který zajišťuje prosvětlení 
schodiště a chodby. Laboratoře spadají do I. stupně ÚTZ (úrovně technického zabezpečení) 
dle ČSN EN 12128. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základová deska 
tloušťky 300 mm je uložena přímo na piloty. Nosná konstrukce celého objektu je navržena 
jako kombinace železobetonové a ocelové konstrukce, přičemž sloupy v úrovni 1.PP jsou 
monolitické železobetonové kruhového průřezu ø450 mm. U napojení na pavilon A11 
průřezu čtvercového 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP navrženy monolitické 
železobetonové tloušťky 300 mm, jedná se o obvodové stěny na styku se zeminou. Stropní 
desky nad 1.PP jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 mm. Desky jsou 
podporovány stěnami tl. 300 mm a sloupy kruhového průřezu ø450 mm a čtvercovými sloupy 
500x500 mm. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými 
ocelovými průvlaky a vloženými ocelovými stropnicemi, na kterých je položen trapézový 
plech s vrstvou betonu s celkovou tloušťkou 120 mm. Obvodový plášť objektu je navržen z 
prosklené systémové hliníkové fasády. Vnější obklad obvodového pláště je navržen 
provětrávaný montovaný z keramických kazet. 
 
7.5.5 SO IV-305 – Pavilon A15 
V objektu pavilonu A15 jsou umístěny společné výukové studovny Přírodovědecké a 
Lékařské fakulty, Centrum jazykového vzdělávání (CJV), biochemie PřF, ústav sociálního 
lékařství a veřejného zdravotnictví LF. Pavilon A15 z jižní strany navazuje na komunikační 
koridor pavilonu A17 a A22. Hlavní vstup do pavilonu A15 je z koridoru ve 2.NP. Propojení s 
koridory je obdobně v 1.PP a ve 3.NP. Pavilon je složen ze tří traktů a centrální chodby se 
schodištěm. Propojení jednotlivých podlaží je dále osobonákladním výtahem o nosnosti 1000 
kg a venkovním ocelovým požárním schodištěm. Nadzemní část objektu je třípodlažní, 
objekt je částečně podsklepen. 
V 1.PP je umístěno technické zázemí – rozvodny silnoproudu a slaboproudu, předávací 
stanice tepla, strojovna vzduchotechniky, manipulační prostory. V 1.NP se nachází pracovny, 
jazykové učebny s knihovnami, místnosti vedení CJV, místnosti pro kopírku (tiskárnu), 
hygienické zařízení. Ve 2.NP se nachází výukové laboratoře, laboratoře elektrochemických 
metod, výzkumná laboratoř, seminární místnosti, přípravny, sklady, pracovny, šatny a 
hygienické zařízení. Ve 3.NP jsou umístěny pracovny, seminární místnosti, posluchárny, 
knihovny, zasedací místnosti, vedení ústavu, sklad (archiv) a hygienické zařízení. Schodiště 
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prochází z 1. NP až na střechu přes střešní světlík, který zajišťuje prosvětlení schodiště a 
chodby.  
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základová deska 
tloušťky 300 mm je uložena přímo na piloty. Nosná konstrukce celého objektu je navržena 
jako kombinace železobetonové a ocelové konstrukce, přičemž sloupy v úrovni 1.PP jsou 
monolitické železobetonové kruhového průřezu ø450 mm. U napojení na pavilon A11 
průřezu čtvercového 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP navrženy monolitické 
železobetonové tloušťky 300 mm, jedná se o obvodové stěny na styku se zeminou. Stropní 
desky nad 1.PP jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 mm. Desky jsou 
podporovány stěnami tl. 300 mm a sloupy kruhového průřezu ø450 mm a čtvercovými sloupy 
500x500 mm. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými 
ocelovými průvlaky a vloženými ocelovými stropnicemi, na kterých je položen trapézový 
plech s vrstvou betonu s celkovou tloušťkou 120 mm. Obvodový plášť objektu je navržen z 
prosklené systémové hliníkové fasády. Vnější obklad obvodového pláště je navržen 
provětrávaný montovaný z keramických kazet. 
 
7.5.6 SO IV-306 – Pavilon A19 
V objektu pavilonu A19 je umístěn Farmakologický ústav Lékařské fakulty a v části 1.NP 
Ústav lékařské etiky. Pavilon A19 z jižní strany navazuje na komunikační koridor pavilonu 
A11. Hlavní vstup do pavilonu A19 je z koridoru ve 2.NP a vedlejší z koridoru ve 3.NP. Z 
hlediska dispozice se objekt skládá ze tří traktů a centrální chodby se schodištěm. K 
propojení jednotlivých podlaží je navržen kromě schodiště osobonákladní výtah o nosnosti 
630 kg s velikostí kabiny 1100x1400 mm a venkovní ocelové požární schodiště. Objekt je 
částečně podsklepen se třemi nadzemními podlažími. 
V 1.PP je navrženo technické zázemí – rozvodny silnoproudu a slaboproudu, předávací 
stanice tepla, strojovna vzduchotechniky, manipulační prostory a sklad nebezpečných 
odpadů. V 1.NP se nachází pracovny, zasedací a seminární místnosti a kanceláře vedení 
ústavu, archiv, hygienické zařízení. Ve 2.NP jsou umístěny pracovny, seminární místnosti, 
laboratoře, sklady a šatny, hygienické zařízení. Ve 3.NP se nachází pracovny, kanceláře 
vedení katedry, zasedací a seminární místnosti a hygienické zařízení. Chodba se 
schodištěm je prosvětlena střešním světlíkem. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základní nosná 
konstrukce celého objektu je navržena jako kombinace železobetonové a ocelové 
konstrukce. Sloupy jsou v úrovni 1.PP včetně napojení na pavilon A11 uvažovány 
monolitické železobetonové průřezu čtvercového 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 300 mm. Od úrovně -0,250 m tvoří nosnou 
konstrukci objektu ocelové sloupy kruhového průřezu ø450 mm. Stropní desky nad 1.PP jsou 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 mm. Stropní konstrukce ve všech 
nadzemních podlažích je tvořena podélnými nosnými ocelovými prvky (průvlaky) a vloženými 
ocelovými nosníky se zabetonovaným trapézovým plechem s celkovou tloušťkou 120 mm. 
Obvodový plášť objektu je navržen z prosklené systémové hliníkové fasády. Vnější obklad 
obvodového pláště je navržen provětrávaný montovaný z keramických kazet. 
 
7.5.7 SO IV-307 – Pavilon A20 
25 
 
V objektu pavilonu A20 je umístěn Fyziologický ústav Lékařské fakulty. Pavilon A20 svou 
severní stranou přímo navazuje na komunikační koridor pavilonů A11 a A17. Hlavní vstup do 
pavilonu A20 je z koridoru ve 2.NP a vedlejší z koridoru ve 3.NP. Pavilon je řešen jako tří 
trakt s centrální chodbou spojenou se schodištěm. K propojení jednotlivých podlaží je 
navržen ještě osobonákladní výtah o nosnosti 1000 kg s velikostí kabiny 1100x2100 mm a 
venkovní ocelové požární schodiště. Objekt je částečně podsklepen se třemi nadzemními 
podlažími. 
V 1.PP je umístěno technické zázemí – rozvodny silnoproudu a slaboproudu, předávací 
stanice tepla, strojovna vzduchotechniky a neurofyziologické laboratoře se zázemím – 
mechanická dílna, pracovna techniků, sklad, hygienické zařízení. K pavilonu byla přiřazena i 
vakuová stanice situovaná podél koridoru mezi pavilony A20 a A21, která je z koridoru 
přístupná. V 1.NP se nachází pracovny, přípravna, odběrová místnost, laboratoře pro 
praktickou výuku, šatna studentů, hygienické zařízení a čajová kuchyňka. Ve 2.NP jsou 
umístěny pracovny, seminární a zasedací místnosti, kanceláře vedení ústavu, archiv, 
hygienické zařízení, čajová kuchyňka. Ve 3.NP se nachází pracovny, laboratoře, hygienické 
zařízení. Chodba se schodištěm je prosvětlena střešním světlíkem. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základová deska 
tloušťky 300 mm je uložena přímo na piloty. Nosná konstrukce celého objektu je navržena 
jako kombinace železobetonové a ocelové konstrukce, přičemž sloupy v úrovni 1.PP jsou 
monolitické železobetonové kruhového průřezu ø450 mm. U napojení na pavilon A11 a A17 
průřezu čtvercového 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP navrženy monolitické 
železobetonové tloušťky 300 mm. Stropní desky nad 1.PP jsou navrženy monolitické 
železobetonové tloušťky 240 mm. Desky jsou podporovány stěnami tl. 300 mm a sloupy 
kruhového průřezu ø450 mm a čtvercovými sloupy 500x500 mm. Stropní konstrukce ve 
všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými ocelovými průvlaky a vloženými 
ocelovými stropnicemi, na kterých je položen trapézový plech s vrstvou betonu s celkovou 
tloušťkou 120 mm. Obvodový plášť objektu je navržen z prosklené systémové hliníkové 
fasády. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný montovaný z keramických 
kazet. 
 
7.5.8 SO IV-308 – Pavilon A21 
V objektu pavilonu A21 je umístěn Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty. Pavilon 
A21 z jižní strany navazuje na komunikační koridor k pavilonu A17. Hlavní vstup do pavilonu 
A21 je z koridoru v 1.NP. Propojení s koridory je však i ve 2.NP a 3.NP. Pavilon je řešen jako 
třítrakt s centrální chodbou se schodištěm. Propojení jednotlivých podlaží je dále 
osobonákladním výtahem o nosnosti 630 kg a venkovním ocelovým požárním schodištěm. 
Nadzemní část objektu je třípodlažní, objekt je částečně podsklepen.  
V 1.PP je technické zázemí – rozvodny silnoproudu a slaboproudu, předávací stanice tepla, 
strojovna vzduchotechniky, manipulační prostory a předávací místo nebezpečného odpadu. 
V 1.NP se nachází posluchárny a seminární místnosti, šatny, hygienické zařízení. Ve 2.NP 
se nachází praktika mikrobiologie a analytické chemie, učebna teorie vaření, laboratoře, 
sklady a hygienické zařízení. Místnosti s ÚTZ 3 jsou přístupné vždy přes hygienickou 
smyčku, jejich ostatní dveře do chodby slouží pouze pro manipulaci a budou trvale 
uzamčeny a utěsněny. Ve 3.NP jsou umístěny vyšetřovny, počítačová učebna, pracovny, 
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archiv, knihovna s čítárnou a hygienické zařízení. Chodba se schodištěm jsou prosvětleny 
střešním světlíkem. 
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základová deska 
tloušťky 300 mm je uložena přímo na piloty. Nosná konstrukce celého objektu je navržena 
jako kombinace železobetonové a ocelové konstrukce. Sloupy v úrovni 1.PP jsou monolitické 
železobetonové čtvercového průřezu 450x450 mm a 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 300 mm, u severní stěny zesílené v místech 
os sloupů. Stropní desky nad 1.PP jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 
mm. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými ocelovými 
průvlaky a vloženými ocelovými stropnicemi, na kterých je položen trapézový plech s vrstvou 
betonu s celkovou tloušťkou 120 mm. Obvodový plášť objektu je navržen z prosklené 
systémové hliníkové fasády. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný 
montovaný z keramických kazet. 
 
7.5.9 SO IV-309 – Pavilon A22 
Pavilon A22 je situován v západní části staveniště Zelení etapy mezi oběma koridory. Jedná 
se o vstupní objekt s aulou o čtyřech nadzemních podlažích, bez podsklepení.  
Místnosti technického zázemí jsou umístěny v 1. podzemním podlaží sousedícího koridoru a 
s nadzemními prostorami objektu A22 jsou spojeny průlezným kanálem určeným pro vedení 
instalací. V 1. podzemním podlaží se nachází místnosti pro technická zařízení objektu – 
strojovna ústředního topení a rozvodna NN. Přístup z nadzemních podlaží do těchto prostor 
je možný výtahem nebo schodištěm z vedlejších objektů přes koridor. V 1. nadzemním 
podlaží je vstupní hala a hlavní recepce s vlastním sociálním zázemím. Na halu navazují 
podatelna, schodiště do 2.NP vedoucí ke vstupům do auly, šatna pro návštěvníky, místnost 
pro uložení talárů, rozvodna slaboproudu a hygienické zařízení pro zaměstnance a 
návštěvníky. V prostoru 2.NP je umístěna hala s recepcí a předsíně vstupů do auly. Aula 
stupňovitě klesá z úrovně 2.NP k úrovni 1.NP. Z nejnižšího místa auly je přístupný prostor 
zázemí auly s vlastním hygienickým zařízením. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy 
kanceláře a dílna pro oddělení výpočetní techniky. Část podlaží přilehlého k aule zabírají 
klubovna, šatna a místnost pro taláry. Z klubovny je vstup na otevřený balkon nad aulou. 
Hlavní chodbou v podlaží jsou přístupná hygienická zařízení. Čtvrté nadzemní podlaží 
(technické) je přístupné dvěma vedlejšími schodišti z 3.NP. Jedno vedlejší schodiště vede 
z dílny výpočetní techniky do místnosti se servery, druhé vedlejší schodiště je přístupné 
z hlavní chodby a umožňuje vstup do strojoven vzduchotechniky. V části 4.NP  je vytvořeno 
atrium – venkovní prostor, ve kterém je umístěn zdroj chladu. 
Dvě hlavní schodiště a dva výtahy umístěné v přilehlých koridorech propojují všechna 
nadzemní podlaží objektu. Druhé a třetí nadzemní podlaží pavilonu je přístupné z koridoru 
spojujícího všechny objekty ILBIT, AVVA Modré a Zelené etapy.  
Objekt je řešen bezbariérově v nadzemních podlažích i v podzemí. Všechna podlaží jsou 
přístupná pomocí bezbariérových výtahů, v aule je část míst vyhrazena pro zdravotně 
postižené, v objektu jsou také navržena hygienická zařízení pro tělesně postižené.   
Založení stavby je navrženo pilotách průměru ø600 mm, ø900 mm a ø1200 mm. Pro tento 
objekt bude použita pouze jedna pilotovací úroveň -0,675 m. Základové konstrukce jsou dále 
tvořeny základovou deskou tl. 200 mm, základovými patkami uloženými na pilotách a 
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základovými pasy umístěnými po obvodu konstrukce. Stěny jsou v úrovni 1.PP navrženy 
monolitické železobetonové tloušťky 300 mm. Stropní desky nad 1.PP jsou navrženy 
monolitické železobetonové tloušťky 240 mm a jsou podporovány stěnami tl. 300 mm a 
čtvercovými sloupy 450x500 mm. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým skeletem složeným 
ze sloupů a průvlaků tvořících prostorový rám. V podélném směru je jedná o sdružený rám o 
jednom až čtyřech polích proměnného rozpětí. V příčném směru je tvořen rámy o jednom až 
osmi polích rovněž proměnného rozpětí. Vyzdívky obvodového pláště jsou provedeny z 
keramických tvarovek v neprůhledných částech eliptických štítů na severní a jižní straně 
objektu. Vnější povrch opláštění většiny povrchu pavilonu vč. všech svislých ploch 
spojovacích krčků ke koridorům je navržen z hliníkových kazet. 
 
7.5.10 SO IV-311 – Pavilon A17 
V pavilonu A17 se čtyřmi nadzemními podlažími a částečným podsklepením je umístěn 
děkanát Přírodovědecké fakulty a Lékařské fakulty. Objekt je situován mezi koridory a 
pavilony A11 a A22.  
V 1. podzemním podlaží se nacházejí místnosti pro technická zařízení objektu – strojovna 
ústředního topení, rozvodna NN a slaboproudu, dále místnosti správy budov – sklad a dílna 
údržby a fakultní archivy.  Přístup z nadzemních podlaží do těchto prostor je možný výtahem 
nebo schodištěm. V nadzemních podlažích jsou navrženy kanceláře pro zaměstnance 
vedení fakult, studijních oddělení a správy budov. Ve 4.NP je zasedací místnost pro 60 osob. 
V každém podlaží je sociální zařízení pro zaměstnance. Hlavní schodiště, které slouží jako 
požární úniková cesta a výtah propojují všechna podlaží objektu. Druhé a třetí nadzemní 
podlaží pavilonu je přístupné z koridoru spojujícího všechny objekty ILBIT, AVVA Modré a 
Zelené etapy.  
Objekt je řešen bezbariérově v nadzemních podlažích i v podzemí. Všechna podlaží jsou 
přístupná pomocí bezbariérových výtahů, v aule je část míst vyhrazena pro zdravotně 
postižené, v objektu jsou také navržena hygienická zařízení pro tělesně postižené.   
Založení objektu je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základní nosná 
konstrukce celého objektu je navržena jako kombinace železobetonové a ocelové 
konstrukce. Sloupy jsou v úrovni 1.PP včetně napojení na pavilon A11 uvažovány 
monolitické železobetonové průřezu čtvercového 500x500 mm. Stěny jsou v úrovni 1.PP 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 300 mm. Stropní desky nad 1.PP jsou 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 240 mm. Od 1.NP tvoří ocelová nosná 
konstrukce prostorový rám, který je uložen kloubově na základový rošt na úrovni -0,250 m. 
V příčném směru jsou navrženy patrové rámy jako čtyřtrakt, v podélném směru jsou 
uvažovány sdružené patrové rámy. Vyzdívky jsou vyskládány z keramických tvarovek tl. 175 
mm jako hrázděné zdivo do ocelových sloupků. K vyzdívkám je přikotven provětrávaný plášť 
tvořený izolačními deskami tuhé minerální vaty a kovovými kazetami. 
 
7.5.11 SO IV-312 – Koridor 
Koridor (severní a jižní – dle umístění od hlavní podélné vytyčovací osy) je objekt se dvěma 
nadzemními podlažími začínajícími v úrovni 2.NP okolních pavilonů a jedním podzemním 
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podlažím, kde na jeho podzemní prostory navazují podzemí jednotlivých pavilonů. Koridor 
navazuje na předcházející část v modré etapě.  
V 1.NP má koridor pouze nosné ocelové sloupy a zastřešený vjezd z venkovního parkoviště 
do podzemí u pavilonu A22. V 1.PP koridoru je hlavní komunikace, která slouží pro 
zásobování, odvoz odpadu a je jedinou možností pro pohyb automobilů mezi pavilony. 
Maximální průjezdná výška je 2,40 m, koridor je jednosměrný, celková šířka je 3,50 m, 
průjezdná šířka je 2,25 m. V místě vjezdu do podzemního podlaží koridoru je rozdělen na 
dva pruhy o celkové šířce 6,0 m. K severnímu koridoru náleží prostory meziskladů 
komunálního odpadu, předávací místo nebezpečného odpadu, stanoviště úklidových vozíků, 
nabíjecí stanoviště akuvozíků, zázemí údržby a úklidové služby. Podzemní podlaží koridoru 
je přímo přístupné z přilehlých pavilonů schodištěm nebo výtahem. Nadzemní podlaží 
koridoru spojují mezi sebou bezbariérově jednotlivé pavilony a jsou hlavní komunikační 
tepnou pro pěší. U pavilonu A22 jsou v koridoru výtahy a schodiště přes všechna nadzemní 
podlaží. Koridory jsou vybaveny informačními tabulemi, automaty na dobíjení karet, 
nápojovými a potravinovými automaty a šatními skříňkami pro studenty. Čtvrté nadzemní 
podlaží tvoří střecha nad objektem, která je propojena se střechami okolních objektů. Povrch 
střechy je navržen jako vegetační vrstva. 
Koridory, jako všechny pavilony Zelené etapy, jsou založeny na velkoprůměrových pilotách  
ø630, ø900 a ø1220 mm. Nad pilotami se provede základová železobetonová deska v tl. 400 
mm s podkladní betonovou mazaninou. Do základové desky se ukotví ŽB nosné svislé 
konstrukce. Ocelové sloupy v nepodsklepené části budou založeny na železobetonových 
patkách podporovaných pilotami. Stropní desky jsou navrženy jako lokálně podporované 
monolitické bezhřibové tloušťky 240 mm. Stropní desky jsou podporovány v ploše 
čtvercovými sloupy 450x450 mm, po obvodu suterénu stěnami tl. 300 mm. Nadzemní 
nosnou konstrukci tvoří dva příčné trojpatrové rámy o rozpětí 5,0 m a dva podélné rámy o 
rozpětí 6,0 m s převislými konci délky 5,5 m. V příčném směru je konstrukce doplněna 
stropnicemi z válcovaných profilů. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je 
tvořena trapézovým plechem, uloženým na průvlacích a stropnicích, na němž je provedena 
vrstva betonu. Opláštění převážné části stěn koridoru je navrženo z hliníkových sloupků 
zasklených dvojskly. Na jižních stranách budou před prosklenou částí ve dvou blocích pevné 
stínící lamely. Na patu a nadpraží prosklené části fasád navazuje provětrávaný obklad z 
kovových kazet, který je shora zakončen oplechováním zděné atiky. Západní štíty koridorů, v 
půdorysném tvaru půloblouků, budou zaskleny ohýbanými dvojskly. 
 
7.5.12 SO IV-313 – Opěrné zdi + oplocení 
Opěrná zeď podél ulice Kamenice je v konstantní výšce a tvaru a pokračuje podél severní 
části parkoviště Zelené etapy. U rampy do 1.PP severního koridoru dojde k osazení 
vjezdových vrat. Zeď navazuje na opěrnou zeď rampy pro pěší u hlavního vstupu do 
pavilonu A22. Opěrná zeď podél jihovýchodní hrany parkoviště je řešena podobně s tím, že 
je zakončena u zásahové cesty pro hasičské vozy. 
Opěrné zdi jsou řešeny stejným způsobem jako u předcházejících etap. Jedná se o 
železobetonovou úhlovou zeď se šířkou koruny 300 mm. Líc zdi je obložen gabionovými koši 
s oky max. 100x100 mm, plněnými lomovým kamenem a kotvenými do nosné zdi 
nastřelovacími hřeby. Spodní řada košů bude kladena na podkladní beton v úrovni 
upraveného terénu. Nosná železobetonová stěna bude zakládána ve vrstvě nenasycených 
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sprašových hlín. Na začištěnou základovou spáru se zhutní vrstva 10 cm štěrkopísku, na 
kterém se vybetonuje vrstva podkladního betonu a následně základový blok opěrné stěny s 
kotevními pruty pro vlastní stěnu. Způsob armování je uveden ve statické části PD. Stěna 
bude betonována po jednotlivých dilatačních celcích. Pro eliminaci smršťovacích účinků je 
vhodné betonovat jednotlivé dilatační celky šachovnicově. V koruně zdi bude pomocí 
chemických kotev kotveno žárově pozinkované zábradlí. V koruně zdi v hranici areálu s FN 
bude osazeno oplocení. Tato zeď nebude obložena gabionovými koši, líc bude upraven jako 
pohledový beton. V rámci oplocení bude na zásahové cestě pro hasičské vozy osazena 
dvoukřídlá brána. 
 
7.5.13 SO IV-314 – Sadové úpravy 
V celkovém komplexu Univerzitního kampusu Bohunice budou jako základ používány 
dřeviny středoevropské doplněné o další druhy především z mírného pásma severní 
polokoule. Tyto dřeviny budou doplněny v místech odpočívadel kvetoucími nebo jinak 
zajímavými druhy dřevin a rostlin. 
Závlahy jsou řešeny podpovrchovým rozvodem. Po 30 m jsou instalovány zemní hydranty 
pro napojení hadice. Na střešních zahradách není v této etapě uvažováno o rozvodu 
automaticky řízené kapkové závlahy. Stromy, záhony rostlin a střechy budou v této části 
zavlažovány dle potřeby ručně, nebo přenosnými postřikovači napojenými na rozvodnou síť. 
Mezi jednotlivými pavilony se vytvoří štěrková cesta s plochými kameny v úrovni okolního 
trávníku. V místech rozšíření chodníku jsou navržena odpočivadla s lavičkami a výsadbami. 
U chodníků a u vstupů budou umístěny odpadkové koše. 
 
7.5.14 SO IV-322 – Parkoviště 
Parkoviště bude napojeno sjezdem na ulici Netroufalky, řešenou v Červené etapě. Napojení 
nového sjezdu na hranu přídlažby se provede ze čtyřřádku betonové dlažby 100x200x80 
mm. V ploše rozhledových trojúhelníků nebudou umisťovány překážky vyšší než 0,7 m. 
Celková kapacita venkovního parkoviště je 121 parkovacích stání. Parkovací stání jsou 
navržena jako kolmá o rozměrech 2,40 m x 5,00 m. Parkovací stání pro ZTP mají šířku 3,50 
m. Šířka obslužných komunikací je 6,00 m. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 
svedeny příčným a podélným sklonem do průlehů v zelených plochách. Vodorovné dopravní 
značení – vyznačení parkovacích stání bude provedeno dlažbou odlišné barvy. Vyhrazená 
parkovací stání pro ZTP se vyznačí nástřikem symbolu O1 a svislým dopravním značením IP 
12. Před vjezdem do koridoru 1. PP bude umístěna svislá dopravní značka s výškovým 
omezením 2,2 m. 
 
7.5.15 SO IV-323 – Chodníky a zpevněné plochy 
Plochy pro pěší provoz budou napojeny na chodník u autobusové zastávky ulice Kamenice, 
na chodník podél ulice Netroufalky a na chodník u dopravního terminálu MHD. Chodníky 
propojují dvě výškové úrovně. Výškovou úroveň nově navrhovaného parkoviště na výšce 
279,20 m a výškovou úroveň vlastního areálu na jednotné výšce 281,70 m. Propojení 
výškové úrovně parkoviště s úrovní areálu je řešeno dvěma trasami – venkovním 
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schodištěm, které je součástí pavilonu A22 a rampou pro ZTP ve sklonu 8,33%, lemovanou 
opěrnými zídkami. Plochy pro pěší uvnitř areálu tvoří dvě trasy chodníků – mezi pavilony a 
navazující na chodníky modré etapy. 
Chodníky v ploše parkoviště jsou šířky 2,0 m, s jednostranným příčným sklonem 2,0 %. 
Chodníky lemuje chodníkový obrubník ABO 1000x250x100 mm, který bude v níže položené 
hraně zapuštěný a ve vyšší bude o 5 cm převýšený. Chodník mezi pavilony bude bez 
ohraničení a krajní řada dlažby 500x500 mm bude navazovat na úpravy řešené v SO IV- 314 
– Sadové úpravy. 
 
7.5.16 SO IV-326 – Venkovní areálová kanalizace 
Dešťové vody spadlé na zpevněné a nezpevněné plochy v areálu Zelené etapy AVVA stečou 
do zasakovacího průlehu a jím zasáknou do retenčního příkopu. Dešťové vody spadlé na 
střechy budovy budou svedeny odpady do retenčního příkopu. 
Trasa areálové kanalizace, která bude odkanalizovávat jednotlivé pavilony s jejich 
vnitrobloky je navržena v souběhu s nimi. V místech podsklepení jednotlivých pavilonů je 
vzdálenost mezi osou stoky a osovým systémem pavilonů navržena 2 m. Výkopová rýha pro 
stoky bude součástí výkopové jámy pro jednotlivé pavilony. V místech nepodsklepení 
jednotlivých pavilonů je vzdálenost mezi osou stoky a osovým systémem pavilonů navržena 
3 až 5 m. Areálová kanalizace pod parkovištěm bude zhotovena z obetonované kameniny 
profilu DN 300. 
Travní porost zasakovacího průlehu má schopnost kromě nerozpuštěných látek zachytávat a 
odbourávat lehké kapaliny, tudíž se při takovém způsobu odvodnění, nemusí osazovat 
odlučovače lehkých kapalin. 
 
7.5.17 SO IV-328 – Venkovní rozvody vody u FN Brno 
Pro zásobení objektů Zelené etapy AVVA pitnou a požární vodou je navržen nový areálový 
vodovod, který se napojí na přípojku v ulici Netroufalky. Trasa vodovodního řadu V1 bude 
vedena z vodoměrné šachty u ulice Netroufalky směrem k pavilonu A22, dále směrem k FN 
Brno a bude pokračovat podél objektů A20 a A19 až k pavilonům Modré etapy. Součástí 
venkovního vodovodu je i rozvod vedený v severní a jižní chodbě koridoru včetně přípojek 
pro jednotlivé pavilony. Pro vodovodní potrubí vedené v koridoru budou použity ocelové 
nerezové trubky DN 125 a DN 80, pro vodovodní potrubí mimo koridor jsou navrženy trouby 
z tvárné litiny DN 150. 
 
7.5.18 SO IV-330 – Přípojka a venkovní rozvody plynu 
Součástí výstavby Zelené etapy AVVA je napojení venkovního podzemního středotlakého 
plynovodu na venkovní rozvod STP u FN Brno a následné přivedení a propojení se všemi 
pavilony. 
Na plynovod u FN Brno vytvořený v rámci Červené etapy se přivaří nová větev plynového 
potrubí PE100 DN 90x5,2. Nová větev plynového potrubí povede od místa napojení pod 
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zeleným pásem. Následně budou provedeny odbočky pro jednotlivé pavilony a přivedeny 
přibližně 1 m před každou budovu. 
 
7.5.19 SO IV-331 – Horkovod-rozvody suterén 
Celý areál Univerzitního kampusu Bohunice je zásobován z horkovodní kotelny v areálu 
Fakultní nemocnice Bohunice. V rámci Modré etapy byl vybudován vnitřní horkovod 
ve společných suterénech. Na tento se napojí horkovod Zelené etapy a rozdělí se do dvou 
větví. Jedna větev o dimenzi DN 80 zásobuje pavilony A13, A14 a A15 přípojným výkonem 
1210 kW. Druhá větev o dimenzi DN 100 zásobuje pavilony A11, A17, A19, A20, A21 a A22 
přípojným výkonem 2227 kW.  
Vnitřní horkovod je navržen z ocelového bezešvého potrubí s tepelnou izolací. Horkovod 
bude uložen na ocelových konstrukcích pod stropem společného suterénu pavilonů. Z 
horkovodu jsou navrženy odbočky z ocelového svařovaného potrubí s tepelnou izolací ústící 
do strojoven ÚT jednotlivých zásobovaných objektů. Potrubí odboček bude rovněž uloženo 
na ocelových konstrukcích pod stropem. 
 
7.5.20 SO IV-332 – Vnitroareálové rozvody NN 
Kabelové rozvody NN se napojí na SO II-334 – Trafostanice TR1-TR5 vybudované při Modré 
etapě u pavilonu A10. 
Jednotlivé pavilony budou napájeny hlavními kabely typu 1-AYKY, pro nouzové kabely se 
použije 1-CXKE-V. Kabely se uloží pevně na kabelovém roštu v podzemním podlaží 
koridorů. 
 
7.5.21 SO IV-335 – Doplnění technologie energocentra 
V rámci Modré etapy výstavby UKB byl zhotovený BMS (Building Management System). 
Nyní dojde k rozšíření pro nově vybudované objekty AVVA. Provede se integrace systému 
Měření a Regulace (MaR), bezpečnostních technologií v rozsahu systémů EZS, EPS, CCTV, 
EKV do systému BMS a dodávka SW pro systém BMS. 
 
7.5.22 SO IV-336 – Vnitroareálové rozvody VO 
Venkovními výbojkovými svítidly 1x26 W, 230 V bude zajištěno osvětlení chodníku podél 
ulice Kamenice. Svítidla se zapustí do opěrné zídky probíhající podél komunikace. Osvětlení 
otevřených částí jednotlivých pavilonů, atrií mezi pavilony a jednotlivé zeleně bude 
provedeno zemními výbojkovými svítidly 1x70 W, 230 V s vysokou odolností proti nárazu 
umístěnými v dlažbě. Parkoviště před vstupem do pavilonu A22 se osvětlí venkovními 
výbojkovými svítidly 1x26 W, 230 V zapuštěnými v opěrné zídce podél parkovacích stání a 
sloupkovými výbojkovými svítidly 1x50 W, 230 V osazenými mezi zelení. Nasvětlení 
postranních přístupových chodníků bude provedeno venkovními výbojkovými svítidly 
zapuštěnými 1x26 W, 230 V osazenými rovněž v zídce. Hlavní přístupová komunikace se 
nasvětlí zemními výbojkovými svítidly 1x70 W, 230 V s vysokou odolností proti nárazu 
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osazenými v dlažbě. Hlavní průčelí pavilonu A22 a vnitřní dvorany mezi pavilony osvětlí 
reflektory 1x150 W, 230 V. 
 
7.5.23 SO IV-337 – Venkovní rozvod SLP 
Venkovní rozvod slaboproudu řeší vnější propojovací rozvody mezi energocentrem a 
rozvodnami slaboproudu v jednotlivých objektech. Provede se natažení všech hlavních 
optických kabelů propojující jednotlivé datové rozvaděče objektů s hlavním datovým 
centrem. Telefonní rozvody se připojí k pobočkové telefonní ústředně instalované v 
energocentru. Do pavilonu A17 bude instalována ústředna EZS (elektrická zabezpečovací 
signalizace). Ústředna se propojí s dalšími ústřednami EZS instalovanými v AVVA. Provede 
se instalace kamerového dohlížecího systému ke zjednodušení práce fyzické ostrahy, 
elektrické požární signalizace, rozvod společné televizní antény propojením jednotlivých 
pavilonů koaxiálním kabelem, rozvod kabelů pro evakuační rozhlas. 
8 Studie realizace hlavních technolog. etap SO IV-309 
V této části je řešeno předpokládané časová a materiálová náročnost SO IV-309. Výkazy 
výměr hlavních materiálů jsou přesně spočítány a vychází se z nich při zpracování 
položkového rozpočtu SO IV-309. 
Stavebně technologická studie hlavních technologických etap SO IV-309 je podrobně 
popsána v kapitole A2.  
9   Širší dopravní vztahy 
Při řešení širších dopravních vztahů byly kombinovány všechny možné dopravní trasy tak, 
aby bylo dosaženo optimálního návrhu trasy s ohledem na dobu jízdy a množství kritických 
míst. Podrobněji jsou širší dopravní vztahy rozebrány v kapitole A3. 
10 Koncepce zařízení staveniště 
V této části diplomové práce jsem řešil možné varianty zařízení staveniště pro vrchní hrubou 
stavbu. Prostorové i půdorysné rozložení stavby výrazně komplikovalo návrh věžových 
jeřábů. Nakonec vzešly dvě varianty zařízení staveniště pro vrchní hrubou stavbu, z nichž 
obstál po finanční i časové stránce jen jeden. Tato část je probrána samostatně v textové i 
přílohové časti zařízení staveniště. 
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11 Časový a finanční plán 
Časový plán – objektový vychází z varianty zařízení staveniště se čtyřmi věžovými jeřáby, 
kdy je předpokladem, že všechny umístěné věžové jeřáby budou pracovat v nezávislosti 
jeden na druhém. Tímto způsobem je možné dosáhnout kratší doby výstavby a nižších 
finančních nákladů. Časový plán objektový je vypracován softwarem MS Project a v případě 
časového plánu SO IV-309 jsem použil program CONTEC. Finanční plán objektový byl 
zpracován v MS Excel a položkový rozpočet SO IV-309 pak v BUILDpowerS.  Viz přílohová 
část B5, B6, B7, B8, B10, B11, B 12. 
12 Stavební stroje a mechanizmy 
Návrh stavebních mechanizmů je optimalizován na základě dostupnosti konkrétního stroje 
v příslušné půjčovně. Půjčovny byly vybrány podle předběžných cen sdělených telefonicky a 
počtu a druhu strojů, kterými konkrétní půjčovna disponovala. 
13 Bezpečnost práce  
Bezpečnost práce je obecně probrána v kapitole A4. Podrobně je řešena formou riziko – 
opatření v přílohové části B15. 
14 Ochrana životního prostředí 
Užíváním stavby nebude docházet k zásadní změně podmínek pro životní prostředí, 
k nadměrné produkci hluku ani nebezpečných odpadů. 
Toto téma je rovněž probráno pro celou stavbu v textové části v kapitole A4.  
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1 Základní údaje 
1.1 Popis stavby 
Stavba je založena na pravoúhlé osnově s pěšími komunikačními koridory navazujícími na 
východě na koridory Modré etapy a ústícími na západě v budově děkanátů a vstupním 
objektu s aulou. Na tyto koridory kolmo navazují výukové a výzkumné pavilony lékařské 
fakulty, mezi koridory je umístěna budova společného výukového centra s posluchárnami. 
Nově vybudované objekty se stanou součástí Akademického výukového a výzkumného 
areálu Masarykovy univerzity. Areál se tak rozroste o 9 pavilonů a 2 koridory, které mají za 
úkol vzájemné propojení jednotlivých pavilonů v úrovních 2. a 3. nadzemního podlaží.  
V jednotlivých pavilonech se budou vyskytovat ústavy, katedry, děkanát, společné výukové 
centrum a studovny Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Součástí vstupního objektu je také 
aula, která bude sloužit pro potřeby obou zmíněných fakult. Před hlavním vstupem do areálu 
Zelené etapy vznikne rozsáhlé parkoviště sloužící pro celý Akademický výukový a výzkumný 
areál. Výukové a výzkumné pavilony, které vystupují do stran z obou koridorů, se vyznačují 
funkcionalistickým tvarovým řešením kompozice s fasádou tvořenou prosklenými výplněmi 
otvorů a plnostěnnými keramickými obklady cihlové barvy. Z plochých střech vystupují šikmé 
skleněné světlíky sloužící k prosvětlení schodiště ležícího pod nimi. Pavilony, ležící mezi 
dvěma koridory jsou rovněž založeny na pravoúhlé kompozici, ale s rozdílným obvodovým 
pláštěm, který je v tomto případě tvořeno kovovými zavěšenými obklady stříbrné barvy a 
prosklenými výplněmi otvorů. Vstupní objekt s aulou je ze všech pavilonů nejpozoruhodnější 
vzhledem ke svému tvarovému a barevnému řešení. Tvarově je tento objekt vychází z 
eliptického válce s plnými podstavami s podélnou osou válce kolmou ke koridorům. 
Obvodový plášť je poskládán z plechových zavěšených obkladů ostře červené barvy. 
Přibližně polovinu čelní plochy tvoří skleněná výplň otvorů.  
Všechny pavilony jsou tvořeny jedním částečným podzemním a třemi nadzemními podlažími 
a plochou střechou. Z hlediska technologie výroby je navrženo založení na vrtaných 
velkoprůměrových pilotách, na nichž jsou uloženy železobetonové monolitické desky 
podzemních podlaží, nebo podlahové železobetonové desky 1.NP. Podzemní podlaží budov 
jsou tvořeny ŽB stěnami, sloupy a stropy. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří 
ocelový skelet se stropy ze zabetonovaných ocelových trapézových plechů. Fasády jsou 
kombinací kovových zasklených výplní otvorů s plnými plochami z keramických nebo 
plechových zavěšených obkladů.  
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1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO IV-301 – Příprava území 
SO IV-302 – Pavilon A11 
SO IV-303 – Pavilon A13 
SO IV-304 – Pavilon A14 
SO IV-305 – Pavilon A15 
SO IV-306 – Pavilon A19 
SO IV-307 – Pavilon A20 
SO IV-308 – Pavilon A21 
SO IV-309 – Pavilon A22 
SO IV-311 – Pavilon A17 
SO IV-312 – Koridor 
SO IV-313 – Opěrné zdi + oplocení 
SO IV-314 – Sadové úpravy 
SO IV-322 – Parkoviště 
SO IV-323 – Chodníky a zpevněné plochy 
SO IV-326 – Venkovní areálová kanalizace 
SO IV-328 – Venkovní rozvody vody u FN Brno 
SO IV-330 – Přípojka a venkovní rozvody plynu 
SO IV-331 – Horkovod-rozvody suterén 
SO IV-332 – Vnitroareálové rozvody NN 
SO IV-335 – Doplnění technologie energocentra 
SO IV-336 – Vnitroareálové rozvody VO 






1.3 Popis staveniště 
Území stavby Zelené etapy Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA) 
Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) se nachází v okrajové části Brna na pozemcích 
investora v katastrálním území Bohunice. Staveniště je vymezeno ze severní strany ulicí 
Kamenice, z jižní strany oplocením areálu Fakultní nemocnice Bohunice, ze západní strany 
ulicí Netroufalky a z východní strany staveništěm Modré etapy AVVA. Povrch staveniště je 
přibližně rovinný ve výšce 279,5 m. n. m., s úrovní od 1,5 do 2 m nad úrovní pozemní 
komunikace vedoucí ulicí Kamenice. 
Na staveništi se v současné době nachází několik vzrostlých stromů a keřů, jejichž 
odstranění je již schváleno úřadem městské části Brno – Bohunice. Na staveništi se vyskytují 
rovněž pozůstatky po demolicích předchozích objektů, které sloužily jako zařízení staveniště 
při výstavbě Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o železobetonové základové pasy a patky. 
Geologický profil staveniště je tvořen do hloubky cca 0,5 m pod terénem vrstvou různorodé 
navážky, v hloubce do 6 m pod terénem se nachází stlačitelné tuhé až pevné sprašové a 
jílovité hlíny se střední až nízkou plasticitou s 3. třídou těžitelnosti. Vrstva pod nimi se skládá 
ze zvětralého skalního podloží zasahujícího asi do hloubky 8 m, který hlouběji přechází 
v méně zvětralé skalní horniny. Na základě provedených vrtů byl zjištěn výskyt podzemní 
vody v hloubce 15 m pod terénem. Z odebraných vzorků byla na staveništi zjištěna střední 
kategorie radonového indexu. 
2 Studie hlavních technologických etap SO IV-309 
2.1 Hrubá spodní stavba 
Před samotným započetím zemních prací je nutné staveniště připravit tak, aby byl zajištěn 
nerušený, plynulý a bezpečný chod výkopů. Vzhledem k tomu, že povrch stávajícího terénu 
na staveništi je pokryt vrstvou různorodé navážky do hloubky cca 50 cm, neuvažuje se se 
sejmutím ornice před zemními pracemi. Příprava staveniště spočívá v demolici a odvozu ŽB 
silničních panelů, ŽB základových pasů a patek. Z ekonomického hlediska je výhodnější ZB 
prvky určené k demolici rozbít rypadlem s hydraulickým kladivem na menší kusy s nejdelší 
hranou 500 mm a následně cyklicky nákladními automobily odvážet na skládku k recyklaci. 
Dalším krokem v přípravě staveniště pro zemní práce je vykácení stromů, dobývání kořenů a 
pařezů a jejich následný odvoz. Na staveništi není vyloučen výskyt inženýrských sítí, které 
by mohli být při provádění zemních prací ohroženy. Z toho důvodu je nutné před zahájením 
stavebních prací jejich vytyčení a přeložení na základě požadavků jednotlivých správců sítí. 
Zemní práce jsou při výstavbě Akademického výukového a výzkumného areálu jedny z 
nejobjemnějších prací ze všech technologických etap, proto je potřeba zvolit vhodný postup, 
podle kterého se budou tyto práce provádět. Hrubé terénní úpravy jsou společné pro 
všechny budovy Zelené etapy včetně pavilonu A22. Současně jsou předmětem SO IV-301 
Příprava území, v rámci kterého dojde k výkopům a násypům zemin za účelem vytvoření 
hlavních figur pro suterény na úroveň -4,4 m = 277,30 m. n. m. a pro přízemí na úroveň -0,68 
m = 281,02 m. n. m. Všechny zemní práce se budou provádět strojně rypadlem s hloubkovou 
lopatou s ručním dokopáním a začištěním. Dno stavebních jam musíme odvodnit pomocí 
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odvodňovacích rigolů po obvodu dna stavební jámy. Příčný profil rigolu je trojúhelníkový 
nebo lichoběžníkový s podélným sklonem min. 0,5% směrem do sběrné studny umístěné 
v nejnižším rohu jámy. 
 
2.1.1 Zemní práce 
2.1.1.1 Postup práce 
Vrty pro piloty je vhodné pažit ocelovými trubkami, protože se předpokládá měnící se 
geologický profil v průběhu vrtání. Sypaninu násypu ukládáme vždy od nejníže položených 
míst. Jako materiál pro násyp poslouží zemina uložená na staveništní skládce vykopaná při 
hloubení stavebních jam. Zemina se bude pomocí nakladače ukládat ve stejnoměrně 
tlustých vodorovných vrstvách. Sypaninu je nutné ihned po uložení do násypu hutnit po 
vrstvách tl. 200 mm na deformační modul Edef,2 = 30 MPa. Pro větší plochy se použije 
tahačový válec, při hutnění obsypů je vhodné použití pneumatického pěchu. V případě dešťů 
je nutné ihned ukončit násypové práce a zhutnit již uloženou část sypaniny. Jakmile 
dosáhneme pilotovací úrovně -0,68 m, začneme provádět vrty pro piloty. Vrty pro piloty je 
vhodné pažit ocelovými trubkami, protože se předpokládá měnící se geologický profil v 
průběhu vrtání. Před každým vrtáním pilot je nutné vytyčení jejich os geodetem podle 
polohových bodů, které jsou součástí PD. To stejné platí pro výkopy plošných základů.  
Jakmile dokončíme piloty, přejdeme na výkop jámy pro podzemní kanál a šachet pro dojezdy 
výtahů. Při výkopu rýh základových pasů postupujeme v pořadí od vnitřních k vnějším 
(obvodovým). Vnitřní rýhy se vykopou min. o 600 mm širší na každou stranu. Obvodové rýhy 
se vykopou pouze na požadovanou šířku, protože pod úrovní -0,68 m budou základy 
z prostého betonu. Ruční výkopy budou provádět pomocní pracovníci v blízkosti pilot, kde by 
mohlo dojít k poškození hlavy piloty. Do hloubky 1,5 m v nezastavěném území není nutné 
pažit výkopy. Základová spára bude těsně před betonáží ručně začištěna a posouzena a 
převzata statikem, který základy navrhoval.  
 
2.1.1.2 Výkaz výměr 
Výkop 
jáma pro kanál 1/3 × 2,0 × {[(15,0 + 2 × 1,0) × (4,2 + 2 × 1,0)] + √[(15,0 + 2 × 1,0) × (4,2 + 2 × 1,0) × 15,0 × 4,2] + (15,0 × 4,2)} 166,59 m
3 
šachta prefab.  
2 ks 2 × [(1,3 + 2 × 0,6) × (1,1 + 2 × 0,6) × 1,35] 15,53 m
3 
rýha vnější 
severní 32,2 × 0,5 × 0,42 6,76 m
3 
rýha vnější 
západní (10,1 + 10,1) × 0,5 × 0,42 4,24 m
3 




[(0,4 + 1,23) × 13,2 + 3 × 1,16 × 1] × 0,42 10,5 m3 
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rýha vnější pro 
schodiště sever. 
{3/4 × [π × 3,02 - π × (3,0 - 0,4)2] + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 
6,8) × 0,4} × 0,46 5,67 m
3 
rýha vnější pro 
schodiště jižní 





















[(1,0 + 2 × 0,6)2 - π × 0,92] × 0,12 0,28 m3 
Celková kubatura výkopů 244,16 m3 
 
Násyp – vytěžená zemina na úroveň -0,68 m 
plošný – 
lichoběžník 
1/3 × 2,0 × [46 × 42 + √(46 × 42 × 41,1 × 38,7) + 41,1 × 38,7] + 
(2,67 + 1,56)/2 × 1,88 × 23,5 
3 611 m3 
piloty ø630 mm π × 0,632/4 × [6 × (2,2 - 1,75) + 15 × (2,2 - 1,1) + 4 × (2,2 - 0,93)] -7,57 m3 
piloty ø900 mm π × 0,92/4 × [18 × (2,2 - 1,1) + 3 × (2,2 - 0,93) + 2 × (2,2 - 0,75)] -16,86 m3 
piloty ø1200 
mm π × 1,2
2/4 × [2 × (2,2 - 1,1) + 2 × (2,2 - 0,75)] -5,77 m3 
jáma pro kanál 166,59 - 14,4 × 3,0 × 2,0 80,19 m3 
šachta prefab. 2 
ks 2 × 1,3 × 1,1 × 1,35 -3,86 m
3 
šachta 
schodiště 2 ks 2 × 2,8 × 2,85 × (1,8 - 0,68) -17,88 m
3 
deska západní (8,8 × 4,4 - 2 × 1,5 × 2,5) × 0,57 -17,80 m3 
pas vnější 
severní 32,2 × 0,5 × 0,42 -6,76 m
3 
pas vnější 
západní (10,1 + 10,1) × 0,5 × 0,42 -4,24 m
3 




(0,4 × 0,42 + 1,23 × 0,17) × 13,2 + 3 × 1,16 × 1 × 0,42 -6,44 m3 
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pas vnější pro 
schodiště sever. 
{3/4 × [π × 3,02 - π × (3,0 - 0,4)2] + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 
6,8) × 0,4} × 0,46 -5,67 m
3 
pas vnější pro 
schodiště jižní 













65°/360° × π × [18,72 - (18,7 - 0,75)2] × 0,3 -4,68 m3 
Celková kubatura násypu zeminy 3 565 m3 
 
Poznámka: Mínusové položky vyjadřují odečet základových konstrukcí pro příslušnou 
výškovou úroveň. 
Rozdíl mezi výkopem a násypem zeminy pro SO IV-309 činí 3 055,77 m3. Toto množství 
bude odebráno ze staveništní mezideponie, kde se vyskytuje přebytek zeminy z HTÚ. 
Betonový recyklát bude nutné přivézt ze skládky.  
 
2.1.1.3 Pracovní četa 
Řidič rypadlo-nakladače 1 x 
Řidič nákladního automobilu 1 x 
Obsluha pilotovací soupravy 2 x 
Řidič smykového nakladače 2 x 
Řidič vibračního válce 1 x 
Pomocný pracovník 2 x 
Geodet 2 x 
 
2.1.1.4 Stroje 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 444F  
Objem lopaty nakladače 1,3 m3 
Objem lopaty rýpadla 0,08 – 0,29 m3 
Max. hloub. dosah 6,5 m 





Nákladní automobil TATRA T158 8x8 
Maximální rychlost 85 km/h 
Objem korby 18 m3 
Povolená hmotnost  44 000 kg 
 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
Celková výška 18 m 
Max. zdvih 12 130 mm 
Standardní hloubka vrtání 18,5 m 
Provozní hmotnost 49,5 t 
 
Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 246C 
Jmenovitá nosnost 975 kg 
Objem lopaty 0,4 m3 
 
Tahačový válec CATERPILLAR CS54B 
Pracovní šířka 2 134 mm 
Provozní hmotnost 10 355 kg 
 
2.1.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí zákonem č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 362/2005 
Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a zákonem č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce.  
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi vychází z předpokladu, že na stavbě pracují 
pouze kvalifikovaní pracovníci, podstupující pravidelná školení o předpisech bezpečnosti 
práce, kterými se řídí v plném rozsahu. Všichni zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem. Dále bude písemně ověřena odborná způsobilost 
určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou 
přidělených mechanizmů. 
 
2.1.1.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Výkopové práce 0,06 Nh/m3 244,16 m3 14,65 1,5 
Vrty pro piloty ø630 mm 0,69 Nh/m 290 m 200,1 10* 
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Vrty pro piloty ø900 mm 0,92 Nh/m 223 m 205,16 10,3* 
Vrty pro piloty ø1200 mm 1,12 Nh/m 29 m 32,48 1,7* 
Násypové práce (zemina) 0,04 Nh/m3 3 565 m3 142,6 7,1* 
Celková časová náročnost 594,99 30,6 
* počet pracovních dní při použití dvou strojů 
 
2.1.2 Základové konstrukce 
2.1.2.1 Postup práce 
Stavba bude založena na velkoprůměrových pilotách ø630, ø900 a ø1200 mm. Piloty jsou 
navrženy tak, aby podpíraly základové pasy, patky a desky vyskytující se nad nimi. Jako 
materiál pro piloty poslouží železobeton z betonu C 25/30 XC2 a armokošů z oceli B 500 S 
(10 505). Jakmile vrtná souprava vyvrtá vrty pro piloty nacházející se při určité pilotovací 
úrovni, uloží se do otvorů předem zhotovené armokoše pomocí zdvihacího mechanizmu 
vrtné soupravy. Armokoše budou na stavbu přiváženy nákladním automobilem s návěsem, 
z něhož se budou přímo odebírat do vrtů. Vzhledem k výskytu podzemní vody od 15 m pod 
úrovní terénu bude se betonáž pilot provádět způsobem betonáže do sucha za pomoci 
usměrňovací roury s násypkou. Čerstvý beton bude na staveniště přivážen 
autodomíchávačem. V průběhu betonáže nesmíme opomenout postupně vytahovat ocelové 
pažnice. Hlavy pilot vždy mírně přebetonujeme oproti navrženým pilotovacím úrovním 
z důvodu možného poklesu čerstvého betonu ve vrtu. Dbáme na to, aby se provádění vrtu a 
betonáž uskutečnily v jedné pracovní směně.  
Po zatvrdnutí betonu pilot odbouráme hlavu na požadovanou výškovou úroveň a můžeme 
postupně provádět podkladní beton C 8/10 X0 v tl. 50 mm. V místě pilot nesmí být prováděn 
násyp ani podkladní beton, protože by nedošlo ke zmonolitnění se základovou konstrukcí. 
Podkladní beton ukládáme autodomíchávačem přímo do začištěného výkopu. Na prostý 
beton se následně vybetonují železobetonové základové pasy, patky nebo desky z betonu C 
25/30 XC2, pro šachty se použije beton C 30/37 XC3. Základová deska tvoří spolu 
s šachtami tzv. bílou vanu a je navržena z vodostavebního betonu. Pokud při betonáži 
základové desky nebo podzemních šachet vzniknou pracovní spáry, je nutné tato místa z 
vnějšku konstrukce překrýt plastovými profily SIKA AR – 24 zabraňujícími průsaku vody, aby 
nedošlo k porušení vodotěsnosti betonu. Plastové profily se použijí i při montáži 
prefabrikovaných šachet.  
Všechny základové konstrukce betonujeme z příslušné pilotovací úrovně tak, aby bylo 
zajištěno pevné spojení s hlavou (výztuží) piloty. Uzemnění hromosvodu bude provedeno 
zemnícím páskem FeZn vedeným po obvodu pod základy. Pro základové konstrukce 
s výztuží je nutné zhotovit bednění stěn ze systémového bednění PERI. Pro vytvoření 
prostupů základovými pasy se použijí bednící desky, při trubním prostupu přípojek 
základovou deskou se použijí prvky ze systému Permur. které zajistí vodotěsnost 
konstrukce. Základová deska podzemního kanálu se vybetonuje na tepelnou izolaci EPS tl. 
60 mm uloženou na vrstvu hutněného betonového recyklátu tl. 165 mm. Stěny se před 
zásypem dále opatří izolací proti radonu a tepelnou izolací EPS tl. 60 mm.  
Vnější základové pasy se skládají ze spodní části prostého betonu C 12/15 X0 tl. 350 mm 
betonované přímo do rýhy a horní vyztužené části spojené se základovou deskou. Výztuž 
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pro základové pasy spojujeme na předmontážní ploše a vkládáme hotovou do bednění. Po 
odbednění všech pasů a patek můžeme přistoupit k rovnoměrnému ukládání betonového 
recyklátu nakladačem na plochu uvnitř obvodových základových pasů. Násyp se rozprostře v 
jedné vrstvě na úroveň -0,5 m = 281,200 m. n. m. a následně důkladně zhutní vibrační 
deskou na Edef,2 = 10 MPa. Před provedením násypu recyklátem uložíme do rýh na pískové 
lože ležaté větve kanalizace. Přímo na betonový recyklát betonujeme podkladní beton C 
8/10 tl. 50 mm s vloženou KARI sítí 100 × 100 mm. Výztuž ŽB základové desky ukládáme na 
distanční lišty na zatvrdlý podkladní beton. Pro ukotvení ocelových sloupů umístíme do 
základové desky před betonáží kotevní šrouby opatřené hlavou pro roznos zatížení. Kotevní 
desky umístíme tak, aby jejich horní hrana lícovala s horní úrovní základové desky. 
Betonujeme pomocí betonového čerpadla na úroveň -0,250 m = 281,450 m. n. m. Na 
základovou desku položíme izolaci proti radonu.  
 
2.1.2.2 Výkaz výměr 
Betonový recyklát frakce 16/32 mm 
plošný – 




(5,43 + 3,53)/2 × 1,88 × 15,5 - 2,8 × 2,85 × 1,8 - [3/4 × π × (3,02 - 
2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 6,8) × 0,4] × 0,6 107,38 m
3 
jižní schodiště (8,9 × 15,5 - 2,8 × 2,85 - 14,4 × 3,0) × 0,18 + 1,12
2 × 17,2 - [3/4 × π 
× (3,02 - 2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3) × 0,4] × 0,18 35,26 m
3 
jáma pro kanál 15,0 × 4,2 × 0,165 10,40 m3 
šachta prefab. 2 
ks 2 × 1,3 × 1,1 × 0,18 -0,51 m
3 
deska západní 8,8 × 0,55 × 0,18 -0,87 m3 
vnitřní pasy 
13,2 × 0,5 × 0,18 + 90°/360° × π × [11,672 - (11,67 - 0,7)2] × 0,18 + 
65°/360° × π × [18,72 - (18,7 - 0,75)2] × 0,18 -6,24 m
3 
patky  (2 × 1,32 + 1,02) × 0,18 -0,79 m3 
Celková kubatura násypu recyklátu 253,97 m3 
 
Beton C 8/10 
pod šachtou 
schodiště 2 ks (2 × 3,15 × 3,1 - 6 × π × 0,63
2/4) × 0,05 0,88 m3 
pod prefab. 




[90°/360° × π × (11,822 - 10,822) + 65°/360° × π × (18,852 - 17,82) + 




[(27,5 + 12,2)/2 × 30,0 + 2 × 5,14 × 1,16 - 8,8 × 0,55 - (2 × 1,32 + 
1,02) - 90°/360° × π × (11,672 - 10,972) - 65°/360° × π × (18,72 - 
17,952) - 13,2 × 0,5] × 0,05 
28,18 m3 
pod západní [(9,1 × 4,7 - 2 × 1,5 × 2,5) + 2 × (10,7 + 10,26)/2 × 1,85 - 2 × π × 3,53 m3 
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deskou 0,92/4 - 2 × π × 1,22/4] × 0,05 
pod vnějšími 
pasy (2 × 10,1 × 0,8 - 2 × π × 0,63
2/4) × 0,05 0,78 m3 
pod patkami (2 × 1,32 + 1,02 - 2 × π × 1,22/4 - π × 0,92/4) × 0,05 0,07 m3 
Celková kubatura betonu C 8/10 36,54 m3 
 
Beton C 12/15 
severní 
schodiště 
[3/4 × π × (3,02 - 2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 6,8) × 0,4] × 
0,35 4,31 m
3 
jižní schodiště [3/4 × π × (3,02 - 2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3) × 0,4] × 0,35 3,29 m3 
severní pas (32,2 × 0,5 - 5 × π × 0,92/4 - 2 × π × 0,632/4) × 0,35 4,30 m3 
jižní pas (32,2 × 0,5 - 5 × π × 0,92/4 - 2 × π × 0,632/4) × 0,35 4,30 m3 
východní pas + 
kanalizace 
(0,4 × 0,35 + 1,23 × 0,17) × 13,2 + (3 × 1,16 × 1 - 3 × π × 0,632/4) × 
0,35  5,50 m
3 
Celková kubatura betonu C 12/15 21,7 m3 
 
Beton C 25/30 XC2 
piloty ø630 mm π × 0,632/4 × 290 90,40 m3 
piloty ø900 mm π × 0,92/4 × 223 141,87 m3 
piloty ø1200 
mm π × 1,2
2/4 × 29 32,80 m3 
severní 
schodiště 
[3/4 × π × (3,02 - 2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 6,8) × 0,4] × 
0,3 3,69 m
3 
jižní schodiště [3/4 × π × (3,02 - 2,62) + (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3) × 0,4] × 0,3 2,82 m3 
severní pas 32,2 × 0,5 × 0,3 4,83 m3 
jižní pas 32,2 × 0,5 × 0,3 4,83 m3 
západní pas 2 × 10,1 × 0,5 × 0,3 3,03 m3 
východní pas (0,4 × 13,2 + 3 × 1,16 × 1) × 0,3 2,63 m3 
středová deska [(27,5 + 12,2)/2 × 30,0 + 2 × 5,14 × 1,16 - 8,8 × 0,55 - 2 × 1,3 × 1,1] × 0,2 119,94 m
3 
severní deska [13,4 × 5,2 - 3 × (2,6
2 - 1/4 × π × 2,62) + (2,07 + 2,78)/2 × 2,84 - 2,8 
× 2,85] × 0,2 12,85 m
3 
jižní deska [13,4 × 5,2 - 3 × (2,6
2 - 1/4 × π × 2,62) + (2,07 + 2,78)/2 × 2,84 - 2,8 
× 2,85 - 1,7 × 0,5 - 3,63 × 0,5] × 0,2 12,31 m
3 
západní deska (8,8 × 4,4 - 2 × 1,5 × 2,5) × 0,8 + (10,4 + 9,96)/2 × 1,85 × 0,3 30,63 m3 
patky (2 × 1,32 + 1,02) × 0,3 1,31 m3 




Beton C 30/37 XC3 
podzemní kanál 14,4 × (3,93 × 2,95 - 3,38 × 2,35) + 3,93 × 2,95 × 0,3 56,05 m3 
šachta pod 
schodištěm 2 ks 2 × [(2,85 × 2,8 - 2,25 × 2,2) × 1,05 + 2,85 × 2,8 × 0,25] 10,35 m
3 
Celková kubatura betonu C 30/37 XC3 66,4 m3 
 
Bednění 
podzemní kanál 2 × 14,4 × (4 + 3,3) + 14,4 × 2,4 + 4 × 3,1 + 3,3 × 2,4  265,12 m2 
šachta pod 
schodištěm 2 ks 2 × [2 × (2,85 + 2,8 + 2,25 + 2,2)] × 1,3 52,52 m
2 
severní 
schodiště [3/4 × π × (3,0 + 2,6) + 2 × (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3 + 3,0 + 6,8)] × 0,3 18,06 m
2 
jižní schodiště [3/4 × π × (3,0 + 2,6) + 2 × (1,4 + 1,6 + 2,4 + 8,3)] × 0,3 12,18 m2 
severní pas 2 × 32,2 × 0,3 19,32 m2 
jižní pas 2 × 32,2 × 0,3 19,32 m2 
západní pas + 
deska 2 × 10,1 × (0,5 + 0,3) + (2 × 8,8 + 2 × 4,4) × 0,8  37,28 m
2 
východní pas 13,2 × (0,3 + 0,5) 10,56 m2 
patky 4 × (1,3 + 1,0) × 0,3 2,76 m2 
Celková plocha bednění 437,12 m2 
 
Výztuž 
KARI ø6/ 100 × 
100 mm 2 120 m
2 × 4,4 kg/m2 9 328 kg 
R8 
(551 × 0,7 + 654 × 0,85 + 152 × 1,5 + 195 × 1,67 + 77 × 2,0 + 38 × 
2,3 + 290 × 2,8 + 12 × 3,1 + 42 × 3,7 + 38 × 8,7 + 280 × 1,0 + 38 × 
1,4 + 79 × 1,65 + 50 × 2,35 + 290 × 1,6 + 531 × 1,8) × 0,3946 kg/m 
2 002 kg 
R10 
(28 × 0,7 + 44 × 0,75 + 158 × 1,0 + 4 × 1,55 + 32 × 1,85 + 96 × 
2,35 + 20 × 2,0 + 24 × 2,3 + 12 × 3,25 + 6 × 3,4 + 20 × 2,55 + 202 × 
2,85 + 36 × 3,4 + 6 × 3,9 + 6 × 3,74 + 6 × 4,11) × 0,6165 kg/m 
910 kg 
R12 
(20 × 1,8 + 16 × 2,25 + 316 × 2,6 + 126 × 3,9 + 112 × 2,15 + 18 × 
1,4 + 20 × 1,2 + 176 × 1,36 + 320 × 2,05 + 112 × 1,0) × 0,8878 
kg/m 
2 381 kg 
R14 (48 × 5,0 + 86 × 5,5 + 18 × 6,0 + 33 × 2,85) × 1,2084 kg/m 1 106 kg 
R16 (8 × 1,05 + 8 × 2,75 + 8 × 3,1 + 12 × 10,1 + 8 × 1,05) × 1,5783 kg/m 292 kg 
R18 (16 × 1,46 + 8 × 3,25 + 16 × 6,75 + 8 × 6,9 + 20 × 7,9 + 40 × 8,75 + 
16 × 8,84 + 8 × 4,9 + 40 × 5,65) × 1,9976 kg/m 2 252 kg 
R22 + R26 12 × 10,1 × 2,9840 kg/m + 40 × 9,35 × 4,1678 kg/m 1 921 kg 
Celková hmotnost výztuže 20,19 tun 
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Poznámka: Počet a délky jednotlivých výztuží jsou převzaty z výpisu výztuže uvedené v PD 
v části „betonové konstrukce“. 
  
2.1.2.3 Pracovní četa 
Obsluha čerpadla betonu 1 x 
Řidič autodomíchávače 2 x 
Řidič rypadlo-nakladače 1 x 
Obsluha pilotovací soupravy 2 x 
Řidič nákladního automobilu 2 x 
Řidič tahače 1 x 
Betonář 2 x 
Železář 4 x 
Pomocný pracovník 4 x 
Řidič vibračního válce 1 x 
Geodet 2 x 
 
2.1.2.4 Stroje 
Betonové čerpadlo SCHWING S 34 X 
Vertikální dosah 34,0 m 
Horizontální dosah 30,0 m 
Pracovní rádius otoče 550 ° 
Počet ramen 4 
 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
Jmenovitý objem 9 m3 
Provozní hmotnost  11 100 kg 
Průjezdná výška 2 534 mm 
 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 444F 
Objem lopaty nakladače 1,3 m3 
Objem lopaty rýpadla 0,08 – 0,29 m3 
Max. hloub. dosah 6,5 m 




Pilotovací souprava BAUER BG 15 H 
Celková výška 18 m 
Max. zdvih 12 130 mm 
Standardní hloubka vrtání 18,5 m 
Provozní hmotnost 49,5 t 
 
Tahačový válec CATERPILLAR CS54B 
Pracovní šířka 2 134 mm 
Amplituda 0,95/1,9 mm 
Provozní hmotnost 10 555 kg 
 
Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s HR PALFINGER 18001-EH 
Maximální rychlost 110 km/h 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
 
Tahač IVECO AS 440S42 T/FPLT + návěs KÖEGEL MULTI 
Nosnost 24 t 
Délka ložné plochy 13,6 m 
Šířka ložné plochy  2,5 m 
 
2.1.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz 2.1.1.5. 
 
2.1.2.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Násypové práce (recyklát) 0,04 Nh/m3 253,97 m3 10,16 0,6* 
Bednění 0,7 Nh/m2 437,12 m2 305,98 5,1** 
Armování 12,7 Nh/t 20,19 t 256,41 4,3** 
Betonáž 0,9 Nh/m3 588,58 m3 529,72 8,9** 
Celková časová náročnost 1102,27 18,9 
* počet pracovních dní při použití dvou strojů 
** počet pracovních dní při 6 pracovnících 
49 
 
 2.2 Hrubá vrchní stavba 
2.2.1 Ocelová konstrukce 
2.2.1.1 Postup práce 
Před osazením ocelových sloupů je nutné zkontrolovat pevnost betonu základové desky 
Schmidtovým kladívkem. Geodeti přeměří a vyhodnotí odchylku skutečné výšky povrchu 
základové desky v místech budoucích sloupů oproti PD. Pro dodatečně kotvené sloupy se 
použijí chemické kotvy HILTY tvořené chemickou patronou vloženou do vyvrtané díry a 
následně našroubovaným kotevním šroubem. V místech sloupů se smykovými zarážkami 
dojde k odstranění betonu v místě zarážky. V místech budoucích sloupů uložíme 
protiradonovou izolaci tak aby min. o 100 mm přesahovala přes okraje patky sloupu.  
Montáž ocelové konstrukce začne osazením sloupů na zabetonované ocelové desky se 
šrouby a postupuje západním směrem na předem zabetonované šrouby. Ocelové sloupy se 
přemísťují a ukládají na určené místo pomocí věžového jeřábu. Montážníci každý sloup 
osadí na montážní podložky, viz tab. 5.2.1, které umožní podlití tl. 60 mm cementovou 
maltou s pevností odpovídající minimálně betonu C30/37. Geodeti přeměří výškové a 
polohové umístění patky sloupy. Podlití se musí provést tak, aby patka sloupu dosedla celou 
plochou na podlití. Fixace horizontální polohy sloupů bude provedena pomocí montážně 
přivařených ocelových podložek pro šrouby s přesnými otvory.  
 
 Tab. 2.1 Montážní podložky 








Sloupy kruhového průřezu se před betonáží zajistí ocelovými táhly s objímkou ve dvou 
směrech proti náklonu prostřednictvím pracovní plošiny. Po vytvrdnutí podlití se sloupy uvnitř 
vybetonují betonem C 25/30 X0 pomocí betonového čerpadla. Výložník betonového čerpadla 
se prodlouží přídavným potrubím a konec potrubí se spustí do trubky, aby se zabránilo 
rozmísení čerstvého betonu.  
K hlavicím kruhových sloupů se přivaří ocelové průvlaky zavěšené na nekonečných 
smyčkách zaháknutých na věžovém jeřábu. Montáž se uskuteční z pracovní plošiny. 
Nejdříve se přivaří průvlaky podpírající plošinu v západní části objektu. Od takto vzniklého 
rámu se průvlaky připojí k vnějším sloupům a nosníkům tribuny. Nyní se pomocí průvlaků 
propojí vnější sloupy mezi sebou. Zbylé nosníky tribuny se přivaří k průvlakům plošiny. 
Následně se k průvlakům v kolmém směru přivaří stropnice postupně od středu k vnějším 
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průvlakům. Montáž konstrukce schodišť je možná až po přivaření obloukového profilu nebo 
stropnic, ke kterým jsou schodiště připevněna.  
Před začátkem montáže plošiny 2.NP (+4.000) zejména jejich konzol u řady 67 bude na 
připravený základ instalována montážní podpěra pod každou konzolu o nosnosti jednotlivé 
podpěry 100kN (bez betonu stropních desek). Na montážní podpěře budou konzoly ustaveny 
do projektované nadvýšené polohy. Montážní podpěry lze odstranit po namontování celé 
OK, po dokončení všech svařovaných a šroubovaných styků a před betonáží stropních 
desek. Trapézový plech všech podlaží bude uložen v kolmém směru na stropnice a následně 
přistřelen v každé druhé vlně do horní příruby stropnic.  
Střešní ocelové vazníky z profilu I s přivařenými bočními plechy jsou složeny ze čtyř částí, 
které se po uložení na ocelové příhradové vazníky svaří. Nejdelší díl se svaří ze dvou částí 
na předmontážní ploše. Nejdříve se mobilním jeřábem uloží nejdelší středové části vazníků, 
následně se uloží věžovým jeřábem krajní části vazníků. 
Na obvodový profil střechy složený z části profilu IPE a trubky bude montážně navařen 
podélný profil TPU tak, aby jeho horní hrana byla ve shodné poloze s plechy podporujícími 
trapézový plech umístěnými na vaznících. Výškovou polohu profilu TPU je nutné geodeticky 
přenést z vazníků tak, aby bylo možné plynule pokládat trapézový plech. Trapézový plech 
střechy je vložen mezi vazníky z I profilu na navařené plechy a na horní plochu TPU 
navařených na obvodové průvlaky užší vlnou dolů. Na horní přírubu vazníků se přivaří 
podkonstrukce pro ukotvení obvodového pláště. 
Betonáž stropních desek se bude provádět po přistřelení trapézových plechů příslušného 
podlaží pomocí čerpadla betonu. Beton se ukládá rovnoměrně na plochu, aby nedošlo 
k přetížení trapézového plechu. Tloušťka nadbetonované desky je 65 mm, celková tloušťka 
je tedy 120 mm. Čerstvý beton zhutníme vibrační deskou. 
 
2.2.1.2 Výkaz výměr 
Ocelová konstrukce 
svislé prvky 122 970 kg 
vodorovné prvky 107 792 kg 
Celková hmotnost OK 230,762 tun 
 
Beton C 25/30 
2.NP 63/360 × π × (29,22 - 18,42) × (0,065 + 0,055/2) 26,13 m3 
3.NP (29,5 + 20,6) × 17,3/2 × (0,065 + 0,055/2) 40,10 m3 
4.NP (30,2 + 22,9) × 14,5/2 × (0,065 + 0,055/2)  35,61 m3 





2.2.1.3 Pracovní četa 
Obsluha věžového jeřábu 1 x 
Obsluha čerpadla betonu 1 x 
Řidič mobilního jeřábu 1 x 
Řidič autodomíchávače 2 x 
Řidič nákladního automobilu 2 x 
Vedoucí čety – montážník 1 x 
Montážník 7 x 
Vazač 2 x 
Betonář 2 x 
Pomocný pracovník 2 x 
Geodet 2 x 
 
2.2.1.4 Stroje 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 
Maximální vyložení 55,0 m 
Maximální nosnost  5 000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku 1 500 kg 
 
Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090/2 
Maximální nosnost 90 t  
Délka výložníku  11,7–52,0 m 
Přejezdová hmotnost 48 t 
 
Betonové čerpadlo SCHWING S 34 X 
Vertikální dosah 34,0 m 
Horizontální dosah 30,0 m 
Pracovní rádius otoče 550 ° 
Počet ramen 4 
 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
Jmenovitý objem 9 m3 
Provozní hmotnost 11 100 kg 
Průjezdná výška 2 534 mm 
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 Kloubová pracovní plošina SNORKEL A46JE 
Max. pracovní výška 16,1 m 
Otáčení výložníku 360° 
Nosnost 227 kg 
 
Tahač IVECO AS 440S42 T/FPLT + návěs KÖEGEL MULTI 
Nosnost 24 t 
Délka ložné plochy 13,6 m 
Šířka ložné plochy  2,5 m 
 
2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz 2.1.1.5. 
 
2.2.1.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Montáž sloupů 0,7 Nh/t 153,85 t 107,7 5,4* 
Montáž horizontálních prvků 1,42 Nh/t 206,93 t 293,84 7,3** 
Montáž trapézových plechů 0,13 Nh/m2 3 667 m2 47,67 12,0** 
Montáž konstrukce střechy 1,63 Nh/t 71,22t 116,09 5,8* 
Betonáž 0,9 Nh/m3 101,84 m3 91,66 2,3** 
Celková časová náročnost 549,26 27,4 
* počet pracovních dní při 2 pracovnících 




2.2.2.1 Postup práce 
Pod obvodové zdivo POROTHERM 17,5 P+D v 1.NP se položí protiradonová izolace tak, 
aby přesahovala min. 300 mm přes hranu základové desky. Nejdříve se vyzdí zdivo do výšky 
1,5 m a následně se z pomocného lešení dozdí zbylá část zdiva. Před zděním obvodového 
zdiva se osadí tenkostěnné profily U kotvené do konstrukce podlahy a přivařené ke spodní 
hraně obvodových průvlaků. Obvodové stěny z tvárnic se budou zdít mezi profily U současně 
v rámci jednoho podlaží. Pod vnitřní zdivo 1.NP se uloží protiradonová izolace s přesahem 
min. 100 mm na obě strany. Vnitřní zdivo se vyzdí z tvárnic POROTHERM 17,5 P+D. Na 
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východní straně se stěna vyzdí najednou po úroveň +3,75, kde je nutné vybetonovat ŽB 
věnec a výztuž přivařit k navazujícím ocelovým sloupům. Nad dveřní otvory v příčkách se 
uloží keramické překlady POROTHERM. Ve 4.NP se hlava zdiva dobetonuje po horní hranu 
ocelového vazníku. Atika se vyzdí z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 150 mm. 
 
2.2.2.2 Výkaz výměr 
POROTHERM 17,5 P+D 
1.PP 2,5 × (3,2 × 3 + 2,4 + 0,175 + 7,35 + 6,225 + 5,6 + 0,3 + 1,25) - (0,9 × 2,0 × 2 + 1,8 × 2,0 + 1,2 × 2,0) 72,65 m
2 
1.NP 
2 × (2,435 + 2,435 + 1,74 + 2 × 2,16 + 2,335 + 2,12 + 2,12 + 1,98 + 
3,3 + 2,58 + 0,38 + 2,21 + 22,05) × 4,03 + 14,0 × (4,0 + 2,42) + 
12,75 × 0,59 - 2 × (1,8 × 2,85 + 2,58 × 2,85 + 1,8 × 2,85 + 2 × 1,2 × 
2,125) - 2,66 × 1,1 
450,55 m2 
2.NP 
2 × (5,85 + 2,38 + 2,79 + 3,45 + 6,58 + 4,0 + 19,86) × 3,68 - 2 × 
(2,58 × 2,85 + 0,75 × 0,75 + 1,0 × 2,05) - (1,0 × 2,05 + 0,545 × 
0,685) 
308,18 m2 
3.NP 2 × (10,75 + 2,38 + 2,79 + 3,45 + 6,58 + 4,75 + 13,72) × 3,18 - 2 × (1,56 × 1,56 + 0,75 × 0,75 + 2,58 × 2,65 + 1,0 × 2,05) - 1,0 × 2,05 256,70 m
2 
4.NP 2 × 16,7 × 2,2 + 2 × 7,52 × 2,27 + 6,4 × (2,6 + 2,15) - 2 × (1,03 × 1,84 + 1,36 × 1,11) 131,21 m
2 
Celková plocha zdiva POROTHERM  1 219,29 m2 
 
YTONG tl. 150 mm 
3.NP 3,3 × (10,125 + 2,0 + 16,51 + 1,85 × 2 + 3,5 + 5,59 + 2,05 + 4,4 × 2 + 4,8 × 3 + 3,8 × 2 + 2,1 × 2) - (0,8 × 2,0 × 7 + 0,9 × 2,0) 245,97 m
2 
4.NP 2,55 × (23,1 + 8,15 × 2 + 27,3) - (0,9 × 1,35 + 0,9 × 1,9 × 2) 165,45 m2 
Celková plocha zdiva YTONG 411,42 m2 
 
2.2.2.3 Pracovní četa 
Obsluha věžového jeřábu 1 x 
Řidič valníku 1 x 
Vedoucí čety – zedník 1 x 
Zedník 5 x 
Vazač 2 x 





Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 
Maximální vyložení 55,0 m 
Maximální nosnost  3 000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku 1 500 kg 
 
Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s HR PALFINGER 18001-EH 
Maximální rychlost 110 km/h 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
 
2.2.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz 2.1.1.5. 
 
2.2.2.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Zdění POROTHERM 0,64 Nh/m2 1 219,29 m2 780,35 13* 
Zdění YTONG 0,4 Nh/m2 411,42 m2 164,57 2,7* 
Celková časová náročnost 944,92 15,7 
* počet pracovních dní při 6 pracovnících 
 
2.2.3 Izolace 
2.2.3.1 Postup práce 
K přesahujícím pásům protiradonové izolace v 1.NP se nataví pomocí horkovzdušné pistole 
izolace proti radonu rozprostřená v ploše na základovou desku. Na protiradonovou izolaci se 
následně nalije vrstva lité cementové pěny s polystyrénem tl. 100 mm na úroveň -0,150 = 
281,550 m. n. m, ve které budou vedeny rozvody instalací. Cementová pěna bude na stavbu 
dopravena autodomíchávačem a čerpána přes speciální dieselové čerpadlo. Po zatvrdnutí 
vrstvy cementové pěny (2–3 dny) začínáme s pokládkou tepelné izolace. Ukládání 
cementové pěny budou provádět betonáři. 
Tepelná izolace podlah 1.NP bude provedena z pěnového polystyrénu EPS 100 Z tl. 40 mm, 
ve vyšších podlažích tvoří tato vrstva vyrovnávací vrstvu, do které se umístí rozvody 
instalací. V místech podlahového vytápění se položí na stropní desku tepelná izolace 
z polystyrénu EPS 100 Z tl. 30 mm. Izolace proti kročejovému hluku, se zhotoví z elastických 
pásů z XPS polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou v tl. 5 mm. U svislých konstrukcí 
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se pás vytáhne na úroveň podlahy, čímž vznikne oddělení konstrukce podlahy od svislých 
konstrukcí. Vrstvy polystyrénu je nutné před prováděním podlah přikrýt polyetylenovou fólií 
min. tl. 0,1 mm volně položenou se slepenými přesahy 100 mm. Konstrukce pod úrovní 
terénu a ve styku s okolním terénem se před provedením musí zaizolovat tepelnou izolací 
EPS PERIMETR. Obvodové konstrukce se obloží do výšky min. 150 mm nad terén. 
 
2.2.3.2 Výkaz výměr 
Izolace proti radonu 
1.PP [(14,37 × 2,95 + 6,4 × 6,1 + 8,98 × 6,1 + 0,79 × 0,9) + (2 × 14,37 + 2,95 + 8,98 + 8,95 + 6,4 + 2 × 0,79 + 0,9) × 3,93] × 1,15 421,81 m
2 
1.NP [2 × (14,2 × 5,9 + 3,2 × 3,5) + (29,3 + 12,75) × 32,97/2 + 12,75 × 1,2 + 29,3 × 0,4] × 1,15 1046,70 m
2 
Celková plocha izolace proti radonu  1468,51 m2 
 
Tepelná izolace EPS PERIMETR 
1.PP (14,37 × 2,95 + 6,4 × 6,1 + 8,98 × 6,1 + 0,79 × 0,9) + (2 × 14,37 + 2,95 + 8,98 + 8,95 + 6,4 + 2 × 0,79 + 0,9) × 3,93 366,83 m
2 
1.NP 2 × (22,04 + 7,67 + 3 × 2,16 + 8,24 + 2,75 + 6,76 + 2,97 + 1,1 + 1,9) × 0,85 + 12,75 × 0,7 + 29,3 × 0,4  122,49 m
2 
Celková plocha EPS PERIMETR 489,32 m2 
 
Tepelná izolace EPS 100 Z 
1.NP [2 × (3/4 × π × 2,75
2 + 2,75 × 2,75 + 8,24 × 5,55 + 3,3 × 2,8) + 
(29,3 + 12,75) × 32,97/2] × 1,1 914,35 m
2 
2.NP [63/360 × π × (29,22 - 18,42)] × 1,05 296,61 m2 
3.NP [(29,5 + 20,6) × 17,3/2] × 1,05 455,04 m2 
4.NP [(30,2 + 22,9) × 14,5/2] × 1,05 404,23 m2 
Celková plocha EPS 100 Z 2 052,45 m2 
 
 
Cementová pěna s polystyrénem 
1.NP [2 × (3/4 × π × 2,752 + 2,75 × 2,75 + 8,24 × 5,55 + 3,3 × 2,8) + (29,3 + 12,75) × 32,97/2] × 0,1 + 3,5 × 6,4 × 0,25 90,99 m
3 





2.2.3.3 Pracovní četa 
Obsluha věžového jeřábu 1 x 
Řidič valníku 2 x 
Řidič autodomíchávače 2 x 
Obsluha speciálního čerpadla 1 x 
Vedoucí čety – izolatér 1 x 
Izolatér 5 x 
Betonář 2 x 
Vazač 2 x 
Pomocný pracovník 2 x 
 
2.2.3.4 Stroje 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 
Maximální vyložení 55,0 m 
Maximální nosnost  3 000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku 1 500 kg 
 
Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s HR PALFINGER 18001-EH 
Maximální rychlost 110 km/h 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
 
Speciální čerpadlo Aeronicer 
Maximální výkon 15 m3/hod 
Maximální délka hadic při horizontálním čerpání 200 m 
Maximální délka hadic při vertikálním čerpání 100 m 
 







2.2.3.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Izolování proti radonu 0,22 Nh/m2 1468,51 m2 323,07 5,4* 
Izolování EPS PERIMETR 0,37 Nh/m2 489,32 m2 181,05 3,1* 
Izolování EPS 100 Z 0,17 Nh/m2 2 052,45 m2 348,92 5,8* 
Betonování cementovou pěnou 0,07 Nh/m2 90,99 m3 6,37 0,6** 
Celková časová náročnost 859,41 14,9 
* počet pracovních dní při 6 pracovnících 
** počet pracovních dní při maximálním výkonu čerpadla 
 
2.2.4 Obvodový plášť 
2.2.4.1 Postup prací 
Práce na obvodovém plášti mohou začít až po provedení ochranného nátěru OK, který se 
uskuteční již v rámci montáže OK. Obvodové zdivo bude opatřeno vápenocementovou 
jednovrstvou omítkou bez požadavků na rovinnost. Pro plynulou montáž obvodového pláště 
musí být splněny povolené úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí od tolerance. 
Na trapézový plech se přilepí parotěsná folie, na kterou se uloží tepelná izolace tvořená 
minerální vlnou. Tepelnou izolaci ukotvíme přes difuzní folii z vnější strany. K přírubě 
podkonstrukce se kolmo k vazníkům přišroubují profily JAKL s přivařenou spodní přírubou. 
Mezi vaznice budou ve směru spádu osazeny ztužující táhla z profilu L. K oběma bočním 
stěnám profilu JAKL se přišroubují profily L, které vytvoří plochu pro ukládání kovových kazet 
opláštění. Kovové kazety se připevní k profilu JAKL prostřednictvím plechů tvaru SZ, ke 
kterým se přinýtují.  
Ke štítovým stěnám se přišroubují pozinkované kotvy na pryžovou podložku. Na zdivo se 
přilepí tepelná izolace z minerální vlny, která se potáhne difuzní folií a následně přikotví. Od 
úrovně 0,200 = 281,900 m. n. m. do hloubky cca 100 mm pod úroveň terénu bude tepelná 
izolace z nenasákavého XPS polystyrenu. Do drážek kotev se vsunou a přišroubují profily T 
nebo v rozích L. Na takto osazené svislé profily přikládáme kovové kazety opatřené SZ 
plechy, které k nim přišroubujeme. Kazety montujeme od spodu po horní hranu štítu tak, že 









2.2.4.2 Výkaz výměr 
Konstrukce pláště 
konstrukce horizontální 9 380 kg 
konstrukce vertikální 7 420 kg 
konstrukce nápisu, okenního pásu, žlabu 5 100 kg 
konstrukce prosklených fasád  7 500 kg 
Celková hmotnost  29,4 tun 
 
Kovové kazety 
horizontální π × √[2 × (19,432 + 6,952)]/2 × (29,27 + 12,75)/2 962,63 m2 
vertikální 2 × [3/4 × π × 19,43 × 6,95 + (19,43 × 6,95)/2] 771,07 m2 
Celková plocha kovových kazet 1 733,70 m2 
 
Tepelná izolace 
horizontální π × √[2 × (19,432 + 6,952)]/2 × (29,27 + 12,75)/2 × 1,05 1 010,80 m2 
vertikální 2 × [3/4 × π × 19,43 × 6,95 + (19,43 × 6,95)/2] × 1,05 809,62 m2 
Celková plocha tepelné izolace 1 820,42 m2 
 
2.2.4.3 Pracovní četa 
Obsluha věžového jeřábu 1 x 
Řidič valníku 1 x 
Vedoucí čety – montážník 1 x 
Montážník 5 x 
Izolatér 6 x 
Vazač 2 x 
Pomocný pracovník 2 x 
Geodet 2 x 
 
2.2.4.4 Stroje 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 
Maximální vyložení 55,0 m 
Maximální nosnost  3 000 kg 




Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s HR PALFINGER 18001-EH 
Maximální rychlost 110 km/h 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
 
2.2.4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz 2.1.1.5. 
 
2.2.4.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Montáž konstrukce pláště 2,76 Nh/t 29,4 t 81,14 2,0* 
Montáž kazet 0,48 Nh/m2 1 733,70 m2 832,18 13,9** 
Izolování minerální vlnou 0,44 Nh/m2 1 820,42 m2 800,98 13,4** 
Celková časová náročnost 1 714,3 29,3 
* počet pracovních dní při 4 pracovnících 
** počet pracovních dní při 6 pracovnících 
 
2.3 Zastřešení 
2.3.1.1 Postup prací 
Uprostřed eliptického střešního pláště bude zapuštěna plochá střecha, na které bude 
umístěn zdroj chladu. Ploché střechy přilehlých koridorů a spojovacích krčků jsou řešeny 
jako zelené. 
Na stropní konstrukci 4.NP natavíme parotěsnou zábranu z živičného pásu, kterou 
vytáhneme u středové ploché střechy min. 600 mm na obvodové stěny, u krajních střech pod 
oplechování atiky k vnější hraně tepelné izolace obvodového pláště. Spádový polystyren 
EPS 100 S ukládáme volně na předchozí vrstvu živičného pásu tak, abychom vytvořili spád 
k střešní vpusti procházející stropní konstrukcí. Obvodové stěny se tepelně zaizolují 
minerální vlnou při provádění izolace obvodového pláště. Ve styku s vrstvami střechy je tato 
izolace nahrazena polystyrenem EPS do výšky min. 300 mm nad poslední vrstvu střechy. Na 
spádovou vrstvu uložíme tepelnou izolaci t téhož typu polystyrenu. Nadcházející vrstva je 
tvořena dvěma separačními vrstvami textilie, mezi které je vložena hydroizolační PVC folie. 
Nyní pokládáme doplňkovou TI z XPS polystyrenu. 
Vrchní část středové ploché střechy je tvořena separační vrstvou, která odděluje kačírek 
z praného říčního kameniva frakce 16/32 mm. Vprostřed střechy bude vybetonován pomocí 
bádie základ pro zdroj chladu. Betonáž budou provádět dva izolatéři. 
60 
 
Krajní ploché střechy jsou dále tvořeny drenážní vrstvou z nopové folie, filtrační geotextilií a 
vegetační vrstvou pro vysazení zeleně. Tyto vrstvy jsou již řešeny v rámci SO IV-314 Sadové 
úpravy. 
 
2.3.1.2 Výkaz výměr 
Beton C 25/30 
základ pro zdroj  2,6 × 2,8 × 0,3 2,18 m3 
Celková kubatura betonu  2,18 m3 
 
Tepelná izolace EPS  
středová  [2 × 7,2 × 5,74 + 2 × (7,2 + 5,74) × 0,7] × 1,05 105,81 m2 
severní krček [2 × (4,13 + 1,8) × 9,4/2 + (1,8 + 4,13 + 9,4 + 9,8) × 0,9] × 1,05 82,28 m2 
jižní krček [2 × (4,13 + 1,8) × 9,4/2 + (1,8 + 4,13 + 9,4 + 9,8) × 0,9] × 1,05 82,28 m2 
Celková plocha EPS  270,37 m2 
 
Tepelná izolace XPS  
středová  7,2 × 5,74 × 1,05 43,39 m2 
severní krček (4,13 + 1,8) × 9,4/2 × 1,05 29,27 m2 
jižní krček (4,13 + 1,8) × 9,4/2 × 1,05 29,27 m2 
Celková plocha XPS  101,93 m2 
 
Hydroizolace  
středová  [7,2 × 5,74 + 2 × (7,2 + 5,74) × 0,7] × 1,15 68,36 m2 
severní krček [(4,13 + 1,8) × 9,4/2 + (1,8 + 4,13 + 9,4) × 1,4 + 9,8 × 0,9] × 1,15 66,88 m2 
jižní krček [(4,13 + 1,8) × 9,4/2 + (1,8 + 4,13 + 9,4) × 1,4 + 9,8 × 0,9] × 1,15 66,88 m2 
Celková plocha hydroizolace  202,12 m2 
 
2.3.1.3 Pracovní četa 
Obsluha věžového jeřábu 1 x 
Řidič valníku 1 x 
Řidič autodomíchávače 1 x 
Vedoucí čety – izolatér 1 x 
Izolatér 5 x 
Vazač 2 x 
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Pomocný pracovník 2 x 
Geodet 2 x 
 
2.3.1.4 Stroje 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 
Maximální vyložení 55,0 m 
Maximální nosnost  3 000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku 1 500 kg 
 
Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s HR PALFINGER 18001-EH 
Maximální rychlost 110 km/h 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
Jmenovitý objem 9 m3 
Provozní hmotnost 11 100 kg 
Průjezdná výška 2 534 mm 
 
2.3.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz 2.1.1.5. 
 
2.3.1.6 Časová rozvaha 
Činnost Přibližná pracnost [Nh/m.j.] Množství m.j. 
Přibližná doba trvání 
[Nh] prac. dní 
Izolování PVC folií 0,27 Nh/m2 202,12 m2 54,57 0,9* 
Izolování polystyrenem 0,17 Nh/m2 372,30 m2 63,29 1,1* 
Betonování 0,9 Nh/m3 2,18 m3 1,96 0,1** 
Celková časová náročnost 119,82 2,1 
* počet pracovních dní při 6 pracovnících 




2.4 Dokončovací práce 
2.4.1 Výplně otvorů 
2.4.1.1 Postup prací 
Vnější výplně otvorů včetně vstupních dveří na západní straně budou provedeny současně 
s konstrukcí obvodového pláště. Vnitřní dveře jsou tvořeny ocelovou zárubní s hliníkovým 
nebo dřevěným rámem v kombinaci se skleněnou výplní. 
 
2.4.2 Podlahy 
2.4.2.1 Postup prací 
Podlahy je možné začít až po dokončení všech vnějších výplní otvorů. Nejdříve rozvedeme 
trubky podlahového vytápění, které se uloží přímo na již vytvořenou podkladní vrstvu, viz 
5.2.3 Izolace. Trubky podlahového topení se zalijí litým potěrem z anhydritu. Nášlapná vrstva 
se skládá z linolea, keramické dlažby nebo koberce, dle skladby podlah místností. 
 
2.4.3 Příčky 
2.4.3.1 Postup prací 
Příčky jsou tvořeny sádrokartonovými deskami přišroubovanými k pozinkovaným CW a UW 
profilům. Mezi desky se před zaklopením vloží tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm. 
Obklad vnitřního zdiva se provede ze sádrokartonových desek na CD profilech ukotvených 




2.4.4.1 Postup prací 
Ve všech nadzemních podlažích budou provedeny akustické podhledy ze sádrokartonových 
desek s vloženou zvukovou izolací. Desky se připevní k pozinkovaným UD a CD profilům, 
nad nimiž je uložena zvuková izolace.  
 
2.4.5 Vnitřní povrchové úpravy 
2.4.5.1 Postup prací 
Vnitřní zdivo v 1.PP bude omítnuto vápennou štukovou omítkou, hrany se vytvoří pomocí 
pozinkovaných lišt pod omítkou. Výplňové zdivo obvodových stěn včetně stěn obložených 
sádrokartonovými deskami bude opatřeno vápenocementovou jednovrstvou omítkou.  
V místnostech hygienických zařízení se provedou keramické obklady stěn. Keramické 
obklady budou použity rovněž nad kuchyňskou linkou. Štukové omítky zděných konstrukcí se 
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1 Dopravní trasy 
Akademický výukový a výzkumný areál Masarykovy univerzity se nachází v okrajové 
části města Brna v městské části Bohunice. Staveniště Zelené etapy AVVA leží 
v severovýchodním kvadrantu křížení ulic Netroufalky a Kamenice. V průběhu stavby 
infrastruktury (Červená etapa) byl vybudován definitivní vjezd na staveniště Zelené 
etapy, který bude používán pro zásobování stavebním materiálem a mechanizmy. 
 
1.1 Věžový jeřáb 
Věžové jeřáby LIEBHERR budou dopraveny z půjčovny LIEBHERR-STAVEBNÍ 
STROJE CZ, s.r.o. sídlící na ulici Vintrovna 216/17 v Popůvkách u Brna. Při dopravě 
jeřábu na staveniště připadá v úvahu jedna možnost dopravní trasy probíhající po ulici 
Vintrovna ve směru Brno přes ulici Jihlavská, na světelné křižovatce vlevo na ulici 
Akademického, ležící poblíž staveniště. Časová náročnost je při běžném provozu 11 
minut při přibližné délce 6,6 km. Při zpáteční cestě je možné využít druhou dopravní 
trasu, která by znamenala ze staveniště pokračovat po ulici Bítešská a následně sjet 
na dálnici D1 ve směru Praha. Z dálnice se výjezdem 182 dostaneme k půjčovně 
z opačného směru. Druhá trasa měří přibližně 14 km a časově se neliší od první, proto 
se doporučuje zvolit i v tomto případě první možnost. 
 
Obr. 2.1 Dopravní trasa věžového jeřábu [1] 
 
1.2 Beton 
Čerstvý beton bude přivážen z TBG BETONMIX, a.s. sídlící v Brně na ulici Jihlavská 
709/51 vzdálené asi 2,2 km od staveniště. Zásobování čerstvým betonem bude 
probíhat přímou trasou po ulici Jihlavská s odbočením na světelné křižovatce ke 





 Obr. 2.2 Dopravní trasa čerstvého betonu [1] 
 
1.3 Ocelové prvky 
Zásobování ocelovými prvky obstará velkoobchod s hutním materiálem Ferona, a.s. 
sídlící v Brně na ulici Vídeňská 291/89. Z ulice Vídeňská odbočíme na světelné 
křižovatce ve směru k Ústřednímu hřbitovu vpravo a pokračujeme po ulici Jihlavská až 
k odbočce na ulici Netroufalky. Dopravní trasa je dlouhá 3,5 km a bude vyžadovat při 
mírném provozu asi 6 minut. 
 






1.4 Vrtná souprava 
Vrtné soupravy se budou na staveniště dopravovat z půjčovny stavebních mechanizmů 
TOPGEO, spol. s.r.o., která má v rámci Brna sídlo a odstavenou mechanizaci na ulici 
Olomoucká 1166/75. Délka trasy je přibližně 8 km od místa stavby, vede však 
z důvodu menšího výskytu kritických míst přes dopravně vytíženější komunikace. 
Předpokládané trvání dopravy je 13 min, reálnější je ovšem spíše 20 min. 
 
Obr. 2.4 Dopravní trasa vrtné soupravy [1] 
 
1.5 Mobilní jeřáb 
Mobilní jeřáb je na stavbu nutné dopravit kvůli montáži ocelových vazníku. Pronájem 
jeřábu zajišťuje půjčovna Hanyš, s.r.o., která se ukázala být finančně nejvýhodnější. 
Sídlo půjčovny se nalézá v Modřicích, které již připadají pro Brno – venkov. Vzdálenost 
této dopravní trasy z Modřic po ulici Vídeňská je cca 10 km a při běžném provozu by 
měla trvat asi 17 min. 
 




Pozn.: Červený špendlík na mapách označuje vjezd na staveniště, zelený špendlík 
znamená místo, odkud probíhá doprava mechanizace a materiálů. 
2 Hlavní body zájmu 
Jediná místa, kde by mohlo dojít ke kolizi, jsou kruhové objezdy, které se vyskytují ve 
většině zvolených tras. Na dopravní trase věžového jeřábu se vyskytuje kruhový 
objezd o vnějším poloměru 18 m na křižovatce ulic Jihlavská a Stará dálnice. Zbývající 
dva se nachází v těsné blízkosti staveniště. Jeden na průniku ulic Akademická a 
Palachovo náměstí, jehož vnější poloměr činí 24 m a druhý na křížení ulic Netroufalky 
a Kamenice o vnějším poloměru 26 m. Poloměry všech zmíněných kruhových objezdů 
splňují podmínky pro bezproblémový průjezd všech plánovaných nákladních 
automobilů a tahačů s návěsy. 
Bližší údaje o poloměrech křižovatek a kruhových objezdů jsou řešeny v přílohové části 
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1 Základní údaje  
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa) 
 Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA) 
Místo stavby: Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
Katastrální území: Bohunice 
Parcelní číslo: 1331/83 
 
1.2 Popis stavby 
Stavba je založena na pravoúhlé osnově s pěšími komunikačními koridory navazujícími 
na východě na koridory Modré etapy a ústícími na západě v budově děkanátů a 
vstupním objektu s aulou. Na tyto koridory kolmo navazují výukové a výzkumné 
pavilony lékařské fakulty, mezi koridory je umístěna budova společného výukového 
centra s posluchárnami. Nově vybudované objekty se stanou součástí Akademického 
výukového a výzkumného areálu Masarykovy univerzity. Areál se tak rozroste o 9 
pavilonů a 2 koridory, které mají za úkol vzájemné propojení jednotlivých pavilonů v 
úrovních 2. a 3. nadzemního podlaží.  
V jednotlivých pavilonech se budou vyskytovat ústavy, katedry, děkanát, společné 
výukové centrum a studovny Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Součástí vstupního 
objektu je také aula, která bude sloužit pro potřeby obou zmíněných fakult. Před 
hlavním vstupem do areálu Zelené etapy vznikne rozsáhlé parkoviště sloužící pro celý 
Akademický výukový a výzkumný areál. Výukové a výzkumné pavilony, které vystupují 
do stran z obou koridorů, se vyznačují funkcionalistickým tvarovým řešením kompozice 
s fasádou tvořenou prosklenými výplněmi otvorů a plnostěnnými keramickými obklady 
cihlové barvy. Z plochých střech vystupují šikmé skleněné světlíky sloužící k 
prosvětlení schodiště ležícího pod nimi. Pavilony, ležící mezi dvěma koridory jsou 
rovněž založeny na pravoúhlé kompozici, ale s rozdílným obvodovým pláštěm, který je 
v tomto případě tvořeno kovovými zavěšenými obklady stříbrné barvy a prosklenými 
výplněmi otvorů. Vstupní objekt s aulou je ze všech pavilonů nejpozoruhodnější 
vzhledem ke svému tvarovému a barevnému řešení. Tvarově je tento objekt vychází z 
eliptického válce s plnými podstavami s podélnou osou válce kolmou ke koridorům. 
Obvodový plášť je poskládán z plechových zavěšených obkladů ostře červené barvy. 
Přibližně polovinu čelní plochy tvoří skleněná výplň otvorů.  
Všechny pavilony jsou tvořeny jedním částečným podzemním a třemi nadzemními 
podlažími a plochou střechou, s výjimkou pavilonu A22, který je tvořen čtyřmi 
nadzemními podlažími se střechou tvořenou opláštěním tvaru elipsy v kombinaci 
s plochou střechou. Z hlediska technologie výroby je navrženo založení na vrtaných 
velkoprůměrových pilotách, na nichž jsou uloženy železobetonové monolitické desky 
podzemních podlaží, nebo podlahové železobetonové desky 1.NP. Podzemní podlaží 
budov jsou tvořeny ŽB stěnami, sloupy a stropy. Nosnou konstrukci nadzemních 
74 
 
podlaží tvoří ocelový skelet se stropy ze zabetonovaných ocelových trapézových 
plechů. Fasády jsou kombinací kovových zasklených výplní otvorů s plnými plochami z 
keramických nebo plechových zavěšených obkladů. 
 
1.3 Termíny výstavby 
Termín zahájení výstavby: 4/2015 
Termín ukončení výstavby: 10/2016 
 
1.4 Popis staveniště 
Území stavby Zelené etapy Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA) 
Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) se nachází v okrajové části Brna na 
pozemcích investora v katastrálním území Bohunice. Staveniště je vymezeno ze 
severní strany ulicí Kamenice, z jižní strany oplocením areálu Fakultní nemocnice 
Bohunice, ze západní strany ulicí Netroufalky a z východní strany staveništěm Modré 
etapy AVVA. Povrch staveniště je přibližně rovinný ve výšce 279,5 m. n. m., s úrovní 
od 1,5 do 2 m nad úrovní pozemní komunikace vedoucí ulicí Kamenice. 
Na staveništi se v současné době nachází několik vzrostlých stromů a keřů, jejichž 
odstranění je již schváleno úřadem městské části Brno – Bohunice. Na staveništi se 
vyskytují rovněž pozůstatky po demolicích předchozích objektů, které sloužily jako 
zařízení staveniště při výstavbě Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o železobetonové 
základové pasy a patky. 
Geologický profil staveniště je tvořen do hloubky cca 0,5 m pod terénem vrstvou 
různorodé navážky, v hloubce do 6 m pod terénem se nachází stlačitelné tuhé až 
pevné sprašové a jílovité hlíny se střední až nízkou plasticitou s 3. třídou těžitelnosti. 
Vrstva pod nimi se skládá ze zvětralého skalního podloží zasahujícího asi do hloubky 8 
m, který hlouběji přechází v méně zvětralé skalní horniny. Na základě provedených 
vrtů byl zjištěn výskyt podzemní vody v hloubce 15 m pod terénem. Z odebraných 
vzorků byla na staveništi zjištěna střední kategorie radonového indexu. 
 
Tab. 4.1 Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 





Brno Bohunice 1331/2 jiná plocha ostatní plocha 412 
Brno Bohunice 1331/60 jiná plocha ostatní plocha 1232 
Brno Bohunice 1331/84 zeleň ostatní plocha 760 
Brno Bohunice 1331/85 zeleň ostatní plocha 1462 
Brno Bohunice 1331/86 ostatní komunikace ostatní plocha 213 
Brno Bohunice 1331/90 jiná plocha ostatní plocha 2192 
Brno Bohunice 1331/100 jiná plocha ostatní plocha 1502 
Brno Bohunice 1331/101 jiná plocha ostatní plocha 1502 
Brno Bohunice 1331/102 jiná plocha ostatní plocha 1219 
Brno Bohunice 1331/103 jiná plocha ostatní plocha 406 
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Brno Bohunice 1331/144 jiná plocha ostatní plocha 9979 
Brno Bohunice 1331/145 jiná plocha ostatní plocha 589 
Brno Bohunice 1331/146 jiná plocha ostatní plocha 392 
Brno Bohunice 1331/147 jiná plocha ostatní plocha 482 
Brno Bohunice 1331/148 jiná plocha ostatní plocha 1232 
Brno Bohunice 1331/149 jiná plocha ostatní plocha 1229 
Brno Bohunice 1331/150 ostatní komunikace ostatní plocha 42 
Brno Bohunice 1383/7 jiná plocha ostatní plocha 75 
Brno Bohunice 1383/31 ostatní komunikace ostatní plocha 2896 
Brno Bohunice 1383/34 jiná plocha ostatní plocha 27 
Brno Starý Lískovec 1681/72 jiná plocha ostatní plocha 84 
Všechny výše uvedené pozemky jsou ke dni 2. 8. 2014 majetkem Masarykovy 
univerzity, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60200 Brno. 
 
 
Obr. 4.1 Poloha staveniště [1] 
 
1.5 Doprava 
Staveniště je velmi dobře přístupné z hlediska mimostaveništní dopravy. Ulice 
Netroufalky a Kamenice vymezují severozápadní polohu staveniště a současně 
umožňují přístup k hlavním dopravním trasám. Ze staveniště je snadná doprava do 
středu města po ulici Jihlavská a následně odbočením na ulici Vídeňská nebo později 
na ulici Heršpická. V blízkosti staveniště se vyskytuje sjezd na dálnici D1, která 





1.6 Inženýrské sítě 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení inženýrských sítí 
vyskytujících se na pozemku staveniště. Vytyčení zajistí investor přizváním správců 
sítí, kteří provedou přesné vytyčení a vyznačení polohy jednotlivých inženýrských sítí.  
2 Zdroje energií 
2.1 Potřeba vody 
Návrh dimenze staveništní vodovodní přípojky spočívá ve stanovení minimální 
spotřeby vody pro provozní, hygienické a technické účely zařízení staveniště.  
Dočasná vodovodní přípojka se napojí na vodoměrnou šachtu nacházející se u ulice 
Netroufalky, zhotovenou v rámci Červené etapy. Odběrné místo bude opatřeno 
uzávěrem vody a vodoměrem pro možnost odečtu spotřebované vody. 
 
 Potřeba vody pro provozní účely Qa 2.1.1
𝑄𝑎 = 𝑆𝑣 × 𝑘𝑛𝑡 × 3600 
  
kde: 
Qa  množství vody [l/s] 
Sv  spotřeba vody za den [l] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru vody (1,5) 
t  pracovní doba dle směnnosti [h] 
 
Tab. 4.2 Potřeba vody pro provozní účely 
Potřeba vody pro: m. j. Počet m. j. Střední norma [l] 
Potřebné 
množství [l] 
Ošetřování betonu m3 175* 100 17 500 
Výroba malty m3 16** 150 2 400 
Omítky m2 120** 25 3 000 
Mytí bádie, čerpadla ks 2 250 500 
Mytí pracovních pomůcek ks 24 20 480 
Mytí nákladních 
automobilů 1 vozidlo 3 1 000 3 000 
Mytí osobních automobilů 1 vozidlo 4 150 600 
* množství betonu odpovídající betonáži základové desky a příslušných částí 
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** množství odpovídající provedené práci za pracovní dobu 10 hodin 
 
𝑄𝑎 = (17500 + 2400 + 3000 + 500 + 480 + 3000 + 600) × 1,510 × 3600 = 1,145 𝑙/𝑠 
 
 Potřeba vody pro hygienické a sociální účely Qb 2.1.2
𝑄𝑏 = 𝑃𝑝 × 𝑁𝑠 × 𝑘𝑛𝑡 × 3600  
 
kde:  
Qb  množství vody [l/s] 
Pp  počet pracovníků ve směně 
Ns  norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru vody (2,7) 
t  pracovní doba dle směnnosti [h] 
 
Tab. 4.3 Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
Účel potřeby vody m. j. Počet m. j. Střední norma [l] 
Potřebné 
množství [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 106 40 4 240 
Sprchování 1 pracovník 106 45 4 770 
 
 
𝑄𝑏 = (4240 + 4770) × 2,710 × 3600 = 0,676 𝑙/𝑠 
 
 Potřeba vody pro technické účely Qc 2.1.3
U ulice Netroufalky byl v rámci Červené etapy vybudován podzemní hydrant veřejného 
vodovodu, na který je možné se v případě požáru napojit ze západní strany stavby. 
V blízkosti pavilonu A9, který je součástí Modré etapy AVVA se nachází již zhotovený 
podzemní hydrant, který se použije v případě požáru z východní strany stavby. Další 
nadzemní hydrant se nalézá v blízkosti hlavní budovy Fakultní nemocnice Bohunice. 
Z těchto důvodů není nutné uvažovat s potřebou vody pro protipožární účely. 
 
 Celková potřeba vody 2.1.4
𝑄 = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑏 + 𝑄𝑐 + 20% 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 
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𝑄 = 1,145 + 0,676 + 0 + (0,2 × 1,145) 
𝑸 = 𝟐,𝟎𝟓 𝒍/𝒔 => 𝑫𝑵 𝟓𝟎 
 
Celková potřeba vody na staveništi je 2,05 l/s. Pro tuto hodnotu vyhovuje dimenze 
potrubí DN 50. 
 
2.2 Potřeba elektrické energie 
Směrodatným údajem pro výpočet potřeby elektrické energie jsou příkony jednotlivých 
elektrických spotřebičů, které budou na stavbě vykonávat činnost současně. 
Staveništní přípojka elektrické energie se napojí na energocentrum zřízené v Modré 
etapě, které je součástí AVVA. 
 
Příkon elektrické energie 
𝑆 = 1,1 × �(𝛽1 × 𝑃1 + 𝛽2 × 𝑃2 + 𝛽3 × 𝑃3)2 + (𝛽1 × 𝑃1 × 𝑡𝑔𝜑1 + 𝛽2 × 𝑃2 × 𝑡𝑔𝜑2 + 𝛽3 × 𝑃3 × 𝑡𝑔𝜑3)2 
 
kde: 
S zdánlivý příkon [kW] 
1,1 koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1,2,3 koeficient náročnosti (soudobost výkonů spotřebičů) 
tgφ1,2,3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ (tgφ1 = 1,32;  tgφ2, tgφ3 = 0) 
P1 instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 
P3 instalovaný příkon vnějšího osvětlení [kW] 
 
Stanovení koeficientu náročnosti β1 dle ČSN 34 1610: 
• koeficient pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 
• koeficient pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 
Interval pro koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení 0,7–0,9 








 Příkon stavebních strojů 2.2.1
Tab. 4.4 Hodnota P1 – instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
Stavební stroj Štítkový příkon stroje [kW] Počet strojů [ks] Celkový příkon [kW] 
Liebherr 50 EC-B 5 29,0 1 29,0 
Liebherr 71 EC-B 5 30,0 1 30,0 
Liebherr 85 EC-B 5 29,0 1 29,0 
Liebherr 110 EC-B 6 38,0 1 38,0 
Svářečka 4,6 6 27,6 
Úhlová bruska 1,5 6 9,0 
Stavební míchačka 1,25 4 5,0 
P1 instalovaný příkon elektromotorů 168,6 
 
 Příkon vnitřního osvětlení 2.2.2
Tab. 4.5 Hodnota P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 
Osvětlené prostory Štítkový příkon zdroje [kW] Počet zdrojů [ks] Celkový příkon [kW] 
Vnitřní osvětlení 
investičního objektu 0,5 15 7,5 
Obytný kontejner 0,144 18 2,592 
Hygienický kontejner 0,144 4 0,576 
Vrátnice 0,072 1 0,072 
P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení 10,74 
 
 Příkon venkovního osvětlení 2.2.3
Tab. 4.6 Hodnota P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení [kW] 
Zdroj světla Štítkový příkon zdroje [kW] Počet zdrojů [ks] Celkový příkon [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 14 7,0 







 Celkový potřebný příkon 2.2.4
𝑆 = 1,1 × �(𝛽1 × 𝑃1 + 𝛽2 × 𝑃2 + 𝛽3 × 𝑃3)2 + (𝛽1 × 𝑃1 × 𝑡𝑔𝜑1 + 𝛽2 × 𝑃2 × 𝑡𝑔𝜑2 + 𝛽3 × 𝑃3 × 𝑡𝑔𝜑3)2 
𝑆 = 1,1 × �(0,55 × 168,6 + 0,8 × 10,74 + 0,95 × 7,0)2 + (0,55 × 168,6 × 1,32)2 
𝑆 = 163,22 𝑘𝑊 
 
2.3 Potřeba kanceláří, šaten a hygienických zařízení 
 Kanceláře 2.3.1
Kanceláře jsou určeny pro vedoucí, technickohospodářské a administrativní 
pracovníky. Kanceláře jsou tvořeny obytnými kontejnery, jejichž celková plocha je 
minimálně 57 m2. Jednotlivé rozdělení mezi příslušné profese je zřejmé z níže 
uvedené tabulky. Na základě tohoto kritéria bude zvolen typ a počet obytných 
kontejnerů, který se bude na staveništi vyskytovat po celou dobu výstavby. 
 
Tab. 4.7 Kanceláře pro technickohospodářské pracovníky 





Stavbyvedoucí 15–20 1 15–20 1 
Mistr 8–12 3 24–36 2 
TDI 8–12 1 8–12 1 
Geodeti 5–8 2 10–16 1 
 
 Šatny 2.3.2
Šatny budou tvořeny rovněž obytnými kontejnery, které jsou určeny pro manuální 
pracovníky. Potřebná plocha na jednoho pracovníka činí 1,75 m2 / osobu 
s předpokladem případné konzumace jídla v šatnách. V tab. 3.2 je uvedeno množství 
potřebné plochy pro manuální pracovníky v závislosti na fázi výstavby. 
 
Tab. 4.8 Šatny pro manuální pracovníky 
Období [týden] Požadovaná plocha [m2/os.] Počet osob 
Celková plocha 
[m2] Počet šaten [ks] 
1–18 1,75 54 94,5 7 
19–40 1,75 106 185,5 13 
41–67 1,75 70 122,5 9 




 Hygienická zařízení 2.3.3
Hygienická zařízení budou sloužit pro potřeby všech pracovníků vyskytujících se na 
staveništi. Pod pojem hygienická zařízení spadají sprchy, umyvadla, toalety a pisoáry 
napojené na staveništní přípojku kanalizace. Při návrhu počtu toalet je rozhodující 
počet a pohlaví pracovníků. Podlahová plocha umýváren musí činit minimálně 0,25 
m2/osobu. Požadované množství hygienických zařízení odpovídá min. 1 sprše / 15 
osob a 1 umyvadlo / 10 osob. 
 
Tab. 4.9 Ukazatel počtu toalet 
Počet toalet pro  Počet toalet pro  
1–10 mužů 1 sedadlo + 1 pisoár 1–10 žen 1 sedadlo 
11–50 mužů 2 sedadla + 2 pisoáry 11–30 žen 2 sedadla 
51–100 mužů 3 sedadla + 3 pisoáry 31–50 žen 3 sedadla 
 
Tab. 4.10 Počty hygienických zařízení 
Období 










1–18 54 4 6 3 2 
19–40 106 8 11 4 4 
41–67 70 5 7 3 3 
68–79 38 3 4 2 2 
 
3 Objekty zařízení staveniště 
3.1 Provozní objekty 
 Staveništní doprava 3.1.1
Staveništní komunikace bude provedena z hutněného štěrkopísku tloušťky min. 200 
mm, frakce 16–32 mm na předem zhutněné podloží s příčným sklonem 2 % 
k podélnému odvodňovacímu příkopu. Zhutněný povrch se vytvoří při hrubých 
terénních úpravách na úrovni -0,680 = 281,020 m. n. m. Šířka staveništní komunikace 
musí být min. 3,0 m s 0,5 m širokou nezpevněnou krajnicí. Z nejnižšího místa 
podélného odvodňovacího příkopu se dešťová voda odvede do kanalizace přes 
odlučovač ropných látek. Před odlučovač ropných látek je možné v případě vyššího 





 Mimostaveništní doprava 3.1.2
Vjezd na staveniště je možný pouze z jednoho místa z ulice Netroufalky. V těchto 
místech je vytvořen nájezd z komunikace, který vznikl v rámci Červené etapy. 
Čerstvý beton bude přivážen z TBG BETONMIX, a.s. sídlící v Brně na ulici Jihlavská 
709/51 vzdálené asi 2,2 km od staveniště. Zásobování čerstvým betonem bude 
probíhat přímou trasou po ulici Jihlavská s odbočením vlevo na světelné křižovatce na 
ulici Netroufalky, kde se nachází vjezd na staveniště. Dovoz čerstvého betonu zabere 
při dobré dopravní situaci asi 4 minuty. 
Ocelové prvky se budou přivážet z nedaleko vzdáleného velkoobchodu s hutním 
materiálem Ferona, a.s. sídlící v Brně na ulici Vídeňská 291/89. Nejkratší dopravní 
spojení je po ulici Jihlavská až k odbočce na ulici Netroufalky. Dovoz ocelových prvků 
bude vyžadovat při dobré dopravní situaci cca 6 minut. 
 
 Mobilní oplocení 3.1.3
Plochu staveniště je třeba ze všech stran oddělit od přilehlých ploch. K zamezení 
vniknutí nepovolaných osob se použije mobilní oplocení HERAS M200 3,5 x 2,0 m. 
Oplocení se skládá z betonových patek, do kterých se zasunou pozinkované trubkové 
rámy s drátěnou výplní (dílce). Ke snížení prašnosti a zamezení pohledu na staveniště 
se dílce mobilního oplocení překryjí neprůhlednými plachtami. Překrytí je požadováno 
především na rozmezí s pavilony Modré etapy. Vjezd na staveniště z ulice Netroufalky 
se opatří uzamykatelnou dvoukřídlou bránou.   
Na severní hranici staveniště se v průběhu hrubých terénních úprav vytvoří ŽB opěrná 
stěna, která se následně zevnitř staveniště zasype. K horní úrovni stěny se následně 




Obr. 4.2 Mobilní oplocení HERAS M200 [2] 
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„Technické údaje  
průměr trubky: 30 mm / 42 mm (horizontální / vertikální) 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava: žárový zinek“ [3] 
 
 Obytný kontejner BK1 3.1.4
Obytné kontejnery typu BK1 budou využity jako kancelář pro vedoucí, technické a 
administrativní pracovníky a jako šatna pro manuální pracovníky. Buňky budou 
v zimních měsících vybaveny elektrickým topidlem.  
 
 
Obr. 4.3 Vnější pohled na buňku BK1 [4] 
 
 
Obr. 4.4 Půdorys buňky BK1 
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 „Vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 2kW 
2 x osvětlení 2 x 36 W 
3 x zásuvka 
okno s plastovou žaluzií 
 
Technické údaje 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V / 32 A“ [4] 
 
 Skladový kontejner LK1 3.1.5
Skladový kontejner se bude používat pro skladování menších materiálů, strojů a 
nářadí, které je třeba chránit před povětrnostními vlivy a před krádeží. Kontejner je 
vybaven uzamykatelnými vstupními dveřmi, které zabraňují vniknutí nevyžádaných 
osob. V pokročilejším stupni rozestavěnosti, kdy bude možné uzamknout jednotlivé 
pavilony, se budou tyto věci skladovat přímo v pavilonech.  
 
 






Obr. 4.6 Půdorys kontejneru LK1 
 
„Technické údaje 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm“ [5] 
 
 Skladovací plocha 3.1.6
Pro skladování ocelových prvků a jiných těžkých stavebních materiálů budou sloužit 
skladovací plochy. Skladovací plocha musí být zpevněná, rovná a odvodněná.  
Prefabrikované silniční panely rozměru 3 000 x 1 500 x 150 mm uložíme na zhutněný 
štěrkopísek tl. 100 mm, frakce 16–32 mm, aby byla zachována vodorovná rovina. 
Panely ukládáme pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
 
 






délka: 3 000 mm 
šířka: 1 500 mm 
výška: 150 mm 
plocha: 4,5 m2  
hmotnost: 1 670 kg“ [6] 
 
 Osvětlení 3.1.7
K osvětlení stavby a staveniště se použijí halogenové reflektory umístěné na 
kontejnerech zařízení staveniště a vrátnici, ty osvětlí příjezdovou komunikaci a 
staveniště ze západní strany. Další reflektory se přišroubují na dřevěné kůly zaražené 
do země po obvodu staveniště. Tím se osvětlí staveniště ze severní a jižní strany. 
Vnitřní prostory pavilonů budou osvětlovat přenosné halogenové reflektory na 
stativech. Výška stativu je 1,8 m. 
 
Obr. 4.8 Statický halogenový reflektor [7]  Obr. 4.9 Halogenový reflektor na stativu [8] 
 
„Technické údaje 
max. výkon: 500 W 
jmenovité napětí: 220–240 V 




 Kontejnery na odpad 3.1.8
Kontejnery na odpad slouží k ukládání odpadu vznikajícího při stavební výrobě. 
K tomuto účelu se na staveništi budou vyskytovat plastové kontejnery rozlišných barev, 
které značí druh odpadu, pro který je kontejner určen.  
 
 
Obr. 4.10 Schéma plastového kontejneru [9] 
 
„Technické údaje 
objem: 1100 l 
čistá hmotnost: 65 kg 
maximální zatížení: 440 kg 
povolená celková hmotnost: 510 kg“ [10] 
 
Rozdělení kontejnerů 
modrá = papír 
zelená = sklo 
žlutá = plasty 
červená = nebezpečný odpad 




 Obr. 4.11 Barevné rozdělení kontejnerů na odpad [11] 
 
 Kompaktní trafostanice 22/0,4 kV 3.1.9
Staveništní trafostanice bude napojena kabelem vedeným pod zemí na energocentrum 
umístěné ve východní části staveniště. Z trafostanice budou dále napojeny paprskově 
pomocí 5 kabelů elektrické rozvaděče HM 422 / FI / EL. Věžový jeřáb A ležící v severní 
části staveniště se napojí přímo na trafostanici a zbývající 3 se připojí přes staveništní 
rozvaděče k trafostanici. 
 
 




jmenovité napětí na straně VN: max. 24 kV 
jmenovité napětí na straně NN: 400 / 230 V 
frekvence / počet fází: 50 Hz / 3 
jmenovitý výkon TR: 400 kVA 
 
 Elektrický rozvaděč HM 422 / FI / EL 3.1.10
Elektrické rozvaděče tvoří podružný rozvod a zajistí přísun elektrické energie 
k potřebným místům na staveništi. Tento typ rozvaděče je odolný vůči mechanickému 
poškození a mrazu. Na staveništi se bude při provádění dokončovacích prací 
vyskytovat současně 10 rozvaděčů.  
 
„Technické údaje 
průmysl. zásuvky: 2 x 400 V / 16 A 
                              2 x 400 V / 32 A 
zásuvky: 4 x 230 V / 16 A 
proudový chránič: 1 x FI 4 / 40 / 0,03 A 
jištění: 4 x 1 / 16 A, 2 x 3 / 16 A, 2 x 3 / 32 A 
připojení: přívodka 5 / 32 A 
rozměry: 640 x 1 060 mm 
měření: do 63 A“ [13] 
 
 Obr. 4.13 Staveništní rozvaděč [13] 
 
3.2 Výrobní objekty 
 Věžový jeřáb Liebherr  3.2.1
Věžový jeřáb bude na staveništi sloužit k horizontálnímu a vertikálnímu přesunu 
staveništních hmot. Přesun staveništních hmot budou nezávisle na sobě zajišťovat 
čtyři věžové jeřáby založené na kotvách zabetonovaných v betonových základových 
deskách o předpokládaných rozměrech 3,7 x 3,7 x 2 m, 4,5 x 4,5 x 2 m, 5 x 5 x 2 m. 
Každá z těchto základových desek bude kvůli geologickým poměrům založena na 




3.3 Sociálně-správní objekty 
 Hygienická buňka SK1 3.3.1
K hygienickým účelům všech pracovníků vyskytujících se na staveništi budou 
k dispozici hygienické buňky se sprchami, umyvadly, pisoáry a toaletami. Hygienická 
buňka bude napojena na staveništní přípojku vody, elektrické energie a kanalizace. 
 
Obr. 4.14 Vnější pohled na hygienickou buňku SK1 [14] 
 
 
Obr. 4.15 Půdorys hygienické buňky SK1 
 
„Vnitřní vybavení 
2 x elektrické topidlo 2 kW 
2 x sprchová kabina 
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3 x umyvadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 l“ [14] 
2 x osvětlení 2 x 36 W 
2 x zásuvka 
3 x zrcadlo 
3 x nástěnná polička 
2 x věšák 
 
„Technické údaje 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V / 32 A 
přívod vody: 3/4‘‘ 
odpad: potrubí DN 100“ [14] 
 
 Vrátnice 3.3.2
Obytná buňka BK2 bude po celou dobu výstavby sloužit jako vrátnice. Vrátnice se 
umístí ke vstupu na staveniště a pověřená osoba bude povinna kontrolovat a zapisovat 
příjezd a odjezd všech pracovníků a mechanizmů. Okna vrátnice budou orientována 
severním a západním směrem. V nočních hodinách bude vrátnice sloužit jako 





Obr. 4.16 Vnější pohled na obytnou buňku BK2 [15] 
 
 
Obr. 4.17 Obytná buňka BK2 
 
„Vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 2kW 
1 x osvětlení 2 x 36 W 
3 x  el. zásuvka 





šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V / 32 A“ [15] 
4 Zřízení a likvidace zařízení staveniště 
4.1 Věžový jeřáb 
Vrtná souprava vyvrtá čtyři vrty pro piloty délky 10 m tak, aby hlava pilot byla na úrovni 
-2,2 m = 279,500 m. n. m. Do vrtů se vloží armokoše dle statického návrhu a zalijí 
čerstvým betonem C 25/30. Potup provádění viz „Technologický předpis – vrtané 
piloty“. Hlava piloty se odkope na úroveň -2,2 a obnaží se výztuž pro spojení s ŽB 
deskou. Zhotovíme bednění ŽB desky, vyvážeme betonářskou výztuž, vložíme 
jeřábové kotvy a základovou desku vybetonujeme pomocí autodomíchávače.  
Věžové jeřáby přivážíme na staveniště po montážních částech nákladními automobily. 
Sestavení věžových jeřábů do pracovní polohy provádíme mobilním jeřábem. Nejdříve 
se postaví jeřábová věž do potřebné výšky. Na jeřábovou věž se usadí kompaktní 
celek tvořený otočnou hlavou, kabinou, pohony a rozváděcí skříní. Následně se 
k otočnému zařízení připojí protivýložník s částí protizávaží a výložník se zbývajícím 
protizávažím.   
Demontáž věžových jeřábů provádíme opět pomocí mobilního jeřábu, který rozebírá 
stejným postupem, ale opačným způsobem. Po demontáži věžových jeřábu základové 
desky zůstávají na staveništi, pouze se zasypou vrstvou násypu při sadových 
úpravách. 
 





Všechny obytné, skladové nebo hygienické kontejnery budou uloženy nosnou rámovou 
konstrukcí na zpevněné, rovné a odvodněné ploše staveniště. Z ekonomických důvodů 
není vhodné ukládat kontejnery celoplošně na zpevněnou plochu tvořenou silničními 
panely.  
Vrstvu štěrkopískového lože tl. 150 mm zhutníme vibrační deskou a na tuto vrstvu 
uložíme silniční panely o rozměru 3 000 x 1 000 x 150 mm tak, aby přesahovali přes 
půdorysné rozměry kontejneru min. o 500 mm z každé strany. Kontejnery je možné 
skládat vedle sebe i na sebe. 
 
Obr. 4.19 Silniční panel IZD-1/3 [6] 
 
4.3 Staveništní přípojky 
Staveništní vodovodní přípojka se napojí na vodoměrnou šachtu nacházející se v 
blízkosti ulice Netroufalky. Vodovodní přípojka se v šachtě opatří uzávěrem vody a 
vodoměrem pro možnost odečtu spotřebované vody. Přípojka se zhotoví 
z polyetylenového porubí DN 50, které povede pod terénem v PVC chráničce. 
Elektrickou energií bude staveniště zásobeno z přibližně 200 m vzdáleného 
energocentra, které je součástí Modré etapy AVVA. Z energocentra se připojí kabel 
CYKY v PVC chráničce vedený pod úrovní terénu podél západních pavilonů Modré 
etapy. Kabel se připojí ke dvěma staveništním trafostanicím umístěným v severní a 
jižní části staveniště. K trafostanicím se následně napojí dle potřeby staveništní 
podružné rozvaděče a kontejnery.  
Staveništní kanalizace se napojí pomocí plastového KG potrubí uloženého pod zemí 
do revizní šachty napojené na kanalizační řád vedený na ulici Kamenice. Kanalizační 




4.4 Mobilní oplocení 
Jako první provedeme rozestavění nosných betonových patek oplocení. Vzdálenost 
patek od sebe je shodná s délkou pozinkovaných trubkových dílců. Doporučuje se 
patky umísit tak, aby jejich podélná osa byla kolmá na průběžnou osu oplocení. 
Přesahující konce trubkových dílců se zasunou do otvorů v patkách vždy tak, aby 
jeden dílec spojil dvě sousední patky. Sousední dílce spojujeme pomocí pevnostní 
spony, která se po navlečení na vertikální trubky dotáhne šroubem. Dílce spojujeme 
sponami průběžně, abychom zabránili převrácení oplocení. Nakonec použijeme 
plastové folie k vytvoření plnostěnného oplocení a na horní konce trubek nasadíme 
plastové zátky.  
Uzamykatelnou bránu vytvoříme tím, že neuložíme betonovou patku v ose vjezdu a 
dílce osadíme pouze do sousedních patek. Na spodní horizontální trubky obou dílců, 
v místech chybějící patky, připevníme kolečka pro snadnější otevírání křídel brány. 
Nyní opatříme bránu řetězem se zámkem. 
Demontáž oplocení probíhá obdobně jako montáž, jen s opačným postupem. 
5 Časové a ekonomické zhodnocení 
5.1 Časové zhodnocení 
Pro časové zhodnocení zařízení staveniště jsem vytvořil časový plán, který je součástí 
přílohové části „Časový plán zařízení staveniště“. 
 
5.2 Ekonomické zhodnocení 
Náklady na zařízení staveniště jsou rozděleny mezi jednotlivé stavební objekty. Pro SO 
IV-309 je zhodnoceno 2,5% z celkových nákladů na tento pavilon. Částka je uvedena 
v přílohové části v „Položkový rozpočet SO IV-309, který byl vytvořen v programu 
BuildPower.  
6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu celé výstavby je nutné dodržovat níže uvedené právní předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve znění pozdějších předpisů. Všichni 
pracovníci provádějící pracovní činnost na staveništi musí být prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy prováděných prací. Řádné 
seznámení potvrdí pracovníci svým podpisem.  
Obsluhovat pracovní stroje mohou pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří k této 
činnosti byli pověřeni odpovědnou osobou. Všichni pracovníci jsou povinni používat 
ochranné pracovní pomůcky.  
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Na staveniště mají přísný zákaz osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
rovněž osoby nepovolané. Na staveništi platí přísný zákaz užívání alkoholu, 
omamných nebo návykových látek. 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
7 Ochrana životního prostředí 
7.1 Ochrana před hlukem a vibracemi 
Staveniště se nachází v zastavěné oblasti a v blízkosti Fakultní nemocnice Bohunice, 
proto je nutné dodržovat zásady, které umožní snížení hladiny hluku ze stavební 
činnosti na únosnou míru. 
Při výstavbě budou používány pouze stavební stroje v řádném technickém stavu a 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hladiny hluku. Největší hladina hluku bude 
vznikat při zemních pracích, kde budou provádět práci několik stavebních strojů 
současně. Z toho důvodu je důležité, aby stavební stroje byly pravidelně kontrolovány 
a udržovány. 
Pří nakládání zeminy vypínat motor u čekajících nákladních automobilů nebo strojů. V 
době nutných přestávek se budou zastavovat motory stavebních strojů. Nákladní 
automobily musí poblíž Fakultní nemocnice Bohunice projíždět sníženou rychlostí. Je 
důležité omezit hlučné pracovní činnosti na dobu nezbytně nutnou a dodržovat vhodný 





7.2 Ochrana před prachem a emisemi 
Omezení šíření prachu ze staveniště do okolního prostředí dosáhneme zhotovením 
mobilního oplocení výšky 2 m opatřeného plastovou folií, která zabrání přenosu 
prachových částic přes drátěnou výplň. Nepotřebné prašné materiály je třeba 
neprodleně odvážet ze staveniště na skládku. Při přepravě prašného materiálu 
minimalizujeme prašnost vlhčením materiálu, přikrytím plachtou, snížením rychlosti 
jízdy.  
Prašný povrch staveniště vlhčíme tekoucí vodou. Deponie zemin zatravňujeme kvůli 
omezení větrné eroze. Znečištěné mimostaveništní komunikace neprodleně čistíme. 
Jejich znečištění minimalizujeme mytím všech vozidel vyjíždějících ze staveniště. 
Nepřipouštíme provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. Ochrana ovzduší je stanovena v souladu s níže 
uvedenými právními předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
7.3 Ochrana vod 
Z hlediska ochrany vod je nutné zabránit jejich znečištění prostřednictvím ropných látek 
a usazenin. K tomuto účelu se na staveništi nainstaluje odlučovač ropných látek se 
sedimentační nádrží napojený na veřejný kanalizační řád. Do odlučovače se svedou 
všechny staveništní komunikace a plochy k čištění automobilů.  
Ochrana vod je stanovena v souladu s níže uvedenými právními předpisy ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
 
7.4 Nakládání s odpady 
Udržujeme pořádek na staveništi tříděním a ukládáním odpadů do příslušných 
kontejnerů. Recyklovatelný odpad se odveze do recyklačního zařízení. Komunální 
odpad se odveze do spalovny ke spálení. Nespalitelný odpad bude uložen na povolené 
skládce odpadu. 
Po dobu výstavby je nutné řádně vést evidenci odpadů včetně příslušných dokladů o 
způsobu naložení s odpady oprávněnou osobou. Nakládání s odpady je stanoveno 
v souladu s níže uvedenými právními předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 




 Katalog odpadů 7.4.1
Tab. 4.11 Katalog odpadů 
Kód 





13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N Spalovna 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Spalovna 
13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N Spalovna 
13 07 01 Motorová nafta N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02  Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04  Kovové obaly O Recyklace 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné N Spalovna 
17 01 01  Beton O Recyklace 
17 01 02  Cihly O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 02 03  Plasty O Recyklace 
17 04 05  Železo a ocel O Recyklace 
17 05 04  Zemina a kamení O Skládka 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O Spalovna 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry O Spalovna 
20 01 01  Papír a lepenka O Recyklace 
20 03 01  Směsný komunální odpad O Skládka 
 
Vysvětlení značek 
N – nebezpečný odpad 










8 Úprava značení staveniště 
Úprava značení staveniště spočívá v přidání příslušných zákazových a příkazových 
značek. V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště u ulice Netroufalky bude umístěna 
cedule s nápisem „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. Vedle vjezdu na 
staveniště se viditelně na oplocení umístí cedule s nápisy: „STAVBA, NEPOVOLANÝM 
VSTUP ZAKÁZÁN“, „VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ“, „POUŽÍVEJ 
OCHRANNOU OBUV“. Podjezdné výšky menší než 4,3 m se označí dopravní značkou 
„NEJVÝŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ VÝŠKA VOZIDLA“. Jedná se především o podjezdy pod 
konstrukcemi postranních pavilonů. Pro zohlednění možného rizika úrazu 
v manipulačním prostoru věžových jeřábů se viditelně umístí výstražná značka 
s nápisem „POZOR PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU“ v kombinaci s tabulkou 






















Obr. 4.20 Značení staveniště 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro Zelenou etapu Univerzitního kampusu 
Bohunice. Jedná se o novostavbu Akademického výukového a výzkumného areálu 
Masarykovy univerzity, která navazuje na předchozí stavbu Modré etapy.  
Stavba je tvořena devíti pavilony a dvěma koridory, kterými jsou pavilony mezi sebou 
propojeny. Konkrétní členění na stavební objekty je uvedeno v kapitole 2. Stavba je 
řazena do budov občanské výstavby určených pro výuku a výchovu.  
Místo stavby je ze severu a západu vymezeno přilehlými komunikacemi vzniklými 
v rámci Červené etapy. Na východní straně je spojena s objektem Modré etapy, se 
kterým je propojena koridory. Od Fakultní nemocnice Bohunice je stavba oddělena 
úzkou komunikací sloužící k zásobování.  
Všechny pavilony jsou tvořeny jedním částečným podzemním a třemi nadzemními 
podlažími a plochou střechou, s výjimkou pavilonu A22, který je tvořen čtyřmi 
nadzemními podlažími se střechou tvořenou opláštěním tvaru elipsy v kombinaci 
s plochou střechou.  
Z hlediska technologie výroby je navrženo založení na vrtaných velkoprůměrových 
pilotách, na nichž jsou uloženy železobetonové monolitické desky podzemních podlaží, 
nebo podlahové železobetonové desky 1.NP. Podzemní podlaží budov jsou tvořeny ŽB 
stěnami, sloupy a stropy. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří ocelový skelet 
se stropy ze zabetonovaných ocelových trapézových plechů. Fasády jsou kombinací 
kovových zasklených výplní otvorů s plnými plochami z keramických nebo plechových 
zavěšených obkladů. 
Povrch staveniště je přibližně rovinný. Z geologického hlediska je tvořen vrstvou 
různorodé navážky zasahující do hloubky cca 0,5 m pod terén. V hloubce do 6 m pod 
terénem se nachází stlačitelné tuhé až pevné sprašové a jílovité hlíny se střední až 
nízkou plasticitou s 3. třídou těžitelnosti. Vrstva pod nimi se skládá ze zvětralého 
skalního podloží zasahujícího asi do hloubky 8 m, který hlouběji přechází v méně 
zvětralé skalní horniny tvořené granodiority. Na základě provedených vrtů byl zjištěn 
výskyt podzemní vody v hloubce 15 m pod terénem. Výskyt radonu na staveništi 
odpovídá střední kategorii radonového indexu. Přístup na staveniště je možný pouze z 
jednoho místa, které se nachází v západní části staveniště a které je pro tyto účely 
uzpůsobené. V blízkosti staveniště se nachází heliport Fakultní nemocnice Bohunice, 




Obr. 5.1Geologický profil 
 
1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis popisuje provádění vrtaných pilot s  pažením ocelovými 
pažnicemi, které tvoří hlubinné základy celé stavby. Tato technologie byla zvolena na 
základě geologického profilu, který je tvořen převážně nesoudržnými zeminami hlouběji 
přecházejícími v horninové podloží.  
„Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání staveb. 
Úkolem pilot je přenášet zatížení z horní konstrukce do hlubších vrstev základové 
půdy, tedy tam, kde se zpravidla nachází únosnější hornina.“ [16] 
Vrtání bude prováděno pomocí vrtných souprav s příslušným vrtným nástrojem. Vrtané 
piloty budou prováděny třemi vrtnými soupravami, které budou paralelně postupovat od 
východní části stavby k západní v rovnoběžných pruzích.  
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Technologický předpis je konkrétně zpracován pro piloty SO IV–309 Pavilon A22 
s ohledem na průběh vrtání všech stavebních objektů. Dle objektového harmonogramu 
se pro SO IV–309 předpokládá využití dvou vrtných souprav současně. Pro tento 
objekt je navrženo 50 vrtaných pilot o průměrech 630, 900 a 1 200 mm. 
V technologickém předpise budou vysvětleny etapy vyměření, vrtání, přípravných prací 
před betonáží a betonáže včetně dokončovacích prací týkajících se provádění vrtaných 
pilot. 
2 Materiál 





Délka piloty [m] Hlava 











P3 630 8 
  
-0,75 
P4 630 9 
  
-0,75 
P5 630 8 (1) 
  
-1,75 
P6 630 9 (1) 
  
-1,75 
P7 630 8 (1) 
  
-1,75 


















P12 630 10 
  
-0,75 
P13 1 200 
  
14 -0,75 
P14 1 200 
  
14 -0,75 














































P25 630 11 (0,2) 
  
-0,95 
P26 630 10 (0,2) 
  
-0,95 
P27 630 10 (0,2) 
  
-0,95 








P30 630 9 
  
-0,75 


















P35 630 11 
  
-0,75 


















P40 630 5 
  
-0,75 
P41 630 5,5 
  
-0,75 
P42 630 5 
  
-0,75 
P43 630 9 
  
-0,75 
P44 630 9 
  
-0,75 
P45 630 8 (1) 
  
-1,75 
P46 630 9 (1) 
  
-1,75 













P50 630 8 
  
-0,75 
Celková délka [m] 219,5 (7,2) 240,5 (1) 54 
 






 Hlavní materiál 2.1.1
Beton pilot C25/30 XC2 
ø 630 mm π × (0,63 / 2)2 × 219,5 68,42 m3 
ø 900 mm π × (0,9 / 2)2 × 240,5 153,10 m3 
ø 1 200 mm π × (1,2 / 2)2 × 54,0  61,07 m3 
ztratné (68,42 + 153,10 + 61,07) × 0,15 42,39 m3 
Celková kubatura 324,87 m3 
 
Výztuž pilot – ocel 10 505 R  
ø 630 mm π × (0,63 / 2)2 × 219,5 × 70 kg / m3  4,79 t 
ø 900 mm π × (0,9 / 2)2 × 240,5 × 70 kg / m3 10,72 t 
ø 1 200 mm π × (1,2 / 2)2 × 54,0 × 70 kg / m3 4,28 t 
Celková hmotnost 19,79 t 
 
 Pomocný materiál 2.1.2
Plastové distanční kroužky 
ø 630 mm 219,5 × 3 ks / 3 m 222 ks 
ø 900 mm 240,5 × 3 ks / 3 m 243 ks 
ø 1 200 mm 54,0 × 3 ks / 3 m 57 ks 
Celkový počet 522 ks 
Betonářská ocel (L=0,3 m; ø50 mm) 200 ks  
 
2.2 Doprava 
 Primární doprava 2.2.1
Čerstvý beton budou na staveniště dopravovat  autodomíchávače z betonárny TBG 
BETONMIX, a.s. vzdálené přibližně 3 km od staveniště.  
Výztuž pilot se bude dopravovat v podobě předem svařených armokošů z 
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. vzdálené přibližně 9 km pomocí tahače s návěsem. 
Vrtné soupravy se do místa staveniště dopraví tahačem s návěsem typu hlubinného 
podvalníku z půjčovny TOPGEO BRNO, spol. s r.o. vzdálené cca 10 km. Příslušenství 
vrtných souprav se dopraví na návěsu s tahačem. 
108 
 
Vyvrtaná zemina se bude postupně odvážet nákladním sklápěčem na skládku 
vzdálenou cca 23 km od staveniště. 
 
Vyvrtaná zemina 
ø 630 mm π × (0,63 / 2)2 × (219,5 + 4,2) 69,73 m3 
ø 900 mm π × (0,9 / 2)2 × (240,5 + 1,0) 153,64 m3 
ø 1 200 mm π × (1,2 / 2)2 × 54,0  61,07 m3 
nakypření (69,73 + 153,64 + 61,07) × 0,3 85,33 m3 
Celková kubatura 369,77 m3 
 
 Sekundární doprava 2.2.2
Pro přesun vyvrtané zeminy a materiálu po staveništi se použije rypadlo-nakladač 
s příslušným nástavcem. Přesun výztuže ze skládky do vrtu zajistí teleskopický 
manipulátor, který nahradí mobilní jeřáb. Drobný materiál se po staveništi bude 
přesouvat ručně nebo za pomocí koleček. 
 
2.3 Skladování 
Výztuž pilot se bude skladovat na příslušné zpevněné a odvodněné skladovací ploše 
ze zhutněného štěrkopísku frakce 16–32 mm umístěné v blízkosti SO IV-309 Pavilon 
A22. Armokoše je možné skladovat ve dvou řadách nad sebou pouze do průměru 900 
mm a na dřevěných podkladkách o průřezu min. 100 x 100 mm. 
Ocelové pažnice se budou skladovat v blízkosti plánovaných vrtů, aby bylo možné je 
podle potřeby používat. Ke skladování menších strojů, měřících přístrojů, materiálu a 
nářadí se použije uzamykatelný kontejner.  
3 Připravenost staveniště 
3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je již oplocené mobilním oplocením s přístupovým místem opatřeným 
uzamykatelnou dvoukřídlou bránou. Rovněž jsou k dispozici šatny a hygienické 
kontejnery pro pracovníky vyskytující se na stavbě. Je zhotovena staveništní 
komunikace pro dopravu materiálu a chodník pro bezpečný pohyb pracovníků. 
Všechny skladovací plochy jsou odvodněné, zpevněné a svou plochou přizpůsobené 
skladovanému materiálu. Součástí zařízení staveniště jsou zřízené uzamykatelné 
skladovací kontejnery.  
Před započetím vrtání pilot budou na staveništi již provedeny přípravné práce 
spočívající v odstranění zeleně, demolice základů po stávajících objektech a odvoz 
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starých silničních panelů jako pozůstatku po komunikaci. Dále se vytvoří násypy 
zeminou na úroveň -0,68 m = 281,020 m. n. m. a povrch zeminy se zhutní pomocí 
tahačového válce na Edef,2 = 45 MPa pro pojezd mechanizmů o hmotnosti do 50 t. 
 
3.2 Převzetí pracoviště 
K předání pracoviště dojde mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem provádějícím 
piloty. Podmínky, za kterých bude subdodavateli umožněno využívání zázemí 
staveniště a zdrojů elektrické energie a vody budou uvedeny v „Zápis o předání a 
převzetí pracoviště“. „V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.“ [17] O předání 
pracoviště se dále zhotoví zápis do stavebního deníku, který je nutné stvrdit podpisy 
odpovědných osob. 
4 Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
„Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou  na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
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Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců.“ [17] 
Na staveništi musí být dostupné hygienická zařízení odpovídající svou kapacitou počtu 
pracovníků na staveništi se vyskytujících. Dále je nutné zajistit sociální zázemí 
v podobě šaten a kanceláří pro příslušný personál. 
„Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich 
odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané 
práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, 
na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich 
dodržování.“ [18] 
 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
Manipulační práce se zavěšeným břemenem mohou být prováděny pouze při rychlosti 
větru menší než 11 m/s a při dobré viditelnosti (min. 30 m). Betonáž pilot se nesmí 
provádět při teplotě nižší než +5°C. Provádění pilot se předpokládá v květnu, tudíž by 
neměla tato situace nastat. 
Vrtání pilot se bude z důvodu nadměrného hluku a blízkosti nemocnice provádět pouze 
v pracovní dny od 7:00–17:00 hod.  
Obvod staveniště bude oplocen mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na staveništi budou 
k dispozici staveništní rozvaděče se zásuvkami 400 V a 230 V. Hygienické kontejnery 
s toaletami, sprchami a umyvadly. Přísun teplé vody v nich zajištují elektrické ohřívače 
vody.  
Před zahájením prací spojených s prováděním pilot budou všichni pracovníci důkladně 
seznámeny s technologickým postupem provádění pilot a prokazatelnost seznámení 
potvrdí svým podpisem. Obsluhovat mechanizmy mohou pouze odborně způsobilé a 





5 Personální obsazení 
Geodet 1 x 
Pomocník geodeta  1 x 
Řidič teleskop. manipulátoru 1 x 
Řidič rypadlo-nakladače 1 x 
Řidič autodomíchávače 3 x 
Řidič tahače 2 x 
Řidič nákl. automobilu 4 x 
Vedoucí pracovní čety – vrtmistr 2 x 
Betonář 2 x 
Vazač 2 x 
Pomocný pracovník 4 x 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H 2 x 
Teleskopický manipulátor MANITOU MT 1840 1 x 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 444F 1 x 
Nákladní automobil TATRA T158, 8x8 4 x 
Tahač IVECO AS 440S50 TZ/P-HM 1 x 
+ návěs GOLHOFER STZ-L 5 1 x 
Tahač IVECO AS 440S42 T/FPLT 1 x 
+ návěs Kögel Multi 1 x 
Autodomíchávač STETTER C3 AM 9 C 3 x 
 
6.2 Nářadí a pracovní pomůcky 
Bourací kladivo Makita HM 1810 2 x 
Totální stanice Focus 6 + stativ 1 x 
Nivelační přístroj NESTLE NAL32 PROFI + stativ 1 x 
Nivelační lať 3m teleskopická 1 x 












6.3 Pomůcky BOZP 
Přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv, ochranný oděv, antivibrační rukavice, 
tlumiče sluchu, ochranné rukavice, ochranné brýle (štít). 
7 Pracovní postup 
7.1 Vytyčení polohy pilot 
Vytyčení polohy pilot provádí kvalifikovaný geodet s pomocníkem geodeta za použití 
totální stanice. Postupně vytyčují osy pilot dle polohových souřadnic uvedených 
v projektové dokumentaci. Vytyčování provádíme postupně podle přesunů vrtných 
souprav. „Osa piloty se vytyčí pomocí zatlučeného kolíku většinou z betonářské oceli 
d=20 mm délky 0,3m. Kolík se zatlouká obyčejně s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho 
posunu a aby netvořil překážku pro pojezd mechanizmů na stavbě.“ [19 str. 199] Pro 
lepší viditelnost zatlučených kolíků použijeme barevný reflexní sprej, kterým 
nastříkáme konce kolíků v úrovni terénu. Je vhodné kolíky rovněž barevně odlišit podle 
průměru budoucí piloty. Polohu kolíků pravidelně kontrolujeme, zvláště po pojezdech 
pilotovacích souprav, kdy by mohlo dojít k jejich posunu vlivem tlaku v podloží. „Jelikož 
se při prvním návrtu vytyčovací kolík zruší, je třeba osu piloty stabilizovat.“ [19 str. 199] 
Toto je možné provést pomocí betonové šablony s vynechaným otvorem uprostřed pro 
průnik vrtného nástroje. Tato varianta by však byla časově náročná vzhledem 
k vysokému počtu vrtaných pilot. Vhodnější variantou je před odstraněním kolíku v ose 
piloty vytyčit 4 okrajové kolíky, které vytvoří osy piloty vzájemně kolmé (obr. 5.2). 
Kolíky je vhodné situovat v dostatečné vzdálenosti od vrtného nástroje soupravy, aby 
nedošlo k jejich odstranění v průběhu vrtání.  
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 Obr. 5.2 Vytyčení os piloty vnějšími kolíky 
 
7.2 Vrtání pilot 
Na základě skladby geologického profilu jsem jako nástroj pro vrtání pilot zvolil vrtný 
hrnec.  „Vrtný hrnec (šapa) viz obr. 5.3 je vhodný pro písčité a štěrkovité zeminy, suché 
i zvodnělé a pro poloskalní horniny.“ [16 str. 57] Při výskytu tvrdého skalního podloží se 
vrtný nástroj vymění za vrtací korunku (obr. 5.3). 
Před započetím vrtání je nutné překontrolovat vrtný nástroj, zejména však průměr 
nástroje, osazení vrtných nožů, funkčnost mechanických částí (otevíratelných klapek a 
vyklápěcího dna). 
Vrtná souprava se ustaví tak, aby byl vrchol centrátoru umístěného na dně šapy  přímo 
nad kolíkem značící střed piloty. Následně se středový kolík odstraní a vrtný nástroj 
s ocelovou pažnicí se spustí na úroveň terénu. Poloha vnějšího pláště ocelové pažnice 
se překontroluje odměřením její vzdálenosti od vnějších kolíků tvořících osový kříž. 
 
Obr. 5.3 Vrtné nástroje: vrtný hrnec (vlevo), vrtací korunka (vpravo): 1-vrtná tyč, 2-ovladač 
 vyklápění dna, 3-vrtný hrnec, dno vrtného hrnce s výměnnými zuby, 5-centrátor,  
 9-řezací zuby [16 str. 60] 
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Vrtání bude probíhat rotačně náběrovým způsobem. Pažení vrtu se uskuteční pomocí 
ocelových spojovatelných pažnic s tloušťkou stěny 40 mm (obr. 5.4). Pažnice se 
rotačně zavrtává do vrtu současně s vrtným nástrojem. „V průběhu vrtání kontroluje 
neustále osádka stroje jak polohu vrtání, tak i svislost vrtu a případné odchylky 
neustále vyrovnává.“ [19 str. 200] Kontrola se provádí jak monitorováním řídící 
jednotky vrtné soupravy, tak měřením vzdálenosti pažnice od vnějších kolíků a 
měřením svislosti olovnicí ve dvou směrech. V průběhu vrtání je rovněž nutné 
kontrolovat složení geologických vrstev a případnou hladinu podzemní vody. V případě 
zjištění změny geologického profilu oproti předpokládanému, je nutné vzniklou situaci 
neprodleně konzultovat s přizvaným geologem a projektantem. 
 
Obr. 5.4 Schéma spojovatelných pažnic: 1-díl pažnice, 2-spoj pažnice se spojovacími šrouby,  
 3-pažnicová korunka [16 str. 60] 
 
Piloty budou vrtány dvěma vrtnýma soupravami. Pohyb obou vrtných souprav je 
znázorněn v příloze „Pohyb vrtných souprav“. Jedná se však pouze o předpokládaný 
pohyb vrtných souprav, který vychází z objektového harmonogramu a 
předpokládaného termínu ukončení pilot na předchozích objektech.   
Vyvrtaná zemina se vysype z vrtného hrnce přímo na korbu přistaveného nákladního 
automobilu. V případě, že tomuto brání stísněné okolní podmínky, vysype se vedle 
vrtu, odkud bude odebírána rypadlo-nakladačem na nákladní automobil.  Jakmile se 
dosáhne požadované hloubky vrtu dle tab. 5.1, přepneme směr vrtání na opačný chod, 
abychom uzavřeli otevíratelné klapky na dně vrtného hrnce, a nástroj pozvolna 
vytahujeme z vrtu. Přesah ocelové pažnice nad okolním terénem bude 0,2–0,3 m, tím 
se zamezí napadání okolní zeminy do vrtu.  
 
7.3 Přípravné práce před betonáží 
„Tyto práce se sestávají z čištění dna vrtu, kontroly jeho délky, případně z čerpání 
podzemní vody, je-li to účelné, a z armování železobetonové piloty.“ [19 str. 208]  
Z hlediska způsobu přenášení statického zatížení pilot se jedná o piloty opřené o skalní 
podloží. „Nejvíce nebezpečné je nakypření nebo napadávka na dně vrtaných pilot 
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opřených o skalní podloží, kde pilota prochází neúnosnou nebo málo únosnou 
zeminou.“ [19 str. 36] Vzhledem k této skutečnosti je nutné čistění dna vrtu věnovat 
zvláštní pozornost a zaměřit se na důkladné odstranění napadané zeminy pomocí 
vrtného hrnce s rovným dnem, tj. bez centrátoru při nízkých otáčkách s pomalým 
přítlakem. Čištění dna pilot se provádí vždy po třech vrtech současně, čímž snížíme 
prostoje způsobené výměnou vrtného nástroje. 
Délku vrtu kontrolujeme pomocí laserového dálkoměru, který umístíme na vnitřní stěnu 
pažnice a měříme z úrovně okolního terénu. 
Po začištění dna a přeměření délky vrtu se do vrtu co nejdříve vloží předem zhotovená 
výztuž piloty (armokoš), která je již opatřena distančními plastovými kolečky (obr. 5.5). 
„Tyto distanční kusy by měly být navrženy vždy 3 ks po asi 3 m střídavě podél 
armatury piloty.“ [19 str. 208]  
 
 
Obr. 5.5 Distanční kolečka na armokoších [20] 
 
Výztuž musí odpovídat svým průměrem, délkou a typem projektové dokumentaci. 
Každý armokoš bude z výrobny opatřen popisovým štítkem, kde musí být uvedené 
číslo piloty, pro kterou je určen. Armokoše budou uloženy na skládce, která bude 
dostatečně zpevněná a odvodněná, aby se zabránilo případnému znečistění zeminou.  
Ukládání výztuže bude prováděno teleskopickým manipulátorem, vrtná souprava může 
pokračovat ve vrtání. Ze skládky se bude výztuž odebírat v horizontální poloze na 
pracovní plochu, kde se přeloží na dřevěné hranoly, které zabrání styku se zeminou. 
Následně vazač na konec armokoše s přesahující výztuží upevní centricky dva háky 
zavěšené uchycené k rameni manipulátoru a začneme výztuž pomalu zvedat do 
vertikální polohy. Nyní pomocní pracovníci navedou výztuž za pomoci dřevěných 
distančních tyčí do otvoru uvnitř pažnice. „Minimální krytí výztuže u pilot s profilem d ≤ 
0,6 m je 50 mm, u pilot s d > 0,6 m pak 60 mm. U pilot pažených spojovatelnými 
pažnicemi se krytí výztuže zvětšuje a to obyčejně o tloušťku stěny této pažnice, jež 
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bývá 40 mm.“ [16 str. 66] Výsledné krytí výztuže tedy odpovídá min. 100 mm po 
vytažení pažnice. 
 
7.4 Betonáž pilot 
„Beton pro betonáž vrtaných pilot musí mít vysokou odolnost proti rozměšování, 
vysokou plasticitu a správné složení a konzistenci, schopnost samozhutnění a 
především správnou zpracovatelnost pro jeho ukládání, jakož i pro případ vytahování 
pažnic z čerstvého betonu.“ [16 str. 67] Pro betonáž pilot použijeme beton C 25/30 XC2 
se stupněm konzistence S4. „Je třeba dbát na to, aby vodní součinitel nepřekročil 
0,55.“ [19 str. 209]  
Betonáž pilot je nutné provádět s co nejkratším časovým odstupem od ukončení vrtání. 
„Nejdéle do 8 hodin od ukončení vrtných prací se musí začít s výplní piloty.“ [21 str. 16] 
Čerstvý beton bude do vrtů ukládán pomocí krátké usměrňovací roury s násypkou, 
která usměrní proud betonu na dno vrtu. Tím zamezíme rozmísení čerstvého betonu 
vznikající při odrážení od stěn pažnice a výztuže. Roura se umístí do středu pažící 
trubky a zavěsí na háky teleskopického manipulátoru, aby se přímo nedotýkala horní 
části armokoše. Průměr usměrňovací roury je min. 200 mm nebo osminásobek největší 
použité frakce kameniva, její délku volíme podle vnitřního průměru armokoše a délky 
piloty.  
„Při povytahování pažnice je třeba neustále sledovat stav hladiny betonu v pažnici a při 
jejím poklesu, způsobeným plněním kaveren za rubem pažnice, beton neustále 
doplňovat.“ [19 str. 210] Pažnice postupně vytahujeme již v průběhu betonáže a svrchu 
zkracujeme. Spodní část trubky ale musí zůstat neustále ponořena min. 2,0 m pod 
povrchem betonové směsi ve vrtu.  
Utopené hlavy pilot betonované na úroveň -1,75 m přebetonujeme min. o 300 mm, 
hlavy ostatních pilot betonujeme zároveň s povrchem terénu. Přebetonování 
provádíme z důvodu možného znečištění zeminou při vytahování pažnic a pojezdech 
mechanizmů. Znečištěnou vrstvu betonu odebereme, dokud je beton ještě v plastickém 
stavu. Po zatvrdnutí je nutné přibetonovanou vrstvu odbourat. 
 
  Obr. 5.6 Postup provádění vrtaných pilot [22] 
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7.5 Dokončovací práce 
Mezi práce dokončovací patří úprava hlavy pilot a úprava její výztuže. „Hlavy 
přebetonovaných pilot se upravují odbouráním, které musí probíhat ohleduplně, aby se 
zabránilo poškození zbylé části piloty. Zvláštní pozornost musí být věnována kvalitě 
betonu v hlavě piloty. Poškozený beton musí být odstraněn až na úroveň betonu zcela 
zdravého.“ [16 str. 70] Odbourání hlavy pilot provedeme na výškovou úroveň uvedenou 
u jednotlivých pilot v tab. 5.1. Při odbourávání je nutné brát ohled na vyčnívající výztuž, 
aby nedošlo k nepřípustným ohybům. „Je třeba zabránit zejména ohýbání výztuže za 
tepla a ostrým ohybům.“ [19 str. 71] 
8 Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace se provádí před započetím všech prací. Projektová 
dokumentace musí být úplná, aktualizovaná a bez zjevných konstrukčních chyb. 
Při přejímce pracoviště kontrolujeme vybavenost a přístupnost pracoviště uvedené v 
zápise o předání a převzetí pracoviště. Kontrolujeme kompletnost bouracích a zemních 
prací (přípravné práce).  
Kontrolujeme splnění pracovních podmínek, které musí odpovídat příslušným 
předpisům v platném znění. Na pracovišti musí být k dispozici hygienická zařízení 
splňující minimální hygienické požadavky. 
Kontrolujeme polohové vytyčení pilot geodetem, které musí odpovídat polohovým 
bodům pilot uvedeným v projektové dokumentaci. 
Při přejímce dodaného materiálu kontrolujeme dle dodacího listu množství, rozměry a 
kvalitu. U výztuže kontrolujeme délky prutů, profil, kvalitu použité oceli (dle atestů 
výrobce) a způsob stykování. Pokud se jedná o materiál dodávaný v obalu, 
kontrolujeme jeho neporušenost. 
Před použitím všech strojů kontrolujeme jejich technický stav, stav provozních kapalin, 
osazení všech příslušných krytů (např. kryty motoru) včetně souvisejících nástrojů. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
Při provádění vrtaných pilot je nutné řádně a včas vyplňovat „Záznam o výrobě piloty“, 
který se následně stane součástí dokumentace skutečného provedení stavby 
předávané při převzetí díla. „Formulář záznamu je součástí technologických předpisů. 
Záznamy jsou nedílnou součástí podkladů pro odsouhlasení jednotlivých pilot 
objednatelem stavby.“ „Záznamy o výrobě piloty potvrzuje pověřený zástupce 
zhotovitele a objednatele stavby.“ [23 str. 16] 
Před každým vrtem kontrolujeme umístění vytyčovacích kolíků označujících středy 
pilot, jestli nedošlo k jejich vychýlení. 
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Kontrolujeme dodržování technologického postupu během provádění pilot. 
V průběhu vrtání pravidelně kontrolujeme geologický profil vrtu.  „Ověřuje se, zda se 
zastižené mocnosti jednotlivých vrstev zemin významně neliší od předpokladů 
z geologického průzkumu, odpovídá-li konzistence soudržných zemin, zjišťuje se 
skutečný stupeň zvětrání u hornin skalních a poloskalních.“ [19 str. 212]  
Provedeme kontrolu hloubky vrtu, sklonu svislé osy a čistotu dna piloty. 
U armokošů se zaměříme na kontrolu popisového štítku při výběru, rozměry a čistotu 
výztuže. Před vložením výztuže do pažnice kontrolujeme průměr, rozmístění a počet 
distančních koleček umístěných na prutech. Po spuštění armokoše do vrtu přeměříme 
skutečné krytí výztuže od vnitřní stěny pažnice. 
Při přejímání čerstvého betonu kontrolujeme, jestli odpovídá požadovanému množství, 
pevnosti, konzistenci, dávkování přísad a době zpracovatelnosti. Krychelná pevnost 
betonu se zjišťuje na kostkách tvaru krychle o hraně 150 mm.  
U betonáže kontrolujeme plynulost betonáže, umístění usměrňovacích rour, hladinu 
ukládaného betonu a délku vyčnívající výztuže.  Při vytahování pažnic je nutné 
kontrolovat pokles hladiny betonu ve vrtu, možnou změnu polohy armokoše a výšku 
přebetonování hlavy.  
 
8.3 Výstupní kontrola 
Geodet zkontroluje skutečné polohy zhotovených pilot a určí odchylky od polohových 
bodů uvedených v PD. Dále zkontroluje výškovou úroveň hlavy pilot oproti 
projektované. Odchylky musí odpovídat povoleným odchylkám uvedeným v kontrolním 
a zkušebním plánu. 
Schmidtovým kladívkem zkontrolujeme kvalitu betonu hlavy pilot a měřením délku a 
osovou vzdálenost vyčnívajících prutů výztuže z hlavy pilot. 
Součástí výstupní kontroly budou laboratorní protokoly o pevnosti betonu v tlaku, 
dokumentace skutečného provedení stavby a záznamy o provedení piloty.  
 
O podrobnějším vysvětlení kontrol včetně příslušných povolených odchylek pojednává 







9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění vrtaných pilot a prací s tímto spojenými je nutné dbát na zavedení a 
dodržování minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
uvedených v níže vypsaných předpisech ve znění pozdějších předpisů. 
Všichni pracovníci provádějící pracovní činnost na staveništi musí být prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy prováděných prací. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. 
Obsluhovat pracovní stroje mohou pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří k této 
činnosti byli pověřeni odpovědnou osobou.  
 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Podrobněji je bezpečnost a ochrana zdraví při práci rozebrána v kap. A8 a v přílohové 
části „Registr rizik“. 
10 Životní prostředí, nakládání s odpady 
Se všemi odpady vzniklými ze stavební výroby bude nakládáno v souladu s níže 
uvedenými předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Všichni pracovníci jsou povinni udržovat na staveništi pořádek tříděním a ukládáním 
vzniklých odpadů do kontejnerů k tomuto účelu určených. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 




Tab. 5.2 Katalog odpadů při vrtaných pilot 
Kód 





13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N Spalovna 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Spalovna 
13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N Spalovna 
13 07 01 Motorová nafta N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
17 01 01  Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 04 05  Železo a ocel O Recyklace 
17 05 04  Zemina a kamení O Skládka 
20 03 01  Směsný komunální odpad O Skládka 
 
Vysvětlení značek 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad, komunální odpad 
 
11 Literatura, ČSN, webové stránky 
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1 Obecné informace  
Kontrolní a zkušební plán slouží k určení předmětu kontroly dané činnosti, způsobu 
kontroly a stanovuje max. odchylky skutečného provedení od požadovaného. Uvedené 
odchylky je nutné bez výjimky dodržet učinit příslušná opatření k předejití jejich 
překročení.  
Tento kontrolní a zkušební plán je vypracován pro kontrolu vrtaných pilot pro všechny 
fáze jejich provádění. Vychází z předpokladů již provedených bouracích a zemních 
prací.  
Textová část kontrolního a zkušebního plánu je zpracována pro přehled kontrol 
sepsaných v tabulce, která je součástí přílohové části „Kontrolní a zkušební plán – 
vrtané piloty“. 
2  Podrobnější popis kontrol 
2.1 Vstupní kontrola 
 Projektová dokumentace 2.1.1
U projektové dokumentace kontrolujeme především její úplnost, rozsah, kompletnost 
jednotlivých paré a platnost s ohledem na poslední aktualizaci. Musí být odsouhlasena 
autorizovaným projektantem a investorem.  
Součástí projektové dokumentace musí být polohové a výškové body os pilot. Rovněž 
se kontroluje případné zapracování připomínek.  
Vizuální kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
 
 Převzetí pracoviště 2.1.2
Při převzetí pracoviště zkontrolujeme výšku pilotovací úrovně pomocí nivelačního 
přístroje a nivelační latě. Maximální povolená odchylka výškové úrovně je ± (40 + 
dmax10-1) mm.  
Rovinnost pilotovací úrovně měříme s 3 m latí, přičemž max. povolené odchylky jsou + 
30 mm, - 50 mm. 
Půdorysné rozměry zhotoveného násypu měříme ocelovým pásmem délky 30 m. 
Míru zhutnění násypu kontrolujeme statickou zatěžovací zkouškou pomocí ocelové 
desky, zjištěný Edef,2 musí odpovídat min. 45 MPa. 







U přebírané výztuže pilot kontrolujeme podle dodacího listu její množství (počet 
jednotlivých průměrů armokošů) a třídu oceli, ze které je vyrobena. Zkontrolujeme, 
jestli dodací list odpovídá objednávce a přebírané výztuži. 
Všechny armokoše musí být jednoznačně označeny popisovým štítkem z odolného 
materiálu, aby nedošlo k jeho poškození během ukládání na skládku nebo vlivem 
klimatických podmínek. Na štítku bude uveden typ armokoše, hmotnost a délka. 
Zkontrolujeme délku jednotlivých armokošů, rozmístění nosných a rozdělovacích 
výztuží a změříme profil jednotlivých prutů. Délky měříme svinovacím metrem, profil 
prutů pomocí posuvného měřítka.  
„Tolerance při osazování výztuže piloty: 
- v rozmístění nosných prutů výztuže ± 30 mm 
- v rozmístění konstruktivní (rozdělovací) výztuže ± 60 mm“ [19 str. 214] 
Vizuálně kontrolujeme kvalitu provedených spojů (míru provaření), rezivost a čistotu 
armokošů. Nesmí být znečištěny od zeminy, olejů, ropných látek atd. 
Uložení armokošů na skládce musí být na dřevěných podkladkách, aby nedocházelo 
k přímému styku oceli se štěrkopískovým ložem. 
 
2.1.3.2 Ocelové pažnice 
Při přejímce ocelových pažnic kontrolujeme množství jednotlivých průměrů, 
nepoškozenost pažnicové korunky, vnějšího pláště a spojovatelných částí.  
Kontrolujeme počet a stav dodaných spojovacích šroubů. Pažnice a spojovací šrouby 
musí být čistě a bez koroze. 
 
 Stroje, vrtné nástroje a pracovníci 2.1.4
Všechny stroje vyskytující se na pracovišti musí být pravidelně udržovány a v řádném 
technickém stavu.  
Při kontrole technického stavu zjišťujeme stav hladiny provozních kapalin, správnou 
funkci výstražných světelných a zvukových signálů, stav hadic hydrauliky, celistvost 
ocelových lan a funkčnost hybných částí stroje včetně jejich promazání. Na stroji se 
nesmí vyskytovat mechanické poškození, které by bránilo plynulému a bezpečnému 
užívání. Podle technického listu výrobce kontrolujeme, jestli je stroj opatřen všemi 
požadovanými kryty. 
U vrtné soupravy kontrolujeme funkčnost, použitelnost a pravidelnou údržbu. 
Ověřujeme půdorysné umístění a svislost vrtné kolony. Od vrtné soupravy musí být 
k dispozici technické listy, ověření únosnosti břemene, osvědčení o pevnosti 
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montážních částí, háků a lana a souhlas s užíváním stroje. Kontrolujeme mechanický 
stav vrtných nástrojů a jejich čistotu. 
Po skončení práce je nutné stroje zaparkovat na určeném místě na přibližně rovném 
terénu a ujistit se, že jsou patřičně zabrzděny proti samovolnému pohybu a uzamčeny 
proti nepovolenému vniknutí. Pod zaparkované stroje umístíme nádoby pro zabránění 
průsaku provozních kapalin do podloží. 
Práce mohou vykonávat pouze pověření pracovníci s požadovanou odbornou 
způsobilostí. Způsobilost pracovníků kontroluje stavbyvedoucí nebo mistr před jejich 
pověřením pracovní činností na základě jejich platných průkazů, osvědčení nebo jiných 
požadovaných dokumentů. Rovněž musí být provedena kontrola seznámení všech 
pracovníků s BOZP, které pracovníci potvrdí podpisem. Stavbyvedoucí provede zápis 
o proběhlém školení BOZP. 
 
2.2 Mezioperační kontrola 
 Vytyčení pilot 2.2.1
Před zahájením vrtání piloty je nutné zkontrolovat polohu jejího středu podle 
polohových bodů v PD. Osy pilot jsou vytyčeny ocelovými vytyčovacími kolíky průměru 
20 mm a délky 0,3 m. Kontrolu stejně jako vytyčení provádí geodet za účasti 
stavbyvedoucího nebo mistra pomocí totální stanice před každým prováděným vrtem. 
 
 Technologický postup 2.2.2
Kontrola se zaměřuje na dodržování technologického postupu pro vrtané piloty, který je 
součástí technologického předpisu. Kontrola se provádí průběžně, a to po celou dobu 
provádění vrtaných pilot. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr a 
technický dozor investora. 
 
 Klimatické podmínky 2.2.3
„Piloty lze provádět i za nízkých teplot, pokud není omezena spolehlivost a funkce 
vrtného a těžebního zařízení.“ „Hlava pilot zhotovených na místě musí být při teplotě 
pod + 3 °C chráněná proti promrznutí vhodným způsobem.“ [23 str. 21]  
Kontrolu přímo na stavbě provádí mistr, který v průběhu dne 3 x denně s dostatečným 
časovým odstupem zaznamená naměřenou venkovní teplotu a průměr z naměřených 
hodnot zapíše do stavebního deníku. 
V případě snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť), kdy je viditelnost menší, než 





 Vrtání pilot 2.2.4
Při vrtání pilot kontrolujeme průběžně hloubku vrtu, svislost vrtacího zařízení, otáčky a 
přítlak vrtného nástroje pomocí monitorovacího zařízení umístěného na vrtné 
soupravě. Svislost vrtu překontrolujeme vodováhou, která se přikládá ve dvou směrech 
k rotační tyči vrtného zařízení. Svislost kontrolujeme při zastaveném vrtání min. po 
vyvrtání 1 m a po prodloužení spojovatelných ocelových pažnic.  
„Pro vrtané piloty platí následující směrové a výškové tolerance, nepředepíše-li projekt 
jiné: 
- odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy max. 0,05 x d nejvýše však 
100 mm, 
- odchylka od svislice nejvýše 1:50, tj. 2 %, 
- odchylka v hloubce vrtu + 0,1 m.“ [19 str. 214] 
Kontrolu provádí pověřený mistr současně s vrtmistrem průběžně u každého vrtu. 
 
 Inženýrsko-geologický průzkum 2.2.5
Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr a geolog kontrolují složení vyvrtané zeminy 
průběžně po celé délce a v patě piloty. Porovnává se složení a mocnost jednotlivých 
vrstev geologického profilu s předpokladem získaným z geologického průzkumu, který 
je součástí PD. Kontroluje se také třída těžitelnosti a případná hladina podzemní vody.  
Stavbyvedoucí zapíše případné odlišnosti od geologického průzkumu do stavebního 
deníku včetně schválených nápravných řešení. 
 
 Pažení 2.2.6
U pažnic kontrolujeme jejich požadovaný průměr, délku, nepoškozenost pažnicové 
korunky a především svislost při postupu do vrtu. Pažení se provádí současně 
s vrtáním, proto pro něho platí stejné odchylky, jako pro vrtání.  
Při spojování spojovatelných pažnic je důležité dbát na mechanický stav zámků a 
dostatečný počet a utažení spojovacích šroubů.  
Kontrolu provádí při každém spojování mistr s vrtmistrem. 
 
 Armokoše před osazením 2.2.7
Kontrolujeme popisový štítek, přeměříme délku a průměr armokoše, jestli odpovídá 
uvedeným údajům na štítku.  
U každého armokoše kontrolujeme množství a správné upevnění distančních koleček, 




 Osazení armokoše 2.2.8
Před spuštěním armokoše kontrolujeme čistotu dna. Pro tyto účely je možné použít 
speciální kameru umístěnou v ochranném koši, který je postupně spouštěn na dno 
vrtu. 
Kontrolujeme způsob zavěšení armokoše při horizontální i vertikální přepravě 
teleskopickým manipulátorem. Dále kontrujeme manipulaci s armokošem a případné 
poškození při spouštění do vrtu. 
Kontrolujeme svislost armokoše umístěného ve vrtu a míru krytí měřením vzdálenosti 
vnější výztuže od vnitřního pláště pažnice svinovacím metrem.  
Výškové umístění ve vrtu zkontrolujeme nivelačním přístrojem a nivelační latí. 
Povolená odchylka ve výškovém osazení výztuže činí + 100 mm, - 50 mm. Polohové 
umístění určujeme měřením svinovacím metrem od vnějších vytyčovacích kolíků 
s max. odchylkou ± 30 mm. 
 
 Čerstvý beton 2.2.9
Při přejímce čerstvého betonu kontrolujeme podle dodacího listu dodané množství, čas 
výroby a dodávky, třídu betonu, frakci kameniva, třídu konzistence, zpracovatelnost a 
stupeň vlivu prostředí. Údaje z dodacího listu musí být ve shodě s provedenou 
objednávkou. Dodací list kontroluje mistr u každé dodávky betonu. 
Třídu konzistence zjišťujeme zkouškou sednutím dle Abramse. Zkušební vzorek 
odebíráme z prvního autodomíchávače a následně z každého třetího. „Vzorek se musí 
před prováděním zkoušky znovu promíchat s použitím nádoby na promíchání a lopaty 
pravoúhlého tvaru.“ [24]  
Odebraným vzorkem betonu vyplníme ve třech vrstvách navlhčenou zkušební formu 
přitlačenou k podkladní desce. Každou vrstvu betonu zhutníme 25 vpichy propichovací 
ocelovou tyčí tak, aby mírně prošly do předchozích vrstev. Po zhutnění všech vrstev 
musí být beton uvnitř formy zarovnaný s okrajem formy. „Forma musí mít tvar dutého 
komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
- průměr dolní základny: (200 ± 2) mm 
- průměr horní základny: (100 ± 2) mm 
- výška: (300 ± 2) mm“ [24] 
Formu zvedneme během 5–10 sekund a okamžitě po zvednutí změříme „sednutí S“ 
s přesností na 10 mm (obr. 6.1). „Celá zkouška od počátku plnění až po zvednutí formy 
musí probíhat plynule, bez přerušení a musí být ukončena během 150 s.“ [24] 
V případě, že sednutý kužel není v rozmezí 10–220 mm je nutné zkoušku opakovat. 
„Jestliže se těleso zbortí, musí se odebrat jiný vzorek a postup opakovat. Jestliže i u 
následné zkoušky dojde k usmýknutí betonu zkušebního tělesa, pak beton má 
nedostatečnou plasticitu a je nevhodný pro zkoušku sednutím.“ [24] Požadované 




Obr. 6.1 Zkouška sednutí kužele [25] 
 
 
Obr. 6.2 Posouzení sednutí [25] 
 
Tab. 6.1 Klasifikace sednutí kužele 





S5 ≥ 220 
 
Tab. 6.2 Max. doba transportu 
Teplota [°C] Doba [min] 
< 0 45 
0–25 90 
> 25 45 
 
U zkoušky pevnosti betonu tlaku odebíráme čerstvý beton po odlití 0,3 m3 
z autodomíchávače do 3 ks zkušebních forem tvaru krychle o hraně 150 mm.  Ke 
zkoušce odebíráme vždy 1,5 násobné množství, než které budeme skutečně 
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potřebovat. Naplněné krychle zhutníme vibrátorem nebo propichovací tyčí. Každý 
vzorek opatříme popisovým štítkem s uvedeným druhem betonu, datem odebrání. 
 „Ke zkoušce pevnosti betonu je četnost odběru vzorků následující: 
- po jedné sadě (1 sada = 3 ks vzorků) z prvních 3 pilot na staveništi, 
- po jedné sadě z každých následujících pěti pilot 
- dvě sady vzorků při přerušení práce delším než 7 dní, 
- jedna sada vzorků na každých 75 m3 betonu zpracovaného v jednom dni.“ [16 stránky 
68, 69] 
Zkušební tělesa ponecháme v teplotě prostředí 20 °C (± 2 °C) s relativní vlhkostí 
vzduchu min. 95 % po dobu min. 16 hodin, max. však 3 dny nebo uložíme do vody o 
teplotě 20 °C (± 2 °C). 
 
 Betonáž pilot 2.2.10
U probíhající betonáže kontrolujeme její plynulost a čas začátku betonáže, kdy mezi 
ukončením vrtání a betonáží nesmí vzniknout přestávka delší než 8 hodin. 
Kontrolujeme klimatické podmínky, za kterých betonujeme, teplota vzduchu nesmí 
klesnout pod 5 °C a přesáhnout 25 °C. 
Kontrolujeme průměr a umístění usměrňovací roury, která musí být umístěna ve středu 
armokoše, v místě, kde není výztuž a výšku shozu do roury z autodomíchávače, která 
nesmí překročit 1,5 m. 
Pokud se vyskytne ve vrtu podzemní voda, je nutné začít odčerpávat pomocí 
ponorných čerpadel a betonovat metodou Contractor, při níž se použije sypáková roura 
s min. průměrem 150 mm, spustí až na dno vrtu. 
Kontrolujeme úroveň hladiny betonu v pažnici po každé dodávce betonu, po ukončení 
betonáže a po vytažení pažnice z vrtu. 
Dalším bodem kontroly je doba tuhnutí uloženého betonu a případné znečištění 
napadanou zeminou, kontrolujeme dostatečné přebetonování hlavy.  
Po vybetonování musí být úroveň horní hrany armokoše v projektované výšce s max. 
odchylkou ± 150 mm. 
  
 Ošetřování betonu 2.2.11
Po dobu probíhající hydratace (min. 12 hod.) beton ošetřujeme dostatečným 
ochlazováním a zvlhčováním. Předpokladem pro hydrataci je okolní teplota a doba 
tuhnutí. V případě poklesu teploty pod 5 °C beton ohříváme vyhřívacími stany nebo 





 Úprava piloty 2.2.12
Úpravy piloty spočívá v odbourání a začištění přebetonované hlavy piloty. Odbourání 
musí probíhat šetrně k vyčnívající výztuži. Po odbourání kontrolujeme kvalitu betonu 
v hlavě piloty, beton se nesmí drolit. Povolená odchylka od projektované výškové 
úrovně hlavy piloty je + 40 mm, - 70 mm. 
 
2.3 Výstupní kontrola 
 Geometrie pilot 2.3.1
Kontroly se účastní stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Kontroluje se 
polohové a výškové umístění jednotlivých pilot v porovnání s projektovou dokumentací.  
Geodet pomocí totální stanice stanoví skutečnou polohu os pilot a výškovou úroveň 
upraveného zhlaví pilot s povolenou odchylkou oproti plánované ± 15 mm.  
Povolená výšková odchylka kotevní výztuže vyčnívající z hlavy piloty je + 100 mm, - 50 
mm, polohová odchylka činí max. ± 30 mm oproti plánované, měření provádíme 
svinovacím metrem. 
 
Tab. 6.3 Hodnoty mezních odchylek shody 
Druh dílce 
Mezní odchylky [mm] 
Ve vodorovné rovině δx, δy V předepsané výškové úrovni δz 










 Zatěžovací zkoušky 2.3.2
Na zkušebních krychlích, které jsme odebrali při zkoušení čerstvého betonu, bude 
provedena ve specializované laboratoři zkouška pevnosti betonu v tlaku. O výsledcích 






3 Seznam použitých norem 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích 
na stavby 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin - Část 1: Pojmenování a popis 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky 
na zkušební tělesa a formy 
ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 
ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
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1 Stroje a zařízení 
V této sekci jsou navrženy stroje a mechanizmy pro zemní práce, vrtané piloty, spodní 
a vrchní hrubou stavbu. 
 
1.1 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 444F 
Rypadlo-nakladač bude využíván především pro zemní práce a dopravu vytěžené 
zeminy po staveništi. Při násypem se použije pro rozvážení zeminy po staveništi a pro 
rozprostírání kameniva. V kombinaci s hydraulickým kladivem upnutým na 
rychloupínacím zařízení najde své využití i při demolici stávajících objektů staveniště. 









Celková délka (nakládací zařízení na zemi)  7 574 mm 
1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích  5 866 mm 
2 Celková přepravní výška, standardní násada  3 780 mm 
3 Výška k horní části kabiny/přístřešku  2 897 mm 
4 Výška k horní části výfukového komínku  2 754 mm 
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky  2 795 mm 
6 Rozvor kol 2WD/AWD  2 235 mm 
 
Rozměry a provozní parametry – nakládací zařízení 
Objem lopaty  1,3 m3 
Šířka  2 434 mm 
Nosnost při max. výšce zdvihu  4 699 kg 
7 Maximální výška závěsného čepu  3 518 mm 
8 Úhel vyklopení při plném zdvihu  45° 
9 Dosah vyklopení při max. úhlu vyklopení  923 mm 
10 Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu  44° 
11 Hloubkový dosah  154 mm 
12 Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v nesené poloze  1 495 mm 
13 Maximální provozní výška  4 386 mm 
 
Rozměry a provozní parametry – hloubkové pracovní zařízení 
14 Hloubkový dosah 4 380 mm 
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm  4 336 mm 
16 Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu  5 660 mm 
17 Dosah nakládky  1 809 mm 
18 Stabilizační opěra (celková šířka)  2 352 mm 
 
Motor 
Jmenovitý výkon  2 200 ot/min 
Celkový výkon 74,5 kW/101 k 




1.2 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 246C 
Smykem řízený nakladač bude používán při úpravách pláně po násypech, k dopravě 
sypkého materiálu po staveništi a k jeho rozprostírání. V jeho lopatě je možné rovněž 
přepravovat menší mechanizmy jako např. vibrační pěch po staveništi. Výměnou lopaty 
za vidlice je umožníme nakladači převážení paletového materiálu po staveništi. 
 
 
Obr. 7.2 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 246C [27] 
 
Technické údaje 
„1 Rozvor kol  1 240 mm 
2 Délka bez lopaty  2 951 mm 
3 Délka s lopatou na zemi  3 692 mm 
4 Výška k vršku kabiny  2 083 mm 
5 Max. celková výška  3 998 mm 
9 Světlá výška při max. zvednutí a vysypání  2 425 mm 
10 Světlá výška podvozku  225 mm 
13 Maximální výsypný úhel  40° 
14 Šířka přes pneumatiky  1 676 mm 
Čistý výkon při 2600 ot/min  54 kW/73 k 
Zdvihový objem  3,3 litru 
Provozní hmotnost  3 348 kg 
Max. rychlosti pojezdu (dopředu/dozadu)  19 km/hod 
Jmenovitá provozní nosnost  975 kg“ [27]  
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1.3 Nákladní automobil TATRA T158 8x8 
Nákladní automobil se použije ve všech etapách výstavby. Bude sloužit pro dopravu 
sypkých materiálu při násypech a terénních úpravách, odvoz stavební suti na skládku 
při demolicích, odvoz vyvrtané a vykopané zeminy při zemních pracích. 
 
 
Obr. 7.3 TATRA T158 8x8 [28] 
 
 




„Motor 340 kW, 2 300 Nm/1 000–1 410 ot/min 
Rozvor 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 44 000 kg 
Stoupavost při 44 000 kg 57,0 % 
Užitečné zatížení 28 250 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Jednostranně sklopná korba se zadním 
 čelem, objem 18 m3“ [28] 
 
1.4 Tahačový válec CATERPILLAR CS54B 
Tahačový válec se bude používat pro zhutnění provedených násypů zeminy a 
štěrkopísku. Rovněž se použije při zhutňování staveništní komunikace a zpevněných 
skladovacích ploch. Zhutňování zemin se bude provádět bez vibrace s rovným 
povrchem hutnícího válce, v případě sypkých materiálu se přidá vibrace. 
 
 







„1 Celková délka 5,85 m 
2 Celková šířka 2,30 m 
3 Šířka bubnu 2134 mm 
5 Průměr bubnu 1534 mm 
6 Celková výška 3,11 m 
8 Světlá výška spodku tahače 442 mm 
Celkový výkon motoru 98 kW 
Max. přepravní rychlost (dopředu nebo zpět)  11 km/h 
Provozní hmotnost  10 355 kg 
Hmotnost bubnu  5785 kg 
Frekvence  23,3–30,5 Hz 
Nominální amplituda při 30.5 Hz  0,95–1,9 mm“ [29] 
 
1.5 Reverzní vibrační deska WACKER BPU 3050 
Reverzní vibrační deska bude používána při zemních pracích při hutnění základové 
spáry rýh a menších jam a šachet. Přeprava na potřebné místo se uskuteční na háku 
zavěšeném na smykem řízeném nakladači. 
 
Technické údaje 
Provozní hmotnost  166 kg 
Odstředivá síla  30 kN 
Velikost základní desky  500 x 703 mm 
Pracovní šířka  500 mm 
Výška (bez vodící oje) 746 mm 
Frekvence  90 Hz 
Chod vpřed max.  21 m/min 
Plošný výkon max.  630 m²/h 
Výkon motoru max.  6,6 kW [30] 
 




1.6 Vibrační pěch WACKER NEUSON BS 60-2 
Vibrační pěch najde své uplatnění při hutnění násypů kolem přilehlé konstrukce, kde by 
hrozilo poškození při pojezdu tahačovým válcem a ve špatně přístupných místech. 
 
 Technické údaje 
 Délka x šířka x výška   673 x 343 x 965 mm  
 Provozní hmotnost    66 kg 
 Zdvih na pěch. nástavci  80 mm 
 Max. počet úderů    700 1/min 
 Max. výkon       1,8 kW 
 Při otáčkách      4 400 1/min 
 Spotřeba paliva     1,2 l/h [32] 
 
 
Obr. 7.7 WACKER NEUSON BS 60-2 [33] 
 
1.7 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
Vrtná souprava bude provádět vrty pro piloty ø630, ø900 a ø1 200 mm. Vrtná souprava 
bude dodána společně prodlužovacími tyčemi Kelly BK a vrtnými nástroji, jako jsou 
vrtný hrnec (šapa) a vrtací korunka opatřená speciálními břity pro vrtání skalních 
hornin. Součástí nástrojů jsou náhradní výměnné nože a břity, které je možné po 
znehodnocení ihned vyměnit. Na staveništi se budou současně vyskytovat tři vrtné 
soupravy stejného výrobce a typu, které budou paralelně postupovat ve vrtání pilot od 
západní strany k východní. 
 
Technické údaje 
„Krouticí moment 151 kNm 
Maximální zdvih 12130 mm 
Maximální průměr piloty 1 500 mm 
Standardní hloubka vrtání 18,5 m 
Maximální hloubka vrtání 40,7 m 
Hydraulický Výkon 123 kW 
Hydraulický tlak 300 bar 
Provozní hmotnost 49,5 t 


























Obr. 7.8 Vrtná souprava BAUER BG 15 H [35] 





Obr. 7.10 Vrtný hrnec (vlevo), vrtná korunka (vpravo) [36] 
 
1.8 Teleskopický manipulátor MANITOU MT 1840 
Teleskopický manipulátor se uplatní při manipulaci a ukládání armokoše do vrtu, čímž 
umožní vrtné soupravě pokračovat ve vrtání, aniž by musela spouštět armokoš do vrtu 
pomocí ocelového lana.  
Stejné použití bude mít při přepravě a ukládání výztuže ŽB konstrukcí spodní stavby 
před montáží věžových jeřábů. Další uplatnění najde při dopravě paletového materiálu 
do nepřístupných „uzavřených“ podlaží pro věžový jeřáb. 
 
 






„Nosnost  4000 kg 
Výška zdvihu  17,5 m 
Max. přední dosah  13,17 m 
Výkon motoru  75 kW 
Celková výška  2,5 m 
Celková šířka  2,42 m 
Celková délka  6,27 m“ [37] 
 
 
Obr. 7.12 Výměnné nástroje – Vidle (vlevo), zavěšovací hák (vpravo) [38] 
 
Posouzení únosnosti 
Hmotnost nejtěžšího armokoše pro pilotu průměru 1 200 mm, délky 14,0 m je 1 187 kg. 
Při délce jednopramenného vázacího řetězu 1,0 m je minimální požadovaná výška 
15,0 m. Při bezpečné horizontální vzdálenosti 4 m od teleskopického manipulátoru 
s přihlédnutím na možné rozhoupání zavěšeného armokoše má stabilizovaný 
manipulátor ve výšce 15,0 m nosnost 2 500 kg, viz obr. 7.11.  
 
 
Obr. 7.13 Zatěžovací diagram (vlevo bez stabilizátorů, vpravo se stabilizátory) [38] 
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1.9 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
Autodomíchávač bude sloužit k dopravě čerstvého betonu z betonárky přímo na 
stavbu. Své využití bude mít při betonáži pilot, stěn spodní stavby, základů a 
spřažených stropních konstrukcí. Používat se bude také pro přepravu lítých 
cementových a anhydritových potěrů. Dopravu čerstvého betonu bude zajišťovat více 
strojů tak, aby při čerpání betonu nevznikaly zbytečné prostoje. 
 
 
Obr. 7.14 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C [39] 
 
 
Obr. 7.15 Rozměry bubnu [39] 
 
Technické údaje 
„Jmenovitý objem 9 m3 
Separátní pohon 86,5 kW 
Provozní hmotnost 11 100 kg 
A - Průměr bubnu 2 300 mm 
B - Výška násypky 2 474 mm 
C - Průjezd. výška 2 534 mm 
D - Výsypná výška 1 089 mm“ [39] 
Obr. 7.16 Zadní pohled [39] 
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1.10 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
Autočerpadlo bude sloužit pro čerpání čerstvého betonu do základové desky, stěn 
spodní stavby a stropní konstrukce všech podlaží.  
Stropní konstrukce SO IV-306, SO IV-307, SO IV-308 se budou betonovat z jedné 
pozice, kdy se autočerpadlo přistaví 4 m od objektu ve vzdálenosti 20 m od jižního 
koridoru. U SO IV-309 se autočerpadlo čelně přistaví k západní straně objektu ve 
vzdálenosti 4 m od půdorysného průmětu.    
Severní vystupující stavební objekty SO IV-303, SO IV-304, SO IV-305 je nutné 
betonovat ze dvou pozic. V první pozici bude autočerpadlo vzdálené 18 m od 
severního koridoru ve vzdálenosti 4 m od objektu. Ve druhé pozici se autočerpadlo 
přesune severně o 14 m při zachování vzdálenosti od objektu.    
Betonáž stropní konstrukce SO IV-311 se uskuteční rovněž ze dvou pozic. V První 
pozici bude autočerpadlo stát podélně mezi SO IV-304 a SO IV-305 ve vzdálenosti 3 m 
od severního koridoru. Druhá pozice je obdobná, pouze zrcadlově obrácená podle 
podélné osy stavby. 
 
 




„Vertikální dosah 34,0 m 
Horizontální dosah 30,0 m 
Počet ramen 4 
Délka koncové hadice 4 
Pracovní rádius otoče 550° 
Zapatkování podpěr – přední 6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní 5,70 m 
Max. dopravované množství 163 m3/h 
Tlak betonu max. 85 bar 
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Obr. 7.18 Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 34 X [40] 
 
Posouzení dosahu 
V diagramu pracovního rozsahu autočerpadla je zaznačena kritická hodnota z výše 
uvedených stavebních objektů. Jedná se o horní hranu stropní konstrukce SO IV-309 
ve 4.NP ve výšce 13,7 m nad upraveným terénem při vzdálenosti 4 m od průčelí 
objektu.  
Pro toho místo je min. požadovaný poloměr výložníku autočerpadla 27,2 m. Z 
uvedeného diagramu můžeme usoudit, že požadovaný poloměr vyhoví. 
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1.11 Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autočerpadlo SCHWING S 58 SX je navrženo pro betonáž stropní konstrukce SO IV-
302, který se nachází mezi severním a jižním koridorem a je tudíž nevýhodné, 
vzhledem k umístění věžových jeřábů, provádět betonáž z více pozic menším 
autočerpadlem.  
Pracovní pozice se nachází ve vzdálenosti 6 m od severní stěny severního koridoru. 
Autočerpadlo se přistaví mezi SO IV-303 a SO IV-304 rovnoběžně s jejich podélnou 
osou ve vzdálenosti osy otoče výložníku 6 m od severního koridoru. 
Autočerpadla budou zapůjčena z nedaleké betonárny TBG BETONMIX a.s. sídlící na 
ulici Jihlavská 51. 
 
 




„Vertikální dosah 57,3 m 
Horizontální dosah 53,4 m 
Počet ramen 4 
Délka koncové hadice 3 
Pracovní rádius otoče 370° 
Zapatkování podpěr – přední 8,9 m 
Zapatkování podpěr – zadní 12,5 m 
Max. dopravované množství 163 m3/h 
Tlak betonu max. 85 bar 
 






 Obr. 7.20 Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 58 SX [41] 
 
Posouzení dosahu 
Kritické místo pro SO IV-302 je bezpochyby stropní konstrukce 4.NP, jejích horní hrana 
leží ve výšce 13,5 m nad upraveným terénem v místě pracovní pozice.  
Z předpokládané pracovní pozice je min. rádius výložníku autočerpadla 49,5 m, čímž 
zvolené autočerpadlo dle výše uvedeného diagramu vyhoví. 
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1.12 Čerpadlo Aeronicer II 
Jedná se o speciální dieselové čerpadlo určené k čerpání litých cementových a 
anhydritových potěrů z autodomíchávače do příslušných podlaží. Čerpadlo je zcela 
samostatné bez nutnosti připojení k elektrické energii, takže je možné s ním 
manipulovat dle potřeby. Bude zapůjčeno z betonárny TBG BETONMIX a.s. 
 
Obr. 7.21 Čerpadlo Aeronicer II [42]  
 
Technické údaje 
„Výkon motoru 32,8 kW  
Pohon vlastní dieselový agregát 
Výtlak směsi do výšky až do 30. podlaží (100m výšky) 
Dopravní vzdálenost  180 m (od stroje) 
Výkon čerpadla 15 m³ / hod 
Ovládání stroje dálkové elektronické„ [42] 
 
1.13 Ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 38 
Jedná se o vysokofrekvenční ponorný vibrátor s integrovaným měničem frekvence, 
takže není nutný mobilní měnič frekvence. Ponorný vibrátor se použije při betonáži 




„Průměr tělesa 38 mm 
Délka tělesa 353 mm 
Hmotnost tělesa 2,2 kg 
Ochranná hadice 5 m 
Průměr působení 50 cm 
Napětí  220–240V“ [43] 
 
Obr. 7.22 IRFU 45 [44] 
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1.14 Plovoucí vibrační lišta ENAR Huracan H 
Vibrační lišta bude sloužit ke srovnání a hutnění velkých ploch z litého betonu jako jsou 
základové desky a stropní konstrukce všech podlaží.  
 
1.15 Stavební míchačka Lescha S 230 HR 230l 
Stavební míchačka se bude používat v technologické etapě vrchní hrubá stavba 
k přípravě maltové směsi ke zdění obvodových a vnitřních stěn. Na staveništi se bude 
vyskytovat na zpevněné ploše u skladových kontejnerů.  Míchačka se bude dále 
používat pro míchání lepidla na kontaktní zateplovací systém. 
Rozměry míchačky jsou 1 550 x 830 x 1 440 mm a na 10 namíchání je možné vyrobit 





„Výkon 1,6 HP 
Max. otáčky motoru 9000 min-1 
Odstředivá síla 200 kN 
Hmotnost stroje 14,5 kg 
Délka lišty 3 m 
Hmotnost lišty 12,6 kg 
Celková hmotnost 27,1kg“ [45] 
 
Obr. 7.23 ENAR Huracan H [46] 
Technické údaje 
„Elektrický příkon 1250 W 
Hmotnost 126,5 kg 
Max. objem mokré směsi 175 l 
Max. objem suché směsi 140 l 
Napětí 400 V 
Kmitočet 50 Hz 
Objem bubnu 230 l“ [47] 
 
Obr. 7.24  Lescha S 230 HR 230l [47] 
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1.16 Věžový jeřáb Liebherr 50 EC-B 5 
Věžové jeřáby budou sloužit v technologické etapě hrubá vrchní stavba k manipulaci 
s prvky ocelového skeletu a trapézových plechů. Dále se jimi bude dopravovat paletový 
a jiný materiál na příslušná podlaží.  
K montážím a demontážím navržených věžových jeřábů je potřebný mobilní jeřáb, 
který zajišťuje a dopravuje půjčovna Liebherr, s.r.o. sídlící v Brně na ulici Vintrovna 17.  
Věžový jeřáb Liebherr 50 EC-B 5 bude ukotven k ŽB základové patce o rozměrech 












Maximální výška háku 46,1 m 
Maximální nosnost 5 000 kg 
Max. vyložení 40,0 m 
Nosnost při max. vyložení 1 000 kg 




Obr. 7.26 Nosnost v závislosti na poloměru [48] 
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1.17 Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 
Účel věžového jeřábu viz 1.16 Věžový jeřáb Liebherr 50 EC-B 5. 
Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic bude umístěn mezi SO IV-304 a SO IV-305 
na kotvách zabetonovaných v ŽB základové patce na pilotách o rozměrech patky 4 500 
x 4 500 x 1 000 mm.  
 
 
Obr. 7.27 Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 [49] 
 
Technické údaje 
Maximální výška háku 45,7 m 
Maximální nosnost 5 000 kg 
Max. vyložení 50,0 m 
Nosnost při max. vyložení 1 000 kg 






















1.18 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 
Účel věžového jeřábu viz 1.16 Věžový jeřáb Liebherr 50 EC-B 5. 
Pro věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 je navržena poloha v jižní části staveniště mezi 
SO IV-306 a SO IV-307. Založení se uskuteční na předem zabetonovaných kotvách 
v ŽB základové patce o rozměrech 4 500 x 4 500 x 1 000 mm. Pod patkou je 
provedeno hlubinné založení v podobě vrtaných pilot. 
 
Obr. 7.29 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 [50] 
 
Technické údaje 
Maximální výška háku 46,2 m 
Maximální nosnost 5 000 kg 
Max. vyložení 50,0 m 
Nosnost při max. vyložení 1 300 kg 















1.19 Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 
Účel věžového jeřábu viz 1.16 Věžový jeřáb Liebherr 50 EC-B 5. 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 bude umístěn v místě koutu tvořeného SO IV-308 a 
jižním koridorem přecházejícím v SO IV-309. Tento věžový jeřáb bude založen stejně 
jako všechny na kotvách zabetonovaných v ŽB základové patce o rozměrech 5 000 x 5 
000 x 1 000 mm stojící na vrtaných pilotách. 
 
Obr. 7.31 Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 [51] 
 
Technické údaje 
Maximální výška háku 53,6 m 
Maximální nosnost 6 000 kg 
Max. vyložení 55,0 m 
Nosnost při max. vyložení 1 500 kg 












1.20 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090/2 
Za pomoci mobilního jeřábu se budou montovat 3 ks ocelových vazníků, které tvoří 
eliptickou část SO IV-309. Hmotnost jednoho vazníku je 5 110 kg při vzdálenosti 
břemene 25 m. Z ekonomického hlediska je nevýhodné zvolit únosnější věžový jeřáb 
namísto mobilního. 
Mobilní jeřáb bude půjčen z půjčovny Hanyš sídlící v Brně na ulici U Vlečky 622. 
 
 
Obr. 7.33 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090/2 [52] 
 
Technické údaje 
„Maximální nosnost 90 t v rozsahu 3 m 
Teleskopické rameno 11,7 m - 52 m 
Mřížový výložník 10,8 m - 19 m 
Příhradový přídavný výložník 10,4 m - 18 m 
Výkon motoru držáku 120 kW 
Výkon motoru držáku 300 kW 
Maximální rychlost 76 km/h 
Provozní hmotnost 48 tun 
Celková protiváha 20 tun 




Obr. 7.34 Rozměry mobilního jeřábu Liebherr LTM 1090/2 [53] 
 
Pozn.: Zatěžovací diagram s posouzením únosnosti je uveden v kapitole A10. Návrh 











1.21 Kloubová pracovní plošina SNORKEL A46JE 
Kloubová pracovní plošina bude využívána k montáži obvodových částí ocelové 
konstrukce, k montáži opláštění a střechy. 
 
 
Obr. 7.35 Kloubová pracovní plošina SNORKEL A46JE [54] 
 
Technické údaje 
„Max. pracovní výška 16,1 m 
Max. výška podlahy 14,1 m 
Max. stranové vyložení 7,4 m 
Velikost koše 1 m x 1,85 m 
Světlost podvozku 152 mm 
Hmotnost stroje 6 486 kg 
Nosnost plošiny 227 kg 
Max. výška při řízení 14,1 m 
Max. rychlost pojezdu 5,1 km / h 
Rotace koše 160° 
Otáčení výložníku 360°   
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Celková šířka (A) 1,7 m 
Celková délka (B) 5,6 m 
Složená výška (C) 2,0 m“ [55] 
 
Obr. 7.36 Základní rozměry plošiny [55] 
 
 






1.22 Svařovací inventor KITin 150 
Svařovací inventor bude na stavbě k dispozici pro svařování prvků ocelové konstrukce. 
 
Technické údaje 
„Provozní napětí 230 V 
Jištění 16 A 
Rozsah svař. proudu 10–150 A 
Zatěžovatel 100 % 125 A 
Zatěžovatel 60 % 140 A 
Zatěžovatel při max. I 45 % 
Napětí na prázdno 88 V 
Hmotnost 5,5 kg“ [56] 
 
Obr. 7.38 Svařovací inventor [57] 
 
 
1.23 Úhlová bruska BOSCH GWS 15-150 CIH 
Úhlová bruska bude používána při armovacích pracích ke krácení betonářské výztuže 




„Jmenovitý příkon 1 500 W 
Volnoběžné otáčky 9 300 ot/min 
Výstupní výkon 860 W 
Průměr kotouče 150 mm 
Hmotnost 2,4 kg“ [58] 
 
 









1.24 Benzínové bourací kladivo Cobra Pro 
Bourací kladivo bude sloužit pro dokončovací práce demolic základů a odbourání 
přebetonované hlavy pilot na požadovanou výškovou úroveň. Jedná se o těžké 
demoliční kladivo, které je vhodné právě k bourání základů. Kladivo nepotřebuje 
elektrickou energii, tím odpadá nutnost zřizování staveništních rozvaděčů 
v technologické etapě spodní hrubé stavby. 
 
Technické údaje 
„Výkon 2 HP 
Objem válce 90 cc 
Spotřeba paliva 0,9 l/h 
Počet úderů na prázdno 1 440 min-1 
Energie úderu 60 J 
Vibrace 4,3 m/s2 
Hladina akust. tlaku 96 dB(A) 
Hmotnost 25 kg“ [59] 
  
Obr. 7.40 Bourací kladivo [59] 
 
 
1.25 AKU rázový utahovák BOSCH GDS 18 V-LI HT 
Aku rázový utahován nepotřebuje k práci elektrickou energii a disponuje velmi vysokým 




„Kapacita akumulátoru 4,0 Ah 
Volnoběžné otáčky 0–1900 ot/min 
Hmotnost s aku 3,0 kg 
Krouticí moment max. 650 Nm 
Jmenovitý počet rázů 0–2100 min–1 
Napětí akumulátoru 18 V“ [60] 
   





 1.26 Totální stanice Focus 6 
Totální stanice bude sloužit k polohovému a výškovému vytyčování a kontrolnímu 
měření pilot a ocelových konstrukcí. Příslušenstvím k totální stanici je hliníkový stativ, 
teleskopická výtyčka s hranolem a dvě vysílačky. 
 
Technické údaje 
„Zvětšení 30 x 
Přesnost dálkoměru  
(hranolově) ± 2 + 2 ppm 
(bezhranolově) ± 3 + 2 ppm 
Doba měření 0,8–2,1 s 
Operační teplota -20°C +50°C 
Hmotnost 3,8 kg“ [61] 
  
Obr. 7.42 Totální stanice [61] 
 
 
1.27 Nivelační přístroj NESTLE NAL32 PROFI 
Nivelační přístroj bude užíván po celou dobu výstavby ke kontrolním zkouškám 
výškových úrovní a k přeměřování rovinnosti terénu a konstrukcí. Součástí nivelačního 
přístroje je nivelační lať a stativ. 
 
Technické údaje 
„Zvětšení 32 x 
Přesnost  1,0 mm/km 
Délka teleskop. latě 5 m 
Materiál stativu hliník“ [62] 
 





1.28 Paletový vozík BF  
Paletový vozík bude sloužit hlavně k přesunu paletového materiálu uvnitř stavebních 
objektů v rámci jednoho podlaží. 
 
Technické údaje 
„Délka vidlic 1 150 mm 
Maximální výška 200 mm 
Minimální výška 85 mm 
Nosnost 3 000 kg 
Vlastní hmotnost 78 kg 
Výška zdvihu 115 mm 
Šířka vidlice 160 mm“ [64] 
 







2.1 Tahač IVECO AS 440S50 TZ/P-HM 
Tahač IVECO v kombinaci s příslušným návěsem bude přivážet a odvážet těžkou 
mechanizaci. S podvalníkem zajistí dopravu vrtných souprav včetně příslušenství a 
tahačového válce na staveniště a zpět. Na valníku dopraví věžové jeřáby a další 
těžkou mechanizaci, která není schopna jet po vlastní ose.  
 
 
Obr. 7.45 Tahač IVECO AS 440S50 TZ/P-HM [65] 
 
Technické údaje 
„Výkon motoru 331 kW (450 koní) při 1560-2100 ot.min-1 
Točivý moment 2 100 Nm při 1050-1550 ot.min-1 
Celková hmotnost vozidla 26 000 / 29 000 kg 
(legislativní / konstrukční) 
Pohotovostní hmotnost 8 750 kg 
Celková hmotnost soupravy 48 000 / 60 000 kg 
(legislativní / konstrukční) 
Povolené zatížení před. nápravy 8 000 kg 
Povolené zatížení zad. nápravy 2 x 9500 / 2 x 10500 kg“ [66] 






Obr. 7.46 Rozměry tahače [66] 
 
„A Rozvor 4 195 mm 
B Celková délka 6 410 mm 
C Začátek kabiny od osy přední nápravy 1 410 mm 
D Převis rámu od osy zadní nápravy 778 mm 
E Maximální šíře kabiny 2 550 mm 
F Konec kabiny od osy přední nápravy 940 mm 
K Výška nízké kabiny bez spoileru 3 000 mm 
L Výška rámu 1 032 mm 
M Rozchod kol přední nápravy 2 040 mm 
N Rozchod kol zadní nápravy 1 821 mm 
P Světlá výška 230 mm 
S Výška točnice standard 1 255 mm 
U Maximální přední poloměr návěsu 2 410 mm“ [66] 
 
 
2.2 Návěsový podvalník GOLHOFER STZ-L 5 
Podvalník bude sloužit k přepravě vrtných souprav z firmy TOPGEO BRNO, spol. s.r.o. 
sídlící na ulici Olomoucká 75 v Brně. Dále přepraví tahačový válec na staveniště a po 
odvedení práce zpět do půjčovny. 
Jedná se o pětinápravový teleskopický nízkoložný podvalník, který je možné 
roztáhnout až do délky ložné plochy 14,0 m.  
Nízkoložný podvalník bude zapůjčen od firmy Hanyš, s.r.o. se sídlem v Brně na ulici U 




Obr. 7.47 Podvalník GOLHOFER STZ-L 5 [67] 
 
 
Obr. 7.48 Délkové rozměry podvalníku [67] 
 
Technické údaje 
„Celková hmotnost návěsu 76 000 kg 
Pohotovostní hmotnost 16 000 kg 
Užitečné zatížení 54 000 kg 
Délka ložné plochy 8 900 mm 
Šířka ložné plochy 2 550 mm 





2.3 Tahač IVECO AS 440S42 T/FPLT 
Tento tahač je určený pro dopravu prvků ocelové konstrukce a výztuže pro piloty a 
základové konstrukce. Celková výška tahače je 3 639 mm, tím je splněn požadavek na 
max. podjezdnou výšku pod 2.NP vystupujících pavilonů stavby, která činí 3,8 m. 
 
 
Obr. 7.49 Tahač IVECO AS 440S42 T/FPLT [68] 
 
Technické údaje 
„Výkon motoru 309 kW (420 koní) při 1560-2100 ot.min-1 
Točivý moment 1 900 Nm při 1050-1550 ot.min-1 
Celková hmotnost vozidla 18 000 / 18 000 kg 
(legislativní / konstrukční) 
Pohotovostní hmotnost 7 650 kg 
Celková hmotnost soupravy 42 000 / 44 000 kg 
(legislativní / konstrukční) 
Povolené zatížení před. nápravy 7 100 kg 
Povolené zatížení zad. nápravy 11 500 / 12 600 kg“ [66] 







Obr. 7.50 Rozměry tahače [66] 
 
 
„A Rozvor 3 650 mm 
B Celková délka 6 076 mm 
C Přední převis 1 410 mm 
D Zadní převis 1 048 mm 
E Celková šířka 2 550 mm 
K Celková výška 3 639 mm 
L Výška rámu 912 mm 
M Rozchod kol přední nápravy 2 040 mm 
N Rozchod kol zadní nápravy 1 818 mm 
P Světlá výška 159 mm“ [66] 
 
 
2.4 Návěs KÖEGEL MULTI 
Návěs KÖEGEL MULTI je univerzálním řešením pro dopravu ocelových prvků, 
betonářské výztuže, silničních panelů a bednění. 
K návěsu je možné připevniv boční klanice, které umožní bezpečně naskládat více 
přepravovaného materiálu na sebe.  
Bočnice návěsu je možné otevírat nebo v případě potřeby úplně odejmout. V ložné 
ploše jsou umístěny otvory určené pro umístění systémových zarážek nebo 






Obr. 7.51 Návěs KÖEGEL MULTI [69] 
 
Technické údaje 
„Délka ložné plochy 13 600 mm 
Šírka ložné plochy 2 500 mm 
Užitečné zatížení 24 000 kg 
Hmotnost návěsu 4 900 kg 
Celková hmotnost soupravy 35 000 kg 
Zatížení na nápravu 8 000 kg“ [70] 
 
 
Obr. 7.52 Vyklopené bočnice [71] 
 





2.5 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL 
s hydraulickou rukou PALFINGER 18001-EH 
Tahač s nástavbou valníku v kombinaci s hydraulickou rukou bude potřebný při 
dopravě a ukládání silničních panelů a stavebních kontejnerů pro zařízení staveniště. 
Dále bude přepravovat a ukládat menší stroje, paletový materiál, bednění a jiné 
materiály s max. délkou rovnou délce ložné plochy. 
 
 




„Výkon motoru 294 kW 
Max. rychlost 110 km/h 
Užitečné zatížení 14 500 kg 
Přípustná hmotnost 23 500 kg 
Celková délka vozidla 9 635 mm 
Délka ložné plochy 6 260 mm 
Šířka ložné plochy 2 500 mm 
Výška bočnic 800 mm 






Rozměry palety 1 180 x 1 000 mm 
Hm. PROTHERM 17,5 P+D 1 140 kg / paleta 
Max. počet uložených palet 8 ks  
Hmotnost uložených palet 8 x 1 140 = 9 120 kg < 14 500 kg 
 
Na ložné ploše nákladního automobilu je možné přepravit 8 ks palet POROTHERM 






Obr. 7.55 HR PALFINGER 18001-EH [74] 
 
Obr. 7.56 Nosnost při max. vyložení  [75] 
 
Technické údaje 
„Max. zvedací moment 174,6 kNm 
Max. nosnost 6 200 kg 
Max. hydraulický dosah 17,1 m 
Otočný úhel 420° 
Šířka ve složení 2 525 mm 
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1 Předmluva 
Cílem této kapitoly diplomové práce je zhodnocení dvou variant věžových jeřábů. Jako 
první bylo nutné navrhnout vhodné věžové jeřáby, což bylo vzhledem ke členitosti 
stavby dosti složité. Návrh věžových jeřábů vycházel z požadavku na minimální 
nosnost pro nejtěžší a nejvzdálenější břemena při zohlednění příslušných stavebních 
objektů, které připadaly právě konkrétnímu věžovému jeřábu. Na konci návrhu vzešly 
dvě možné varianty, které stojí za porovnání z hlediska časového i finančního.  
Na základě vhodně zvolených věžových jeřábů a jejich umístění na staveništi jsem 
vypracoval pro každou variantu zvlášť objektový harmonogram, který ukazuje značné 
časové rozdíly.  
Předpokladem je, že věžové jeřáby budou obsluhovat stavbu v technologické etapě 
vrchní hrubá stavba, tudíž neovlivní časové trvání v technologické etapě spodní hrubá 
stavba a dokončovací práce, pro které jsou navrženy vhodnější mechanizmy. 
K finančnímu zhodnocení je třeba znát příslušné ceny týkající se pronájmu, montáží, 
dopravy a pojištění věžových jeřábů. Pro získání těchto informací jsem oslovil 
pracovníky půjčovny stavebních strojů firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 
se sídlem v Popůvkách u Brna na ulici Vintrovna 17. Z této půjčovny budou půjčeny 
všechny dále zmíněné věžové jeřáby. 
2 Varianta 1 
2.1 Informace o návrhu 
V této variantě jsou navrženy čtyři věžové jeřáby s menšími délkami výložníků a 
menšími vzájemnými přesahy výložníků. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout vhodně 
výšky jeřábů s ohledem na délku jednotlivých dílů věží každého z těchto jeřábů. Jedná 
se o tyto věžové jeřáby: 
• LIEBHERR 50 EC-B 5 
• LIEBHERR 71 EC-B 5 
• LIEBHERR 85 EC-B 5 
• LIEBHERR 110 EC-B 6 
 
2.2 Časové zhodnocení 
Z časového hlediska je již předem jasné, že v případě čtyřech věžových jeřábů bude 
produktivita práce výrazně vyšší, než při variantě se dvěma věžovými jeřáby.  
V objektovém harmonogramu vypracovaném pro tuto variantu si můžeme všimnout, že 
provádění vrchní hrubé stavby probíhá u několika objektů současně. Je to způsobeno 
tím, že věžové jeřáby mohou pracovat nezávisle na sobě. Takže vrchní hrubá stavba 
může být souběžně realizována u prvních čtyř pavilonů za předpokladu včasného 
zásobování materiálem. Tím by se minimalizovaly časové prostoje vznikající mezi 
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ukončením spodní hrubé stavby a započetím vrchní hrubé stavby, kdy nelze 
pokračovat pro nedostatek obslužných mechanizmů. 
Pro variantu 1 je celková doba výstavby 79 týdnů. Doby pronájmů jednotlivých 
věžových jeřábů naleznete v níže uvedené tabulce. 
 
 
Graf 8.1 Doby pronájmů varianty 1 
 
Bližší vysvětlení naleznete právě ve zmíněném objekt. harmonogramu, který je 
součástí přílohové části, viz „Objektový harmonogram – varianta 1“. 
 
2.3 Finanční zhodnocení 
 
Tab. 8.1 Přehled finančních nákladů varianty 1 






110 EC-B 6 
Pronájem [Kč/měsíc] 49 000 54 000 59 000 64 000 
Montáž [Kč] 38 000 38 000 40 000 40 000 
Autojeřáb [Kč] 30 000 44 000 41 000 32 000 
Přeprava [Kč] 20 000 20 000 20 000 30 000 
Revize elektro [Kč] 5 000 5 000 5 000 5 000 
Pojištění [Kč/měsíc] 2 450 2 700 2 950 3 200 





























Tab. 8.2 Celkové finanční náklady varianty 1 
LIEBHERR 50 EC-B 5 
49 000 × 5 + 2 × 38 000 + 2 × 30 000 + 2 × 20 000 
+ 5 000 + 2 450 × 5 + 180 × 10 × 5 × 20 618 250 Kč 
LIEBHERR 71 EC-B 5 54 000 × 5 + 2 × 38 000 + 2 × 44 000 + 2 × 20 000 + 5 000 + 2 700 × 5 + 180 × 10 × 5 × 20 672 500 Kč 
LIEBHERR 85 EC-B 5 59 000 × 8 + 2 × 40 000 + 2 × 41 000 + 2 × 20 000 + 5 000 + 2 950 × 8 + 180 × 10 × 8 × 20 990 600 Kč 
LIEBHERR 110 EC-B 6 64 000 × 6 + 2 × 40 000 + 2 × 32 000 + 2 × 30 000 + 5 000 + 3 200 × 6 + 180 × 10 × 6 × 20 828 200 Kč 










 618 250 Kč  
 672 500 Kč  
 990 600 Kč  
 828 200 Kč  
Rozdělení finančních nákladů 
LIEBHERR 50 EC-B 5
LIEBHERR 71 EC-B 5
LIEBHERR 85 EC-B 5
LIEBHERR 110 EC-B 6
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3 Varianta 2 
3.1 Informace o návrhu 
Ve variantě 2 jsou navrženy dva věžové jeřáby s větší délkou výložníků oproti 
předchozí, aby bylo možné obsáhnout příslušné pavilony při provádění vrchní hrubé 
stavby. Rovněž bylo důležité zohlednit vzájemné překrytí výložníků při návrhu výšek 
věží. To má vliv na množství dopravovaných dílů, které zásadním způsobem ovlivňuje 
cenu dopravy a montáže. Varianta 2 obsahuje tyto typy věžových jeřábů: 
• LIEBHERR 160 EC-B 6 Litronic 
• LIEBHERR 285 EC-B 12 
 
3.2 Časové zhodnocení 
Při časovém zhodnocení jsem opět vycházel z objektového harmonogramu stavby, kde 
celková doba výstavby činí 112 týdnů. Tím varianta 2 převyšuje o 33 týdnů předchozí 




Graf 8.3 Doby pronájmů varianty 2 
 
Bližší vysvětlení naleznete právě ve zmíněném objekt. harmonogramu, který je 














LIEBHERR 160 EC-B 6
Litronic







3.3 Finanční zhodnocení 
 
Tab. 8.3 Přehled finančních nákladů varianty 2 
VARIANTA 2 LIEBHERR 160 EC-B 6 Litronic LIEBHERR 285 EC-B 12 
Pronájem [Kč/měsíc] 82 000 130 000 
Montáž [Kč] 60 000 60 000 
Autojeřáb [Kč] 63 000 65 000 
Přeprava [Kč] 47 000 51 000 
Revize elektro [Kč] 5 000 5 000 
Pojištění [Kč/měsíc] 4 100 6 500 
Jeřábník [Kč/hod] 180 180 
 
 
Tab. 8.4 Celkové finanční náklady varianty 2 
LIEBHERR 160 EC-B 6 
Litronic 
82 000 × 8 + 2 × 60 000 + 2 × 63 000 + 2 × 47 
000 + 5 000 + 4 100 × 8 + 180 × 10 × 8 × 20 1 321 800 Kč 
LIEBHERR 285 EC-B 12 130 000 × 17 + 2 × 60 000 + 2 × 65 000 + 2 × 51 000 + 5 000 + 6 500 × 17 + 180 × 10 × 17 × 20 3 289 500 Kč 




Graf 8.4 Rozdělení finančních nákladů varianty 2 
 
 
 1 321 800 Kč  
 3 289 500 Kč  
Rozdělení finančních nákladů 
LIEBHERR 160 EC-B 6 Litronic
LIEBHERR 285 EC-B 12
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4 Závěrečné srovnání 
4.1 Časové srovnání 
Na základě převzatých hodnot z objektových harmonogramů obou variant bylo 
zjištěno, že celková doba výstavby by v případě varianty 2, tj. při nasazení dvou 
věžových jeřábů, se prodloužila o 33 týdnů.  
Z toho plyne, že varianta 1 je výhodnější z časového hlediska, které je v tomto případě 
pro tuto stavbu směrodatné vzhledem k požadavkům investora. Maximální doba 






















Varianta 1 Varianta 2
79 týdnů 
112 týdnů 
Celková doba výstavby 
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4.2 Finanční srovnání 
Z finančního hlediska je rozdíl mezi zvolenými variantami opět markantní. Varianta 2 by 
byla o 1 501 750 Kč nákladnější než varianta 1. Tento zásadní rozdíl jednoznačně 
staví na pomyslné první místo variantu 1. Graficky je tento rozdíl znázorněn níže 




Graf 8.6 Celkové finanční náklady 
5 Závěr 
Z výše uvedeného vyplývá, že z časového i finančního hlediska je jednoznačně 
výhodnější varianta 1. Nutné je ovšem počítat s tím, že více věžových jeřábů na 
staveništi znamená vyšší počet pracovníku a s tím spojené vyšší náklady na objekty 









 -   Kč
 500 000 Kč
 1 000 000 Kč
 1 500 000 Kč
 2 000 000 Kč
 2 500 000 Kč
 3 000 000 Kč
 3 500 000 Kč
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Varianta 1 Varianta 2
 3 109 550 Kč  
 4 611 300 Kč  





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
A9. NÁVRH JEŘÁBŮ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ROMAN HONZÍK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
  
Obsah 
1 Věžové jeřáby ............................................................................................................. 191 
1.1 Věžový jeřáb A ..................................................................................................... 191 
 Návrh výšky háku .......................................................................................... 191 1.1.1
 Posouzení únosnosti ..................................................................................... 191 1.1.2
1.2 Věžový jeřáb B ..................................................................................................... 192 
 Návrh výšky háku .......................................................................................... 192 1.2.1
 Posouzení únosnosti ..................................................................................... 192 1.2.2
1.3 Věžový jeřáb C ..................................................................................................... 192 
 Návrh výšky háku .......................................................................................... 193 1.3.1
 Posouzení únosnosti ..................................................................................... 193 1.3.2
1.4 Věžový jeřáb D ..................................................................................................... 193 
 Návrh výšky háku .......................................................................................... 193 1.4.1
 Posouzení únosnosti ..................................................................................... 193 1.4.2
1.5 Návrh výšek věžových jeřábů ............................................................................... 194 
2 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090/2 .............................................................................. 194 
2.1 Návrh výšky háku ................................................................................................. 195 
2.2 Posouzení únosnosti ............................................................................................ 195 
2.3 Náklady na pořízení ............................................................................................. 196 
 
1 Věžové jeřáby 
1.1 Věžový jeřáb A 
Věžový jeřáb LIEBHERR 50 EC-B 5 s délkou výložníku 40 m o maximální výšce háku 46,1 m 
a maximální nosnosti 5 000 kg bude sloužit pro přenášení břemen pavilonu A13 a částečně 
pro pavilon A11 s přilehlou částí severního koridoru. Věžový jeřáb bude od vnější obálky 
budoucího pavilonu A13 vzdálen min. 2,5 m. Tato vzdálenost je určena minimální možnou 
vzdáleností háku od věže jeřábu. 
 
 Návrh výšky háku 1.1.1
H = h1 + h2 + h3 + h4 [m] 
 
kde: 
H potřebná výška háku 
h1 nejvýše položená plocha pro osazení prvku 
h2 manipulační výška 
h3 výška přemisťovaného břemene 
h4 výška závěsu na háku jeřábu 
 
Výška h4 vychází geometrického tvaru trojúhelníku, jehož základnu „z“ tvoří vzdálenost 
závěsů na břemenu činící 5 m.  
 
 h4 = tg 60° × 1/2 × 5,0 




H = 15,9 + 2,0 + 0,4 + 4,33 
H = 22,63 m 
 
 Posouzení únosnosti 1.1.2
Tab. 9.1 Posouzení únosnosti věžového jeřábu A 
Objekt 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 
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pavilon A11 1 644,2 27,2 524,6 38,7 
pavilon A13 2 074,0 17,0 390,4 38,2 
koridor 1 153,5 22,5 646,6 33,6 
 
1.2 Věžový jeřáb B 
Věžový jeřáb B bude zastupovat LIEBHERR 85 EC-B 5 s délkou výložníku 50,0 m o 
maximální výšce háku 46,2 m a maximální nosností 5 000 kg bude používán především pro 
manipulaci s břemeny pavilonu A19, pavilonu A20. Rovněž se bude významnou částí podílet 
na výstavbě pavilonu A11, jižního koridoru a menší části severního koridoru. Poloha tohoto 
jeřábu bude mezi pavilony A19 a  A20, blíže k jižnímu koridoru tak, aby obsáhl oba tyto 
pavilony. 
 
 Návrh výšky háku 1.2.1
H = 15,9 + 2,0 + 0,4+ 4,33 
H = 22,63 m 
 
 Posouzení únosnosti 1.2.2
Tab. 9.2 Posouzení únosnosti věžového jeřábu B 
Objekt 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 
pavilon A11 2 240,7 31,9 647,2 43,7 
pavilon A19 1 756,0 35,2 272,0 43,3 
pavilon A20 1 756,0 37,9 390,4 47,7 
koridor 1 153,5 42,6 127,4 45,7 
 
1.3 Věžový jeřáb C 
Pro pozici C, která se nachází mezi pavilony A14 a A15 navrhuji věžový jeřáb LIEBHERR 71 
EC-B 5 FR.tronic o maximální výšce háku 45,7 m s maximální nosností 5 000 kg a 
maximální délkou výložníku 50,0 m. Obsluhovat bude celé výše zmíněné pavilony včetně 
přilehlé části severního koridoru a menší části pavilonu A17, která leží mimo dosah 






 Návrh výšky háku 1.3.1
H = 15,3 + 2,0 + 0,36 + 4,33 
H = 21,99 m 
 
 Posouzení únosnosti 1.3.2
Tab. 9.3 Posouzení únosnosti věžového jeřábu C 
Objekt 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 
pavilon A14 2 074,0 29,4 390,4 36,1 
pavilon A15 2 074,0 25,5 197,4 38,2 
pavilon A17 1 812,7 34,3 421,9 47,2 
koridor 1 153,5 44,8 170,1 47,9 
 
1.4 Věžový jeřáb D 
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC-B 6 disponuje max. výškou háku 53,6 m, délkou výložníku 
55,0 m a max. nosností 6 000 kg. Tento věžový jeřáb bude plnit důležitou funkci při obsluze 
pavilonů A21, A22, A17 a částí obou koridorů.  
 
 Návrh výšky háku 1.4.1
H = 15,9 + 2,0 + 0,4 + 4,33 
H = 22,63 m 
 
 Posouzení únosnosti 1.4.2
Tab. 9.4 Posouzení únosnosti věžového jeřábu D 
Objekt 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 
pavilon A21 1 756,0 37,4 390,4 48,9 
pavilon A22 2 559,8 39,8 147,6 41,7 
pavilon A17 1 812,7 47,6 210,8 53,0 




1.5 Návrh výšek věžových jeřábů 
Z návrhů výšek háků jednotlivých věžových jeřábů jsme zjistili nejmenší požadovanou výšku 
každého jeřábu zvlášť. Nyní je třeba tyto hodnoty sladit takovým způsobem, abychom docílili 
efektivní a bezpečné koordinace všech věžových jeřábů s ohledem na délky přesahů ramen 
a jejich výšky.  
 
Tab. 9.5 Výšky závěsných háků dle výrobců 
Věžový jeřáb Požadovaná výška háku [m] Navrhovaná výška háku [m] 
A 22,63 22,7 
B 22,63 24,65 
C 21,99 22,7 
D 22,63 24,0  
 
Věžový jeřáb B 
24,0 + 1,9* + 2,1** + 2,0 = 30,0 m => 32,45 m 
 
Věžový jeřáb C 
32,45 + 1,6* + 1,08** + 2,0 = 37,13 m => 38,3 m 
* vzdálenost závěsného háku od spodního líce ramene jeřábu 
** výška konstrukce ramene v místě překrytí ramen jeřábů  
 
Tab. 9.6 Konečné výšky závěsných háků 






2 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090/2 
Mobilní jeřáb je nezbytný k uložení třech středních částí ocelových vazníků, které jsou 
součástí OK pavilonu A22. Hmotnost každé části vazníku činí 5 110 kg. Je ekonomicky 
nevýhodné pro tyto účely navrhovat věžový jeřáb s vyšší nosností. Z toho důvodu navrhuji 
mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 s nosností 90 tun v rozsahu 3 m a délkou 




2.1 Návrh výšky háku 
H = (15,58 + 2,5) + 2,0 + 7,8 + 4,33 
H = 31,21 m 
 
2.2 Posouzení únosnosti 
Hmotnost břemene 5 110 kg 
Vzdálenost břemene 25 m 
 
 





2.3 Náklady na pořízení 
 
Práce 4 480 Kč/hod 1 hod/ 1 vazník = 3 hod 3 × 4 480 
Montáž  2 480 Kč/hod 1 hod/(de)montáž = 2 hod 2 × 2 480 
Doprava 165 Kč/km 1 cesta cca 10 km = 20 km 20 × 165 
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SMLOUVA O DÍLO č. ……. 
 
 






















uzavírají dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo. 
 
 
I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je zhotovení Zelené etapy Akademického výukového a výzkumného 
areálu (AVVA) Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (dále jen „dílo“) dle projektové 
dokumentace (příloha č. 1), na pozemku objednatele dle předaných geodetických bodů 





II. Cena a způsob platby 
Celková cena díla je určena dle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem díla 
(příloha č. 3) s ohledem na možnost chybějících položek, přičemž cena za chybějící položky 
nepřesáhne 10% z původní ceny díla.  
Platba bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací v příslušném měsíci 
odsouhlasených objednatelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Platba bude 
provedena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele. 
V případě překročení lhůty splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok 
z prodlení ve výši 1% z požadované částky za příslušný měsíc. 




III. Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do…………. dle připravenosti 
staveniště. Termín pro dokončení díla je nejpozději do...…...…… Termín pro předání díla 
objednateli je…………… Zhotovitel vyzve písemně objednatele na doručovací adrese 
k převzetí díla v místě plnění díla 15 dnů před termínem předání.  
Objednatel je povinen převzít dílo včetně případných vad a nedodělků, které nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neznehodnocují. Tyto 
budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny nápravy. 
Všechna vlastnická práva ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele po 
zaplacení všech požadovaných a schválených faktur. 
 
 
IV. Sankce na lhůty 
Při nedodržení termínu splatnosti faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úroky z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Jestliže dojde 
k překročení lhůty 1 měsíce od termínu splatnosti faktur, zhotovitel si vyhrazuje právo 
zastavit prováděné práce a zakonzervovat stavbu na náklady objednatele. 
Při nedodržení termínu ukončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 
0,05% za každý kalendářní den prodlení. 
Nedodrží-li zhotovitel termín vyklizení staveniště v předepsané lhůtě dle III. kapitoly této 
smlouvy, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení, a 
to ve výši 10 000,- Kč. 
Nereaguje-li zhotovitel na výzvu objednatele k odstranění vad v dohodnutém termínu dle V. 
kapitoly této smlouvy, má objednatel právo pověřit třetí stranu k odstranění těchto vad. 
Náklady na nápravu budou účtovány zhotoviteli. V případě, že tato situace nastane, je dále 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové částky 
provedených oprav. Zhotovitel je povinen platbu uhradit nejpozději do 30 dní od obdržení 






Objednatel je povinen vyřídit všechna povolení a rozhodnutí nutná pro stavbu díla. 
Objednatel zajistí a předá zhotoviteli projektovou dokumentaci, protokol geodetických 
(směrových a výškových) bodů a odběrná místa elektřiny a vody na staveništi.  
Dále se objednatel zavazuje zhotoviteli k půjčení vlastních pozemků nutných pro potřeby 
zařízení staveniště. 
Objednatel má právo určit své zástupce při jednání ve věcech technických nebo smluvních. 
 
Technický dozor investora (TDI): ……………………………….. 
Zástupce pro smluvní záležitosti: ………………………………. 
 
Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat všechny právní předpisy České republiky, 
ČSN a technické listy výrobců.  
Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
realizaci sjednaného předmětu smlouvy a zavazuje se být v tomto smyslu platně pojištěn po 
dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen řádně vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen 
„deník“) dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí dnem kolaudačního rozhodnutí, případně odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu.  
Do stavebního deníku mohou zapisovat pouze oprávněné osoby objednatele, zhotovitele 
nebo orgány státní správy.  
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, 
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole již 
provedených prací, které by po provedení následujícího stavebního procesu nebylo možné 
zkontrolovat. Výzvu zhotovitel provede minimálně 3 dny před příštím plánovaným stavebním 
procesem a potvrdí zápisem do stavebního deníku.  
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání díla 
objednateli. 
Po celou dobu výstavby díla je zhotovitel odpovědný za likvidaci vzniklých odpadů a 
udržování pořádku na staveništi.  
Zhotovitel má právo určit své zástupce při jednání ve věcech technických nebo smluvních. 
 
Technický dozor zhotovitele: ……………………………………. 





VI. Záruka, odstranění vad 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla. Práva 
a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  
Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že je dílo v rozporu s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě nebo vykazuje vady, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel 
se k tomuto vyjádří nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy a do následujících 15 
pracovních dnů zahájí odstranění vad. Prodloužení této lhůty je možné pouze v případě, že 
charakter a závažnost vad znemožňují zhotoviteli dodržet stanovený termín, v takovém 
případě je nutná písemná dohoda obou zúčastněných stran. 




VII. Odstoupení od smlouvy 
Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy v případě 
porušení některého z ujednání této smlouvy. 
Oprávněné důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele: 
• Zhotovitel je v konkurzním řízení  
• Zhotovitel nedodržuje závazné právní předpisy a normy 
• Zhotovitel opakovaně a zvláště hrubě porušuje provozní podmínky, viz V. kapitola 
V případě odstoupení objednatele z jiných důvodů, než které jsou výše uvedeny nebo bez 
udání důvodu, je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s přípravnými a prováděcími 
pracemi díla včetně ušlého zisku za tuto dobu. Termín k uhrazení je do 30 dní od odstoupení 
od smlouvy.  
Oprávněné důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele: 
• Objednatel je v konkurzním řízení  
• Objednatel nedodržel termín předání staveniště 
• Objednatel nezaplatil faktury za 2 měsíce 
V případě odstoupení zhotovitele z jiných důvodů, než které jsou výše uvedeny nebo bez 
udání důvodu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500 000 Kč do 30 dní od 
odstoupení od smlouvy.  
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti 
rozestavěného díla.  
Zhotovitel uvede staveniště do stavu, který umožní náhradnímu zhotoviteli bez zbytečných 
časových prodlev pokračovat v realizaci díla. 
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. 
Obě strany stvrzují svým podpisem, že jsou s touto smlouvu o dílo patřičně seznámeni a s 
jejím obsahem dobrovolně souhlasí. 
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Smlouva obsahuje 5 stran a 3 přílohy, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy obě smluvní 
strany obdrží po jednom z nich. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Přílohy:  1. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
    2. Protokol geodetických bodů 










………………………………..            ……………………………….. 
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